

豆腐渣“国门”

韩国崇礼门复建工程被批质量低劣

韩国“第一号国宝”崇礼门2008年2月被付之一炬，令韩国人痛心疾首。5年后，其复原效果遭到国内广泛批评。韩国总统朴槿惠擦捺不住，批评复原工程质量“低劣”。

粗制滥造

韩国文化遗产厅曾强调，崇礼门重建应尽可能忠实原样。

历时5年工程并投入2300万美元后，复原后的崇礼门今年5月“闪亮登场”。

然而，短短半年后，一些梁柱开始出现裂缝，油漆也开始脱落。法新社援引一名导游的话说：“一天风很大，我发现许多油漆渣掉到地上。”

朴槿惠11日呼吁彻查“低劣的重建”，警告任何人如果经查涉嫌“违规行为”，将为此承担责任。

崇礼门又称南大门，是古代汉城(今首尔)8座城门中的正门，文化价值巨大。崇礼门故意纵火犯蔡钟基(音译)2008年获刑10年监禁。蔡称故意纵火是因不满政府土地赔偿而泄私愤。

崇礼门始建于1395年，是木构建筑，保存了韩国古代城墙建筑的最典型特征。1962年，这座古城门被指定为韩国“第一号国宝”。

工艺失传

韩国媒体集中火力，炮轰负责复原工程的文化遗产厅。文化遗产厅上周就此事公开致歉，但并未宣布承担责任。

法新社13日报道，当年用于建造崇礼门的许多技术和手艺早已失传。复原开始前，有关人员并没有足够时间，也没花足够气力填补这些空白。

文化遗产厅一名官员说，崇礼门发生油漆脱落的问题，缘于“我们试图使用传统油漆和失传技术，但这些并没有完全被恢复并弄懂”。

崇礼门经过数次翻修改建，现存古迹改建于1447年朝鲜王朝世宗时期。遭焚毁前，它最近一次接受大规模翻修是在1961年至1963年。

仓促赶工


政府文化遗产顾问金汪植(音译)认为，根本问题不在于工艺差劲，更在于追赶工期的倾向。

金汪植说：“所有一切在5年内完成，这颇为荒谬。”

至于梁木因何出现裂缝，复原工程首席木匠新应洙(音译)说，工期紧张是主要原因。他告诉韩国《中央日报》记者，这种木材通常的干燥期是7到10年。新应洙说：“我们等不了那么久。我们不得不使用现成的任何木材。这就是为什么我们看到裂缝和变形，尤其是在接合处。”

文化遗产厅坚持说，所有木材符合政府标准。

据新华社



▲复建后的崇礼门。

◀复建前的崇礼门。

中方将向菲提供帐篷毛毯等物资

新华社北京11月13日电 外交部发言人秦刚13日表示，中方将向菲律宾提供包括帐篷、毛毯等在内的人道主义物资援助，这批物资将从中国运往菲律宾，可以救助数千名菲律宾受灾民众。

在当日举行的例行记者会上，秦刚表示，中方高度关注菲律宾遭受“海燕”强台风灾害情况。习近平主席已向菲律宾灾区人民表达同情和慰问，祝愿他们早日战胜灾害，重建家园。

他说，中国政府和人民已经向菲律宾人民表达了同情和慰问。中方已向菲律宾方面提供了现汇和物资援助。“我们将和有关各方一道，密切跟踪菲律宾灾情发展，在力所能及的范围内向菲律宾人民提供人道主义援助。”他说。

“海燕”在菲已致死2275人

据新华社马尼拉11月13日电 菲律宾国家减灾委员会主任德尔罗萨里奥13日下午说，截至当地时间下午2时，台风“海燕”已造成该国至少2275人死亡，另有3665人受伤，80人失踪。

菲国家减灾委当天上午发布的最新灾情通报显示，台风“海燕”导致菲全国41个省份的138万余户家庭受灾，灾民总数接近694万人，其中因灾被迫转移的灾民超过58万人。

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯12日表示，在该国中部地区上周遭受台风“海燕”重创之后，已有30多个国家或地区及国际组织向菲律宾提供现金、物资和人员等多方面援助，其中可计价的援助总额达到7938万美元。

“讲文明 树新风”公益广告

践行党的
群众路线

把群众放在心上
把足迹留在基层
把服务落到实处



为民务实清廉 践行党的群众路线

中共山东省委宣传部 山东省文明办 大众报业集团