



曾答复9月底通车, S319嘉祥黄垓段改建工程仍在施工 修了7个多月了, 居民挺着急



本报济宁11月23日讯(记者 李从伟 康岩) 今年8月, 齐鲁晚报·齐鲁壹点《壹点帮办》栏目报道《晴飞土、雨泥泞, S319嘉祥黄垓段开挖4个月进度慢》, 关注S319临邳线嘉祥城区至嘉祥鄆城界段改建工程进展缓慢问题。当时, 嘉祥县交通运输局回复称, 今年9月底项目可全部完工, 实现通车。11月15日, 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者再次来到现场探访, 目前道路仍在施工阶段, 并没有通车。

当日上午, 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在施工现场看到, 道路较以往平整了很多, 施工人员正在做路面地基的休整, 道路两旁堆满了挖出来的土方。

“修了7个多月了, 还没修好, 不知等到啥时候。”骑着电动车从这路过的黄大姐抱怨说, 由于路边坡度, 黄大姐要小心翼

翼地推着电动车下坡。这条路就在村头, 今年4月份开挖后, 不知什么原因就停工了两个多月, 期间干干停停, 到现在还没有完工。“特别是下雨的时候, 积水严重, 道路泥泞不堪。”

路没修好, 不仅影响了居民们的正常出行, 也给沿街做生意的人们带来了影响。做环卫车生意的关先生说, 当初动工的时候, 自己满心盼着门前的道路能尽快修好。可后来, 路挖开了却停工了, 一停就是两个多月, 自己经营的环卫车运输成了难题。如今, 关先生盼着看着门前的这条路能尽快通车。

是什么原因使工程进度缓慢? 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者来到嘉祥县黄垓镇了解情况, 镇党委副书记张仁杰介绍, 在S319嘉祥黄垓段施工过程中, 黄垓镇负责配合嘉祥县交通运



周边居民出行不便。

输局的施工安排, 解决群众诉求、开展道路清障等工作, 具体施工情况需要咨询嘉祥县交通运输局。

嘉祥县交通运输局副局长周道峰回复称, 工程进度慢, 有

在施工过程中雨天比较多的客观原因, 再加上道路沿线部分拆迁补偿尚未协商好等因素。“下一步, 我们将联合黄垓镇做好当地居民的思想工作, 加大施工力度, 保证今年年底前通车。”



扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:刘凯平 组版:曾彦红 校对:李从伟



公园里
LIFE IN THE PARK

感谢一路相伴 恭迎业主回家

不负期许 提前

热烈祝贺

金色兰庭香堤·公园里16#、17#楼
12月1日 提前盛大交付 让爱幸福归家

交付



贵宾热线
VIP-TEL

5158777

营销中心: 任城大道与洸府河交汇处西邻金色兰庭·香堤1#楼商铺
开发商: 济宁华都房地产开发有限公司

本宣传资料相关内容不排除因政府相关规划、规定及未能知晓的原因而发生变化, 本公司保留对宣传资料修改的权利, 敬请留意最新资料。

