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蓁山路再有半月就通车
附近居民出行将不必兜圈子
本报记者 苗华茂

家住蓁山花园的李明启每

天都开车上下班，自从今年四月

份小区门前开始修路后，他不得

不绕行魁玉路，然后兜一个近5

公里的大圈子才能到家。起初李

明启以为这路很快就能修好，多

费点油也没关系，可没成想这一

兜就是半年。李明启告诉记者，

以前小区门前是条不宽的小路，

而且坡还非常的陡，迎面开来一

辆稍微大点的车，错车都非常

困难。此外，冬天下雪后，车辆

一上去就打滑，还常有车在此

发生刮蹭，所以小区居民对改

造门前这条路呼声非常高。

“路是今年四月开始修的，

听说又要拓宽又要落坡，当时小
区居民都非常高兴，天天盼望着

路能早日修好，没成想，七月份
的时候竟停工了。”该小区居民

刘海龙告诉记者，之后有业主

曾打听过，门前这条路要拓宽

可能涉及到几户民居的拆迁

问题，由于补偿款始终谈不

妥，人家不腾地，所以这工程

就搁置了下来。

居民陈东生说，据他了解，

当时停工还有一个原因。由于该

路要拓宽，而原本那条不宽的小
路两侧是山体，需要破山。紧靠

山体住着一些平房户，他们对施

工方打算采用的爆破方式坚决

反对。因这些人的阻挠，施工方
后来不得不改用带钻头的挖掘

机进行施工，施工进度比起爆破

来，自然要慢了许多。

蓁山花园小区门前的路

究竟为何迟迟不竣工？小区居

民又要等到何时才能不必绕

圈了呢？28日下午，记者来到

施工现场，询问了该路段施工

方有关负责人。

蓁山路施工项目部经理王

恒贤向记者介绍说，蓁山花园门

前的这条路叫蓁山路，其南起魁

玉路，北至蓁山屯与机场路交叉

口处，全长2521 . 92米。其中位于

小区门前南侧的约500米路段，

及小区大门正对的这条约550米

长的东西向道路由他们负责施

工。工程自四月初开始，当时预

计竣工日期在10月底。

说起蓁山路为何半路停工

一事，王恒贤介绍说，停工最主

要的原因是由于路幅拓宽涉及

到的居民拆迁问题，由于补偿款

迟迟没谈妥，居民的房子就不能

拆，工期也不得不一再延误。其

次，今年烟台的雨量较大，一下

大雨，活儿就没法干了，“这是我

们的施工日志，由于下雨，停工

最长的一次长达10天，还有一次
7天没施工的。”

从施工角度来说，蓁山路虽

不是很长，但地下铺设了各种管

线，自来水、强弱电、排水、燃气、

供热等，几乎一样不落。“根据改

造要求，蓁山路完工后路基要比

原路降低2米，达到落坡的效果，

而如果这样做，原本地下的管线

就会露出地面。考虑到施工期间

尽量不停水、停电，所以我们不

得不重新铺设一整套新管线，如

此一来又耽误了近半个月的工

期。”王恒贤说。

最后一个影响工期的原因

是，按照施工计划，拓宽路幅要

将原先的山体破开，间距达到33

米，而最先的爆破计划又遭到了

附近居民的反对，最后无奈改成

破碎头机械挖掘，施工进度受到

了很大的影响。

28日下午，记者在施工现场

采访时看到，蓁山路东段，也就

是蓁山小区大门正对的一段尚

未完工的路，施工方正在加紧施

工，对于何时能完工，该项目负

责人王恒贤介绍说，他们现在正

在加班加点赶工期，无论是施工

人员还是机械都增加了配置。

“现在工地上有4台挖掘机、2台

破碎头、2台50吨振动碾、3台装

载机、10辆运输车，工人们全部

取消了午休，就是为了赶工期。”

目前，蓁山路拓宽改造工

程共完成土石方12万方，80%的

护坡工程量，路基还填及各类

管线铺设已全部完工；小区大

门南侧的约500米路段已完成路

面沥青罩面、人行道板铺设、路

灯的安装。而小区门前的降坡

扩山路段，预计再有两天路基

就可以成行，11月1日开始铺设

沙砾基础，11月6日前完成路基

石铺设，8日上第一遍沥青罩面，

争取11月中旬竣工通车。

蓁山花
园小区位于

市区青年南路西侧，自
建成后该小区的居民进
出小区只能穿过一条不
宽的小路，由于坡度较
大，一下雪市民根本不
敢开车通过。今年四

月，该小区的居民甚是
高兴，家门口这条路终
于开始拓宽改造了。然

而，半年已过，门前这

条仅500余米长的路仍

未修好，小区居民不解，

纷纷致电本报询问，蓁

山居民出门何时不用再

兜圈子？

记者调查>> 雨多、拆迁难耽误近一月工期

部门回应>>

下月中旬就能竣工通车

居民反映>> 因拆迁问题曾一度停工


正
在
施
工
中
的
蓁
山
路


本
报
记
者

赵
金
阳

王
鸿
光

摄

由排水处施工的路段中，已完成500米。
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