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城事

黑虎泉西路昨日全线通车
公交车将于12月15日返回

本报11月14日讯(记者 王光照)

黑西路14日全线通车，因道路工程基

层需一个月的养护期，黑西路放行后

将暂时不通行公交车辆。根据计划安

排，公交车将于12月15日放开通行。

据了解，因为黑西路施工，从10

月14日起，1路、3路、K50路、K59

路、101路、K91路、106路、5路、14

路、36路、K54路、K55路、70路、80

路、123路、128路等16条公交线路

纷纷撤出黑西路，就近绕行到泺源

大街、明湖路等其他线路，其中103

路、游777路停运。在这18条公交线

路中，1路、3路、K50路、K59路、101

路、K91路、106路、14路、36路、K54

路等10条公交线路驶上泉城路。

从2004年泉城路整修之后，公

交车就禁止在泉城路上通行，因此

10条线路重返泉城路后，曾引来市

民热议，泉城路能否借着黑西路施

工的机会，从此对公交车解禁，这是

不少市民关心的问题。

对此济南市市政公用事业局有

关负责人表示，经过一个月的养护期

后，公交线路将于12月15日重返黑西

路，目前黑西路只允许走社会车辆。

而在泉城路上的公交线路是否

有可能保留，公交部门表示要等一
个月后才能出台具体方案，暂时还

不能确定。

一个月改造一条路，比原计划整整提前了5个月

“黑西路速度”能否成范本？
本报11月14日讯(记者

王光照)从10月14日开工，到

11月14日所有工程竣工，全

长1700多米的黑虎泉西路在

一个月时间里，完成了路面

整修，地下雨污水、电力、热

力、给水等管线改造，比预计

整整提前了5个月。“黑西路

速度”创造了一个道路改造

的神话？将来能成为道路改

造的范本吗？

14日上午8点半，洒水车

缓缓经过黑西路新铺的沥青

路面，雪白的交通线冲洗后
格外耀眼。坚守完最后一班

岗的工人站在路口，不时与

偶尔经过的行人聊上几句。

“黑西路今天全线通车了。”

工人说话时脸上不经意间流

露出自豪。

黑虎泉西路施工改造完

成2米×2 . 4米断面的电力沟
1700米，雨水管线3700米，污

水管线1760米，热力管线900

米，给水管线1750米，路灯管

线3520米。同时改造多处排

水设施，从开工到建设，最终

用了31天，比原计划整整提

前了5个月。

黑虎泉西路西起趵突泉

北路，东至青龙桥，南邻泉城

广场，沿线有多家大型单位

驻扎，对交通压力较大的泉

城路和泺源大街起着重要的

分流作用，作为连接多处旅

游景点的交通要道，黑西路

的地理位置极为特殊。

“刚接手这条路时压力

太大了，”济南市市政公用事

业局副局长韩永军说，黑西

路靠着护城河，较高的地下

水位导致其无法在七八月主

汛期施工，又要避开接下来

的旅游旺季，黑西路改造只

能在10月7日之后动工，而11

月中旬如果气温低于5℃，将

无法铺设沥青面层，黑西路

改造只能在“夹缝中”完成。

高明是黑西路改造中一
名普通的焊工，参加了地下综

合电力沟建设，10月13日进入

工地，每天三班倒。“这条路修
得太快了，一般同样规模的道

路至少要半年时间才能竣工。

一个月完成一条路，“黑
西路速度”创造了一个神话，

完成了一个几乎不可能完成

的创举。市政公用事业局局

长贾玉良也舒了一口气，在

他看来，黑西路提前5个月完

工，最重要的是各个部门协
同配合，整个工程涉及到交

警、城建等30多个外部单位，

内部单位也有十几个。不同

工序、不同单位之间能密切

配合，不推诿责任。地下管线

施工过程中，土建和热、水、

气等管线抢修无缝衔接。原

定11月底完成电力沟改造，

结果开工后只用了10天便施

工完毕。

二环西路改造可借鉴黑西路
本报记者 王光照

随着省城不断长高长
大，大型综合体逐渐出现，

要求供水、供暖、供气、供电
等地下市政配套设施扩容，

道路整修也越发频繁。今年
济南市区共有文化路、闵子
骞路、祝舜路、玉兴路、舜德
路等十几条道路同时改造。

11月10日，济南市委书
记焉荣竹视察黑虎泉西路
时曾表示，城市道路交通
建设关系群众出行，事关
城市支撑发展的能力。城
市道路改造可以在保证质
量的基础上快起来，黑西路

改造就是典范。

那么黑西路改造对于
以后省城市政道路施工将
起到怎样的示范作用？

“把改造黑西路当成是
一次大练兵，尝试大兵团、

多兵种联合作战。”贾玉良
说，目前城市逐渐长高长
大，城市发展到哪里、基础
设施就需要延伸到哪里。地
处中心城区的黑西路改造，

解决了沿线各大单位、恒隆
广场等大型城市综合体市
政配套设施，为旧城区道路
市政配套改造提供了范本。

贾玉良强调，在黑西路
改造过程中，采用“大兵
团”、“多兵种”的集团军作
战模式，采取了“多头并进，

多点突破，迅速集结”的全
面攻坚战术，建立了组织调
度、技术服务、劳力投入、物
资供应、交通组织等专项保
障体系，确保全线8个工作
面同步作业，高效推进。

大型道路地下管网建
设、路面整修如何保证质量，

缩短工期，黑西路改造总结
出的经验，就可以用在即将
动工的二环西路改造上。

11月14日，改造后的黑西路焕然一新，并于当日通车。 本报记者 王媛 摄


