
最快俩月，滨州就有摩天轮了
工程从去年11月就开工了，原计划于10月前正式对游人开放
记者 张卫建 通讯员 满清华
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热关注

摩天轮、过山车，说起这些大型游乐设施，咱们滨
州市民感觉有些遥远，什么时候才能在家门口享受这
些娱乐设施？不时有市民发出这样的疑问。

不用太着急，过山车暂且不说，咱们滨州的摩天
轮最快在今年6月就可以对游人开放了。有了摩天轮，
也许过山车等其他游乐设施也都不远了。

摩天轮建设工地。 记者 张卫建 摄

基础已打好
即将开始安装

四月的蒲园，满园皆绿，游
人如织。沿公园西门直行约 100
米路南，摆放着一堆沉重的铁制
管道样的物品，吸引不少市民驻
足观看，也有市民问：“这是要建
造什么设施？”附近一处“摩天轮
工程项目简介”的展示牌回答了
市民的疑问。不错，滨州要有自
己的摩天轮了，位置就在蒲园
内。

“其实工程在去年 11 月就已
经开工了，只是我们前期没有宣
传，市民知道的少而已。”蒲园管
理处主任沈波告诉记者。

据介绍，此次要建设的摩天
轮高 43 米，投资 200 万元，项目
于去年 11 月正式动工，计划于今
年 10 月前正式对游人开放，“基
础工作早就做好了，但由于天气
原因一直没有进行安装工作。施
工队三天后就过来，安装正常进
度，不用等 1 0 月，最快 6 月份就
能开放了。”

“摩天轮建成后，坐在摩天
轮上向南看到黄河楼、蒲湖风景

区，向北能看到渤海七路及市区
全貌。从景区周边看，将成为蒲
园标志性建筑，为景区增添新的
亮点。”沈波告诉记者。

建设过程
一波三折

说起摩天轮的建设过程，沈
波称并不是一帆风顺，还差一点

“流产”。
“蒲园升级改造完成后，一

直缺少大型高档游乐设施，我们
一直在想着提升滨州游乐设施
的档次，同时满足广大市民对大
型游乐设施的需求。”沈波介绍
说。

在采访中沈波告诉记者，要
建设摩天轮的思路最早产生于
去年 2 月，“当时一名福建的投资
商找到我，提出了建设摩天轮的
想法，我当时就很感兴趣，我们
就这样很快达成协议并制作了
方案。我把方案分别报到市住建
局和规划局审批，很快获得通
过，市里主要领导对这个项目也
非常赞同。”

但就在项目获得层层通过
后，投资商却出现了反复，“对方

提出把摩天轮的当初设计高度
从 4 3 米降到了 3 6 米，并称不同
意就不建了。在这个问题上我的
态度很坚决，要建就是 43 米，降
一米也不行。就这样，对方撤出，
项目面临‘流产’。”沈波介绍。

在多方接洽协商后，沈波找
到了现在的投资商，“这家投资
商来自浙江，我们把自己的想法
和市里的重视程度说明后，对方
很快就同意投资建设。没有任何

耽 搁 ，去 年 1 1 月 ，项 目 正 式 动
工。”

保证质量
监管部门全程关注

“摩天轮既是一种大型娱乐
设施，又是特殊设备，必须对质量
进行严格要求，不容出任何马虎
和纰漏。”沈波告诉记者，为了保
证工程质量，从项目开工之日起，

质监和安监部门就全程关注，“我
们就是想做一个放心工程。”

据了解，蒲园摩天轮建设完
全由投资方出资，建成后，由投资
方负责运营，蒲园管理处实施管
理。

“蒲园摩天轮在滨州属第一
家，目前省内的数量也并不多。
摩天轮的建成，将大大提升我市
游乐设施档次，并成为蒲园的标
志性建筑。”沈波说。
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