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今日德州

关注

既尽快完工又减少不便

““隔隔一一条条封封一一条条””最最大大顾顾及及市市民民出出行行

本报记者 马志勇

时间：17：30至19：00
道路：新河路、东风路、东方红

路、天衢路的岔河桥附近路段
交通方式：开车

新河路>>

由于于官屯大桥封闭，南侧进
出城的车辆绝大部分选择绕道新河
路，车流中的货运车辆较多，由于道
路需通过的信号灯较少，尽管车辆较
多，行驶缓慢，但很少造成压车，基本
可以40迈左右的车速顺利通行。

东风路、东方红路>>

这两条路因为承担的分流车辆
较少，交通压力较以往变化不大，虽
处车流高峰时段，但路口处均能在1

至2个信号灯内通过。

天衢路>>

18时30分许，正值晚交通高峰
密集时段，由于天衢路正好夹在两
条施工封闭道路中间，需承担起三
八路与大学路的分流压力，大量的
车辆涌入，连同自身北侧非机动车
道的管道施工，使得高峰时段的天
衢路车辆密集。

开车自经济技术开发区往德城
区方向行驶，从长河大道路口开始
出现压车现象，在通过广川大道路
口时，压车现象开始变得严重起来，
大约需要等待2至3个信号灯才能通
过，两名交警在该路口调度车辆加
速通过。继续往前行驶，北侧非机动
车道封闭，电动车和行人挤进机动
车道，路上的车辆几乎处于头尾相
接的状态，车辆只能以二档排队通
行。当日，在岔河桥东侧一辆罐车停
在路边，使原本就不宽的道路变得
更加紧张，车辆和行人纷纷避让、相
互躲避。

总结：天衢路承担了北部城区
大部分的通行压力，连同自身因施
工封闭的非机动车道，造成车辆和
非机动车混行状态，路况复杂，在几
条道路中通行压力最大。

本报7月24日讯(记者 贺莹莹
通讯员 陈太雷) 近日，三八路

和大学路岔河桥相继封闭施工，每
到上下班高峰期，天衢路拥堵严重，
不少市民对两大主干道同时封闭提
出质疑。24日，记者从德州市住建局
获悉，此次封桥是为了“两河四岸”
滨河路建设，除此之外共有11座桥
施工。“隔一条路封一条路”的做法
也最大程度考虑了市民的出行，希
望能得到市民的谅解。

“原来上班一直走三八路桥，现

在封路，都挤到了天衢路，本来开车
15分钟的路程，有时候堵车需要近
半个小时，对我们的生活造成影响，
希望能快点修好。”市民陈女士说。
在德州学院附近居住的小王告诉记
者，他在经济技术开发区工作，之前
为了方便上下班办了一张公交卡，但
现在因为封路公交改线，加上没有其
它交通工具，现在上下班成了大问题。

据了解，大学路、天衢路、三八
路和东方红路这四条主干道，按照
隔一条路封一条路，尽量保障市民

顺利通行的原则，将大学路和三八
路暂时封闭。

“封路并不是修路，而是修桥，
为了防止市民走冤枉路，造成出行
不便，在前一个路口就提前封路。”
市住建局的工作人员说，为了方便
市民出行，在三八路桥和大学路桥
两端已提前一个路口设置了标识以
提醒市民。交警方面除了增加警力，
疏导交通，还设置隔离墩，提前告
知，信号灯将按照各路口车辆流向
和行车密度情况进行适时调整，缓

解交通压力，而且此次桥梁修理进
行了科学测算，尽量减少市民出行
不便。住建局工作人员说，此次“两
河四岸”项目赶在黄金时期动工，为
的就是快点完工。

据了解，此次“两河四岸”滨河
路项目北起北外环，南至南外环，全
长近60公里，其中滨河路规划红线
30米为双向四车道。道路建成后，将
极大地缓解市区南北向交通压力，
打造城市的快捷通道。

目前“两河四岸”滨河路建设工

程共有11座与主干路交越的桥涵正
在施工，每座桥涵预计工期两个半
月。其中G105岔河滨河东、西路，萱
蕙路岔河滨河东、西路，天衢路减河
滨河东、西路，三八路减河滨河东、
西路等8座桥涵于6月上旬开工，计
划于8月底竣工；三八路岔河滨河东
路桥涵于6月中旬开工，计划于9月
初竣工；大学路岔河滨河东、西路桥
涵于7月中旬开工，计划于10月初竣
工。各施工单位也已加快工程进度，
确保道路尽快畅通。

24日，天衢路北侧非机动车道铺设管道施工，相邻两侧道路都因施工封闭，高峰时段道路交通压力陡然增大。
本报记者 马志勇 摄

本报记者 贺莹莹

按照《2013年中心城区
城建计划》安排，今年启动
实施“两河四岸”道路基础
设施建设，分别实施岔河、
减河两岸4条滨河路建设
及4条堤顶路建设，总投资
达 4 0多亿。8条道路自北
向南，北起北外环，南至
南外环，全长近120公里，
其中滨河路规划红线3 0

米，为双向四车道。道路建
成后，将极大地缓解南北
向交通压力，打造城市的
快捷通道。

“两河四岸”滨河路工

程自5月份正式进场施工，
施工单位加班加点，快速
推进。截至目前，已完成道
路清表51 . 3公里，快车道路
槽开挖及处理47 . 5公里，慢
车道路槽开挖及处理39 . 8

公里，雨水管道安装43 . 6公
里。其中，岔河滨河路已完
成清表23 . 7公里，快车道路
槽开挖及处理21公里，慢
车道路槽开挖及处理16 . 1

公里，雨水管道安装20 . 2公
里。减河滨河路已完成清
表27 . 6公里，快车道路槽开
挖及处理26 . 2公里，慢车道
路槽开挖及处理23 . 7公里，
雨水管道23 . 5公里。

相关链接

正在施工中的滨河东路。 本报记者 马志勇 摄
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