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2012年我省国外贷援款项目1 . 39亿元被滞留挪用浪费

11亿亿环环保保治治污污项项目目资资金金未未到到位位
25日，山东省审计厅发布对我省22个国外贷援款项目2012年度财务收支及项目执行情况的审计。这22个项目包括

世界银行项目8个，亚洲开发银行项目5个，其他项目9个，涵盖城建环保、节能减排等多个领域，共涉及16市(不含青岛)
146个项目执行单位。审计项目概算投资总额99 . 23亿元，审计抽查比例为68 . 94%，查出各类问题金额1 . 39亿元。对此，审
计厅要求有关部门单位立即采取措施加以纠正。

在通报的问题中，数
额最大的是涉及10个项目
的配套资金共计1 . 08亿元
未及时足额到位。1 0个项
目分别是世行贷款山东省
城建环保二期项目所属 2
个子项目、世行贷款山东
生态造林项目所属 3个子
项目、世行贷款淮河流域
重点平原洼地治理项目所
属3个子项目、亚行贷款海

河流域污染控制项目 1个
子项目及亚行贷款中国农
村能源生态建设二期项目
所属1个子项目。

世行造林项目 4个县
(市、区)林业、财政部门截至
2012年12月底滞留省级、县
级财政配套资金134 . 34万
元；世行环保二期项目栖霞
污水项目滞留世行回补资
金1 . 34万元。

1 134万造林资金滞留财政部门

4个项目未按项目设计
完成建设内容。如亚行海河
项目临清污水子项目截至
2013年6月末，中水回用工
程中设计的12公里污水干
管未按照要求铺设，涉及计
划投资额人民币1253 . 29万
元。

3个项目建成后运营管
理不到位。如世行环保二期
枣庄河道整治子项目由于
管理不到位，导致已建成完
工的东沙河项目部分河道

存在随意倾倒生活垃圾，生
活污水直接排入等问题。

1个项目的子项目存在
闲置问题。世行环保二期项
目栖霞污水子项目设计污
水处理规模每天 2万立方
米，项目于2009年3月开工
建 设 ，累 计 投 入 资 金
6365 . 14万元，2011年5月已
建设完成，由于没有足够的
污水需要处理，已建成的污
水处理厂一直处于闲置状
态。

2 栖霞6000万污处厂闲置两年

截至2 0 1 2年末，山东
省世界银行贷款农民工培
训与就业项目烟台工贸技
师学院累计投入配套资金
266 . 60万元用于项目实训
车间的规划设计和工程建

设，由于与当地城市重点
工程项目建设选址冲突，
该学院需另择址建设新校
区，至审计日原有实训车
间建设工程已停止，造成
投资损失。

3 烟台学校选址不当浪费260万

污水直排口治理
青岛烟台垫底

本报济南9月25日讯(记者 廖
雯颖) 山东省环保厅日前通报了8

月全省解决城市建成区污水直排环
境进展。截至8月底，全省已有8市完
成治理任务，尚有6市未完成，其中
青岛和烟台治理率双双垫底，均不
足四成。

2 0 1 1年 1 2月，省委、省政府
《关于建设生态山东的决定》中明
确提出，到2013年年底，要解决城
市 (含县城 )建成区污水直排环境
问题。截至 8月底，距离最后期限
不足半年，全省首批挂牌督办的
253个城市(含县城)建成区污水直
排口有212个完成治理，41个仍在
治理，治理完成率为83 . 8%。其中，
枣庄、东营、济宁、泰安、莱芜、临
沂、滨州、菏泽 8市已完成治理任
务，济南、青岛、烟台、日照、德州、
聊城 6市尚未完成，青岛、烟台两
市治理率仅三分之一。作为全省
拥有最多污水直排口的城市，济
南 1 1 5个污水直排口已治理了 8 4

个，尚有31个未完成，治理率73%，
排在倒数第三。

为充分发挥公众监督作用，扎
实解决污水直排问题，7月中旬以
来，省环保厅开展“随手拍”活动
鼓励公众举报污水直排口，对新发现
的城市(含县城)建成区内的污水直排
口经核实后，向社会公布并实施挂牌
督办。截至8月底，确认属“随手拍”活
动新发现并已实施挂牌督办的 4

个城市 (含县城 )建成区污水直排
口均未完成治理。

10个项目配套资金未及时足额到位，金额

1 . 08亿元

主要问题(各项目有重复)

审计项目 22个
审计资金 99 . 23亿元
问题资金 1 . 39亿元

2个项目滞留项目资金，金额135 . 68万元

3个项目挤占挪用项目资金，金额703.36万元

1个项目存在损失浪费，金额266 . 60万元

包括4个项目建设未按计划如期完成

包括4个项目提款报账进度缓慢

8个项目进展缓慢

8个项目绩效方面存在问题

包括4个项目未按项目设计完成建设内容

7个项目财务管理核算存在薄弱环节，涉及

问题金额2277 . 74万元

包括3个项目建成后运营管理不到位

包括1个项目的子项目存在闲置问题

4个项目建设未按计划
如期完成。如农村能源二期
项目协议于2010年10月生
效，建设期为5年，截至2012
年底，我省项目实际投资完
成额为421 . 53万元，仅占计
划投资额的1 . 38%。在已落
实的16个项目执行单位中，
仅有4个项目单位上报财务
决算，其余12个项目未有实
质性进展。

4个项目提款报账进度
缓慢。如亚洲开发银行贷款
山东省病险水库除险加固
项目所属子项目济宁市泗

水县华村水库于2011年11
月向省财政厅项目专用账
户提交提款申请531 . 08万
元，截至2012年底，回补资金
95 . 58万元，仅占申请金额的
18%；济宁市泗水县龙湾套水
库于2011年8月向项目专用账
户提交提款申请1344 . 86万
元，截至2012年底，回补资金
700万元，占申请金额的52%。
由于提款报账回补资金进度
缓慢，导致项目拖欠工程款数
额较大，截至2012年底，上
述 2 家 单 位 拖 欠 工 程 款
1208 . 66万元。

4 水库加固申请500万仅获95万 世行环保二期项目枣庄
污水和河道整治子项目将项
目资金100万元出借给其他单
位；亚行海河项目挪用项目资
金328 . 96万元，其中邹平县生
活垃圾处置有限责任公司
2012年代县城市管理执法局

支付电费34 . 56万元、占用项
目建设资金20万元用于项目
运营；山东泉林纸业公司于
2012年分两次借用项目收到
的亚行回补资金274 . 40万元
用于其他项目土建工程和支
付货款。

5 邹平垃圾公司给城管局交34万电费

7个项目财务管理核算存
在薄弱环节，涉及问题金额
2277 . 74万元。

有的项目2012年度存在
向世行重复报账的问题；部分
项目未能进行单独核算，项目

试运营后经营与基建财务未
分账核算；个别项目财务管理
控制不严格，存在少计项目支
出、入账科目使用错误、收支
票据无经办人员和审核人员
签字等现象。

6 2000多万存在重复报账等问题

本报济南9月25日讯(记者 尹
明亮 ) 记者25日从省人社厅了解
到，根据《博士后事业发展“十二五”
规划》，经单位申报、逐级推荐、专家
评议，人力资源社会保障部、全国博
士后管委会研究决定，批准我省济
南二机床集团有限公司等64个单位
设立博士后科研工作站。新增设站
数在全国排名第二位，仅次于广东
省。其中，山东玉皇化工有限公司博
士后科研工作站的设立，填补了菏
泽市博士后科研工作站的空白，实
现了我省博士后工作的全覆盖。

我国博士后制度始于1985年，
是由诺贝尔奖获得者李政道先生倡
议建立的。山东是全国最早开展博士
后工作的省市之一，早在1988年就设
立了第一批博士后科研流动站。目
前，我省共拥有博士后站346个。

我省新增64个
博士后工作站

本报记者 林媛媛
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