
C032014年6月26日 星期四

编辑：彭传刚 美编：宫照阳 组版：韩舟

今日济南

抢眼

泺文路将于29日起全封闭改造，10月底前有望全线通车。正在施工的泺
文路已是第四次延期通车，不少市民质疑一次次“爽约”不能成为一本“糊涂
账”，必须详细解释工程延期的原因，10月底不能再延期了。不少市民还反映，
泺文路整夜施工，逼得周围居民半夜两点打电话举报。

为赶进度更改方案，施工单位咋也换了

根据原先设置的公示
牌，泺文路人防工程的施工
时间为2013年10月26日至
2014年10月25日。据原施工
方案，工程主要分两部分，道
路施工和人防工程开挖，共
分三个阶段进行。第一阶段
为挖支护桩、管线支护和平
移。第二阶段为开挖路面，做
主体结构的顶板，路面恢复。
第三阶段为地下掏挖，做主

体结构底板、墙和柱子。
据了解，目前泺文路人

防工程顶板完成未过半，为
赶进度更改施工方案。原来
的公示牌上面标明的施工单
位为“济南四建(集团)开发
公司”，近日，记者再次来到
泺文路施工现场，却见不到
原先的施工公示牌。在泺文
路的西侧围挡上贴的是“济
南城建集团”的温馨提示，温

馨提示上写明工程名称为
“泺文路市政工程施工”，开
工日期和竣工日期都没有写
明。

每天上下班都要经过此
处的周先生告诉记者，“为什
么人防工程顶板安装的效率
如此之低？为什么原先的施
工单位是济南四建，现在却
成了城建集团？也不知道什
么原因更换了施工单位。”

济南市泺文路(人防)及道
路改造工程南起文化西路，北
至泺源大街，全长557米。其
中，人防工程主体宽24 . 9米，
总面积21785平方米；道路工
程包括新建雨水、污水、电力、
自来水、燃气、热力、交通安全
设施及路灯等管线。

按照原施工方案，泺文
路工程于去年10月份开工建
设，今年3月份实现地面道路
工程通车。3月底，沿路居民
并没有迎来盼望已久的全线

通车。4月，济南人防办相关
负责人告诉记者，泺文路延
期通车，将于6月恢复通车，
并承认因为施工现场管线复
杂导致施工延期。

今年5月底，济南市人防
办相关负责人再次向记者确
认，泺文路将于6月底前恢复
通车。不过到了6月，市人防
办相关负责人又介绍，泺文
路的全线通车要等到9月底
才行，“6月底前，泺文路西半
幅施工完毕，随后开挖东侧，

9月底全线通车。”
23日，泺文路项目部相

关负责人介绍，为抢赶施工
进度，提高道路交通恢复后
的通行能力，将调整施工方
案。泺文路于29日起全封闭
改造，计划8月底前实现西侧
快车道单向通行，10月底前
有望全线通车。

家住正觉寺一区的刘先
生告诉记者，“每次都说要延
期，也不知道10月底前是不
是还要延期？”

通车计划一改再改，10月底可别再延期

这两天，家住泺文路东侧的房
女士尤为恼火，泺文路经常半夜施
工给她家人的生活带来了不小的
影响。房女士介绍，23日夜，泺文路
的施工现场一片嘈杂之声。到了凌
晨两点多钟，施工的声响还是很
大，“根本睡不着觉。”房女士无可
奈何，只得在凌晨两点多拨打济南
市12345热线反映问题。

“原先夜间施工都是运渣土什
么的，会影响老人休息。”房女士

说，没想到这几天情况这么严重，
“夜里两点多还在施工，家里人都
睡不着觉。”让房女士更不满的是，
打过电话后，工地只消停了一刻
钟，“随后又开始施工。”

房女士认为，建设部门赶工期
可以理解，不过不能整夜施工，让
周围市民无法睡觉。“现在赶工期，
早干什么去了？”房女士质疑，工程
开始前，相关部门有没有经过仔细
的规划和设计？

本报记者 蒋龙龙

““爽爽约约””三三次次了了，，泺泺文文路路通通车车好好难难
市民疑问一大串，人防部门称将研究答复

赶工期半夜还施工，扰得居民彻夜难眠

目前正在半封闭施工的泺文路。 本报记者 蒋龙龙 摄

谈起此次延期通车，不少沿线商铺的经营业主也是一肚子火，纷纷质疑，
前后信息不一致，多次拖延，导致商铺经营损失惨重，能否申请相关部门赔偿？
还有不少商铺业主质疑，封路通知包括工程信息，很多商铺前期并不知晓，也
无人通知，只能依靠打听得来。“希望能及时公布工程进度，以便商铺能合理安
排经营和交通等。”

25日上午，记者向济南市人防办相关负责人反映市民的疑问，下午，济南市
人防办相关负责人介绍，人防办正在就市民的疑问开会研究，改日会进行通报。

将对市民疑问进行通报部门说法
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