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张张店店6688个个棚棚改改工工程程已已开开工工2288个个
今年计划实施31个棚户区改造项目，其中政府主导项目为9个

本报10月26日讯(记者
刘光斌 通讯员 冯萍) 根
据2015至2017年棚户区改造规
划，张店区的68个改造项目中，
2015年计划开工31个，已经开
工28个，剩余3个项目，有两个
还有部分住户未签订协议，一
个协议已经签订，尚未开工。
据了解，张店城区棚户区改造
项目中政府主导项目有9个，
市场化运作项目有11个，另外
48个项目为自主改造。

根据张店区棚改办提供
的数据，张店区计划改造棚户
区68个，项目占地面积585 .12万
平方米，建筑面积402 . 34万平
方米，还迁安置居民23169户。

在2015至2017年的改造规
划中，政府主导的9个项目，
2015年的项目有原先行电子集
团宿舍及肉联厂宿舍改造项
目，目前原先行电子集团宿舍
已经完成签约、搬迁交房，并
于10月26日正式开工破拆。

在11个市场化运作的棚
改项目中，列入2015年改造
计划的项目 4个：分别是恒
久嘉园项目、气象局片区改
造 项 目 、吉 庆 家 园 改 造 项
目、城中社区改造项目 (祥
润华庭 )。目前，恒久嘉园项
目主体已完工，正对水、电、
暖等配套设施进行建设；吉
庆家园项目正在进行主体
建设；气象局片区改造项目
已开工建设，正在补办土地

出让手续；城中社区改造项
目 (祥润华庭 )，由淄博金丰
房地产开发改造，需安置的
1 4户居民已签订货币补偿
协议。

在 4 8个自主改造项目
中，目前，列入2015年改造计
划的山铝四合院东项目土地
手续已办理完毕，已签订还
迁协议的有176户，剩余10户
未签订协议住户，山铝公司
还在进一步做工作，争取尽

快全部签订拆迁安置协议。
山铝其它6个项目，正在进行
调查摸底和初步规划设计；
胜利桥居委会3个项目，其中
一个已开工建设，因债务问
题，已被法院查封，其余两个
正在对居民意愿进行详细调
查摸底；城中村、城郊村项目
共31个，其中2015年计划改造
项目24个，目前已全部开工
建设，剩余7个改造项目正在
落实各项前期手续。

淄博市首个政府主导棚户区改造项目昨日开工

自自改改自自治治，，一一个个月月完完成成棚棚改改搬搬迁迁
随着破拆车的液压破碎锤扎进原先行电子宿舍4号楼前的储藏室，原先的危房几分钟内变成了瓦砾，这意味着

淄博市首个政府主导的棚户区改造项目正式开工建设。作为棚户区改造的一种模式，原先行电子宿舍所推行的群众自
治改造模式也为其他项目的开展提供了可借鉴的成功范例。

“经过一年多的工作，原先
行电子集团宿舍棚户区改造的
签约和搬迁交房率终于达到百
分之百。”张店区科苑街道办事
处党工委副书记、办事处主任
程勤在开工现场显得有些兴
奋，因为该项目是淄博市首个
采用政府主导、群众自治模式
推动棚户区改造的项目。

作为张店区的15个政府主
导棚户区改造项目，原先行电
子宿舍的改造参照了四川成都
曹家巷的成功经验。

在考察了曹家巷经验之
后，科苑街道办事处工作人员
从2014年开始扎进社区，把项目
办公室设在紧挨社区的另外一
栋居民楼内。“首先得在思想认
识上了解什么是政府主导，于
是我们用一个月分几批组织所
有居民观看曹家巷拆迁的纪录
片，并动员居民召开居民大会
成立了由9名业主组成的自治
改造委员会。”负责城建工作的
科苑街道办事处副主任赵强介
绍说，由于该宿舍区内居民都
是原先行电子集团的职工及其
子女，原单位的相关负责人也
在此居住，在众人中有较高的
威望，故而为后期的业户工作
打好了基础。

成立自改委，

动员群众了解政策

本报记者 刘光斌

通讯员 杨超

从今年9月29日开始，项目
签约和交房正式推进。截止到10

月3日，该居民区114户居民中仅
剩21户没有签约。

“剩余的21户居民都不愿签
约。”原先行电子集团自治改造
委员会主席冀树清介绍说，由于
搬迁补偿安置方案规定，倘若签
约和搬迁交房率不能达到双百
通过的话，项目便会中止，也不
符合社区大多数居民的愿望。自
改委便和街道办工作人员开始

长达二十余天的入户劝导工作。
“后来我们又在自改委的基

础上，选举了十几名扩大委员。
这些委员们基本上都是65岁以
上的老同志。”赵强介绍说，委员
们利用自身的亲友关系，向未签
约居民轮流做工作，与街道办工
作人员一同解释政策方案，劝说
居民以大局利益为重。

25日中午，原先行电子集团
宿舍4栋居民楼的最后一户居民
将房门钥匙交给了项目办公室，

不到一个月，整个社区实现了签
约和搬迁交房率的双百目标。26

日，拆迁队伍正式入驻，拆迁工
作正式开始。

“与市场化运作的模式比起
来，政府主导、群众自治的模式
更有说服力，可以用更快的效率
完成居民的搬迁等前期工作，而
开发商则只负责建设，为质量把
关即可。”负责该项目承建的山
东汇美置业有限公司一位工作
人员说。

入户劝导，一个月完成签约和交房

26日上午，随着破拆车的液压破碎锤扎进原先行电子宿舍4号楼前的储藏室，意味着淄博市首
个政府主导的棚户区改造项目正式开工建设。 本报记者 王鸿哲 摄

根据《张店区原先行电子集团
宿舍棚户区自治改造项目附条件
协议搬迁补偿安置方案》(以下称

《方案》)，该项目完成后，采取统一
回购商品房安置的方式，将原房屋
与商品房施行产权调换。换句话
说，就是居民在该棚户区改造成为
新社区后，可直接进入该小区，进
行就地安置。

房屋产权如何调换呢？简单说
就是以建筑面积换套内面积，免费
赠送公摊。按照《方案》，被搬迁人
按被搬迁房屋所有权证载明建筑
面积或实际核准后公布的建筑面
积，按照就近靠户型的原则，只允
许在购买的产权调换房源所对应
户型内选择产权调换房屋。选择产
权调换的被搬迁人，在规定期限内
完成签约并搬迁交房的，被搬迁房
屋建筑面积乘以楼层系数与还迁
房套内建筑面积相等部分同等置
换，这就是所谓以“建筑面积换套
内面积”，还迁房的公摊面积不另
外购买，直接赠送给居民。同时，根
据被搬迁房的面积大小，新房按大
小也分为A、B、C三种户型分别对应
调换。

此外，居民还会获得房屋产权
补偿费，其中包括，过渡期限内的
临时安置补偿费，每月可达600元左
右。两次搬迁补偿费，每次可达720

元，被搬迁房屋附属设施移动安装
费等。而对于在规定期限内完成签
约和搬迁交房的居民，还会每户给
予6000元的现金及赠送公摊面积等
奖励。

免费赠送公摊

多项奖励鼓励居民
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