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三三大大人人防防工工程程，，延延期期了了一一对对半半
地下管线施工复杂，社会投资资金链断裂让工程没完工就停工

■解码人防·停工迷局

近日，泺文路人防施工围挡已经撤去，路面已恢复。但齐鲁晚报记者了解到，该项目并未完工却已停工。不只是泺文路路人防，2013年开
工的益寿路人防三年来进展缓慢也已停工，共青团路人防则已延期。这些引入了社会投资的人防工程为何多数出现了延延期？齐鲁晚报记
者调查了解到，市区地下施工复杂、施工成本高、建设销售手续要求提高等是主要原因。

本报记者 王皇

泺文路人防多次延期
这次又没动静了

“泺文路人防北头的施工
围挡已经撤了，是不是施工接
近尾声了？延期了好几次，总算
接近尾声了。”经过泺文路的市
民刘女士欣喜地发现，原先设
在泺文路北段、占用西侧2/3车
道的泺文路施工围挡已经没有
了，路面已经铺上了沥青，车辆
可以通行。

但实际情况并不像刘女士
想的一样。6月7日中午，记者在
泺文路与泺源大街路口看到，
泺文路西侧原先长约200米的
围挡已经撤走，围挡之前所占
的快车道和人行道都已经恢
复，从路面看不出地下有人防
施工。不过，记者并未找到通往
人防的出入口。

记者以商铺购买者身份拨
打了该项目新的销售办公室电
话，接线人员称目前施工已经
暂停。市人防办相关工作人员
介绍，泺文路人防工程穿越泺
源大街与北侧银座地下购物广
场接通的工程已经完工，但泺
文路工程还没有完工，下一步
的施工时间还没全部定下来，
只是先恢复了路面。不过，该工
作人员随后又说，穿越泺源大
街的施工也只是做了初步的基
础施工，距离完工还很远。

泺文路人防工程是济南市
首个利用社会资金建设的市级
人防工程项目，建在市中心的
繁华路段地下，工程至今已出
现数次延期。该工程2013年开
工时公布的工期是：道路改造
计划于2014年3月24日恢复路
面通行，2015年上半年整个工
程全部竣工。不过，光是地面道
路施工就经历了三次延期，比
原定的路面通行时间晚了七个

月。地下人防施工的竣工时间
也同样一拖再拖。2014年实现
通车后，泺文路人防工程相关
负责人曾称，将于2014年10月
底穿过泺源大街，预计2015年6
月与银座地下购物广场连通。
如今，预计的连通时间过去了
一年，施工却暂停了。

施工的人换了几拨
益寿路人防没进展

益寿路人防则比泺文路人
防更能拖。公开报道显示，该工
程预计工期18个月，应在2015
年1月完工。但近日记者在山大
南路与益寿路相连的小区路上
看到，益寿路人防工程建设的
围挡仍占据着西侧2/3的路面。
记者仅看见一两位工人进入围
挡内，却无施工迹象。围挡内仅
最南侧有一处开口，其他路面
已经硬化。“2013年围起来后，
也就施工了半年左右。再往后
就没大见过施工，而且施工的
人换了一拨又一拨，现在只剩
下一些看门的了。”围挡旁一小
区的门卫说，有近两年没见过
物料进出工地了。

这段长约50米的围挡刚好
设在小区路南侧入口处，包括
市化工局宿舍、省农机局宿舍
在内的多个小区住户需要从这
个路口出行，附近还有一所小
学。门卫说，每天早晚高峰，这
段路都会堵满车。该人防工程
的合作方省人防管理中心的相
关工作人员说，由于还未办理
建设工程规划许可证，益寿路
人防目前确已停工。

相比这两处采用暗挖方式
施工的人防工程，全封闭道路
明挖施工的共青团路人防工程
的延期则更明显，对周边商铺
和交通的影响也严重得多。5月
30日，距离原定的竣工日期5月
17日已过去近半个月，记者在
共青团路看到，从城顶街至顺

河东街段仍设了全封闭围挡，
路南留有仅容一车通行的便
道。透过围挡的缝隙，记者看到
共青团路已经挖开，现场有数
名工人在施工。西段有一台挖
掘机在施工，挖出了长约百米，
宽、深各约5米的大坑，坑北侧
的墙设有支护架并已铺了水泥
墙。不过东段还未深挖，土路面
与地面落差不大。

原先设在共青团路顺河东
街口的施工期限示意牌已经看
不到了。路南约20家商户的生意
受到了很大影响，“原先一天能
有四五百人就餐，午餐都要排队
等座，施工开始后每天只有70人
左右，营业额降了八成。”沿线一
知名饭店的负责人看着门前的
施工围挡发愁，“听说延期到7
月底，到时真能通车的话还是
好的，怕就怕没个准信儿，又说
要延期。”泺文路人防施工地面
交通恢复多次延期后，不少商
贩对同步进行地下人防施工的
道路施工很是抵触。

地下施工复杂
部分工程资金链断裂

人防工程延期背后是否有
共同的原因？记者调查发现，市
区的这三处人防施工都遇到了
不少施工难题。

共青团路人防施工工艺比
采用了暗挖施工方式的泺文路
人防和益寿路人防简单，但地
下管线施工协调让项目方焦头
烂额。“在市区建设人防工程，
地下开挖的时候，不能影响地
下管线的正常使用，需要建好
新管线并且投用后再集中开挖。
新管线投用要经过审批，各个管
线审批进度不一样，有一个慢了
都不行。”共青团路人防工程项
目相关负责人说，该人防工程
原计划在今年2月14日进行土
方开挖，但新建的相关管线因
审批进度到3月中旬才投入使

用，而且部分管线3月底才开始
迁移，比预期晚了一个多月。

在济南进行地下施工，还
要考虑保泉因素。“地下施工必
须得降排水，不然挖出的土都
是湿哒哒的，没法用渣土车运
走，但泉水水位低的时候不能
排水。”上述负责人说，4月中
旬，由于保泉工作需要，距趵突
泉一公里范围内基坑不能降排
水，共青团路人防工程接到了
停止排水通知，要求立即停止
项目排水，待泉水水位上升至
27 . 60米以上才能施工排水。

此外，共青团路人防施工时
还遇到了雾霾天、极寒天、雨天，
总共停工了25天。地面两侧树木
移植在去年底时中断了50天，地
下施工也受到不小的影响。

泺文路人防施工也遇到了
地下管线复杂的情况，并且从
最初的全线暗挖变成了部分明
挖部分暗挖，益寿路人防则在
施工时遇到了地下岩石。

“人防工程建起来成本很
高，每平米的成本在两三万元。
要是暗挖，成本得是明挖的三
倍。”上述共青团路人防项目负
责人说。

记者查询发现，纬十二路
经七路至经十路段的招标公告
显示，工程建筑面积约2 . 8万
平米，投资额约3 . 5亿元，平均
每平米花费约1 . 25万元。

记者从市人防办相关工作
人员处了解到，泺文路人防施
工中断与此前的投资方万江置
业资金链断裂有关。目前，该工
程已经由万江置业的上一级公
司接手，正在处理过渡事宜。记
者从新接手该人防工程的办公
室也得到了同样的回答。

建设要求更严
俩人防工程手续不全

益寿路人防工程停工则与
建设手续不齐全有关。该工程

的合作方省人防管理中心的相
关工作人员说，由于还未办理
工程规划许可证，益寿路人防
目前确实已停工，省人防也叫
停了店铺销售。

“济南市对人防工程的建
设要求更严了。”该工作人员
说，人防工程施工需要办理人
防方面手续，同时还需要办理
建设手续。省人防负责办理人
防手续，但建设手续需要开发
商自己办理。此外，还要求工程
主体结构完成1/3后才能预售。

该工作人员说，益寿路人
防工程已经有了建设用地规划
许可，但缺少工程规划许可，后
者需要等土地划拨手续办完后
才能办理。目前正在办理土地
手续。2013年开工则因拿到了
临时开工报告。

该工作人员所说的“更严
要求”来自2013年10月出台的

《济南市城市地下空间开发利
用管理办法》和2014年1月出台
的《济南市人民防空工程管理
实施细则》。这两个文件明确了
人防工程建设单位应当向市规
划部门申请办理建设工程规划
许可。人防工程开工前，建设单
位应办理工程质量安全监督和
施工许可手续。

记者从市规划局了解到，
截至目前，共青团路人防工程
已取得建设工程规划许可，泺
文路人防、益寿路人防工程还
未提出申请。

在2013年开工不久，泺文
路人防、益寿路人防都开始了
招商，并出售或租赁了部分商
铺。不过，去年底开工的共青团
路人防虽然近期已贴出招商广
告，但招商人员称需等工程建
得差不多时才开始租赁或销
售。目前，因多次延期，泺文路
人防、益寿路人防前期的部分
租户和业主已经找相关开发商
办理了退款。不过，益寿路人防
仍有部分业主的退款未办成。

益寿路人防虽已暂时停工，仍占用小区道路。 本报记者 王皇 摄


	C03-PDF 版面

