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■三大人防工程延期追踪

三问延期人防工程遗留问题

益益寿寿路路人人防防向向业业户户退退款款11770000万万
人防工程延期，除了部分占用社会道路资源，还对投资人防

商铺的业户、施工围挡沿线店铺的生意带来很大影响。如今，人
防工程不再只是战时工程，和平时期建设人防工程如何尽量实
现工程投资业户的预期商用效益，减少对周边商铺的影响？本报
记者采访了人防办相关负责人。

文/片 本报记者 王皇

到底啥时能建成？
共青团路人防明确时间表

16日，三个工程中，仅共青
团路人防项目的监管方市中区
人防工程管理服务中心承诺，再
用一个月能基本完成人防工程
主体，之后进行路面回填，交由
市政部门负责道路硬化，路面恢
复约需要1个月时间。

该中心副主任孙伟农说，
共青团路人防施工原计划工期
为8个月，但是到相关部门办理
施工审批手续时，仅批下了6个
月，所以工期需要进一步压缩。
虽然此前已考虑到雾霾等自然
因素，但实际施工时仍出现了
不能移树、保泉不能降水等。随
着工期延后，还出现了此前未
计算入工期内的中高考停工，
而且施工进入了汛期，后续要
在两个月左右的时间内恢复路
面，对建设方是很大的挑战。

泺文路人防工程主体建设
情况更复杂，涉及到用地政策
变化和拆迁问题，何时能复工
仍不确定。济南市人防应急救
援中心主任韩荣发说，目前工
程投资方还未确定是继续投资
进行商业开发，还是仅单独建
设人防主体工程。一旦确定继
续投资，人防主体建设需要10
个月，商业开发则需要视路面

拆迁情况才能确定。
益寿路人防工程目前还在

补办施工手续，正要办理建设
工程规划许可手续，办理完成
后，立马就能开工。不过，益寿
路人防的投资方山东硕鑫投资
有限公司总经理左伟说，手续
办理非常复杂，他也不确定何
时能办理完成。

业户投资咋保证？
泺文路人防百户定金已退

约定的开业日期过了一年
又一年，投资的商铺至今还没
有个雏形，不少签订了长期使
用权合同的投资业户非常担心
投进去的钱打水漂。

益寿路人防目前仍难确定
何时能办完手续复工。左伟说，
去年时已有业户提出要退钱，
去年底前已经退回了1700多万
元，还有19户业户已提交申请，
200多万元待退。

“泺文路人防工程因拆迁
问题，近期不太可能建成商城。
所以，不论是投资方继续投资，
还是人防办接手走司法程序处
理，或引入其他的投资商，都要
先将业户的钱退回。”韩荣发
说，今年3月21日至5月初，泺文
路人防的短租小业户100多户
已经退完了此前交的定金，并
得到了违约金。现在剩下一次
性购买40年使用权的业户还未
退款。

交通影响咋消除？
留通道并保证安全

共青团路人防全封闭施工
至今已7个月，延期已1个月，还
将延期2个月。共青团路是连接
经四路和泉城路的金街，全封
闭施工让交通受到很大影响。
怎样减少交通影响？

孙伟农说，目前唯一能保
证的是，商铺前保留便道供行
人和非机动车通行。在路西口
到济南市中医院还保留了一车
通行的空间。而这也是工程开
工前，交警部门对道路封闭的
硬性规定。

益寿路人防工程虽然并未占
用主干道或支路，却在小区路口
堵了3年。地下开挖后，工程周边
的老旧小区住户都非常担心楼房
和路面的安全。左伟说，工程后续
还将继续，目前地下已经临时开
挖了，放开围挡并不安全，围挡中
有一个上下口。不过，工程已经办
理了环评，并做了支护论证，目前
还在继续完善支护技术。同时，在
工程开工时，就由第三方监测机
构济南勘测院负责监测。

左伟说，沿线的每一栋楼和
道路，都设了监测设备，一旦出
现变形都会自动报警，工程随即
停止，监测机构出具解决方案后
才能开工。“现在虽然没有施工，
这些监测还在，24小时有人监
控。”左伟说。共青团路人防正在紧张施工，2个月后路面就能恢复。
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