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原计划半年完工
工期却一拖再拖

据悉，共青团路西接经四
路、东接泉城路，是一条重要的
东西向通道，此次改造路段为
共青团路西段，即顺河东街至
饮虎池街(又称城顶街)段。共
青团路人防工程于2015年11月
份开工，原定于2016年5月中旬
完工，但由于种种原因一拖再
拖至今尚未完工。

“施工路段的共青团路计
划建设为城市Ⅰ级主干路，设
计车速50km/h；设计为机动车
双向四车道，全线敷设雨水、污
水、强电、弱电、给水、天然气、
热力管道，各种管线全部入
地。”市中区共青团路人防工程
相关负责人称，共青团路地下
人防工程完成后，将发展地下
商业经济，并与经四路人防连
接。

“市中区希望通过共青团
路人防实现泉城路、共青团路、
经四路、大观园的有效连接，把
泉城路的客流吸引过来，带旺、
带活人防商城、绿地中心、万达
广场等商业体，以及大观园商

圈，形成一个黄金走廊。”相关
负责人称，因“施工难度”较大，
受到各种因素的影响，工期一
再延后。

据了解，一开始共青团路
人防工程采用全封闭施工，为
了缓解交通压力，于2016年10
月底由东向西临时恢复通车。
早上8点，记者在工程现场看
到，共青团路有十几台机械设
备、50多名工人正在施工，路中
间留出两个车道供市民和车辆
通行，尽管有交警在疏导交通，
受施工影响，车流行进缓慢。

南侧五一前通车
商户数日子盼完工

记者注意到，共青团路北
侧刚进入“平整”阶段，进度相
对较慢，电缆和管道尚未入地；
南侧以济南市中医院为界，以
东已经完成相关管道的铺设工
作，人行道上正在铺设花砖，以
西则正在铺设管道。“南侧估计
五一前就能实现通车，北侧则
相对慢些。”相关负责人称。

“现在北侧最主要的问题
是电缆入地难度较大，不过我
们将尽快克服困难，保证道路
按期通行。”相关负责人称，共
青团路连接泉城路、经四路两

个商圈，旁边还有绿地中心、济
南市中医院和不少沿街商铺，
道路早日通行对商铺的生意和
市民的出行产生很大的影响。

“真的太不方便了，这500
来米的路有时候要走半个多小
时。”市民王女士说。“如果能在
5月20日通车，那样真是太好
了。”沿线商户刘先生说，自打
修路以来，店里的生意直线下
降，好几家商铺已经搬走了。

“施工将近一年半以来，我天天
都在数日子，盼望着尽快完工，
通行后这一带商户会增加，再
加上绿地中心，聚客能力肯定
会提高。”刘先生说。

5月20日全线通车
24小时不间断施工

“共青团路地处城市核
心区，不应出现工程一再延
期的情况，今后更不允许再
出现类似项目。”在20日的调
度会中，韩永军表示，在保证
施工安全、质量并做好防尘
降尘的前提下，各施工单位
和相关部门必须想尽一切办
法抢工期、赶进度，5月20日
让市民看到畅通、美观的共
青团路，实现改善通行、带旺
商圈的目标。

据施工方负责人介绍，
为了推进施工进度，施工方
在500米的路段上安排了7台
大型挖掘机，6 台小型挖掘
机，3台压路机，200余名工人
不分昼夜，2 4小时加班加点
施工。“为提高效率，现在各
施工单位每天调整工作量，
倒排工期，穿插作业，当天遇
到问题当天解决；园林部门
已提前介入，施工现场一旦
满足绿化条件，将及时进场
实施绿化；路灯、公交站牌同
步到位；路段完成一段开放
一段，方便市民通行。”相关
负责人称。

共青团路作为连接济南最大商圈泉城广场商圈与万达广场商
圈以及绿地中心的重要通道，将于5月20日全线通车。20日上午，市
中区区长韩永军现场视察共青团路人防工程后紧急召开调度会，
韩永军明确表示：在保证施工安全、质量前提下，想尽一切办法抢
工期、赶进度，实现共青团路5月20日全线通车。

施工方24小时抢工期，沿线商户数日子盼完工

55月月2200日日，，共共青青团团路路要要全全线线通通车车

共青团路南侧已经开始铺设人行道。
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