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环环山山南南路路开开工工后后太太堵堵又又停停工工
路段拥堵超预期，再次科学论证交通情况后再施工

5月，济南市至少11条丁字
路、瓶颈路的改造工程将开工。
11日，记者从济南市市政部门采
访获悉，农干院路计划15日动
工，汽车厂东路、泺安路西延、东
宇大街南段、卧龙路、万寿路、齐
州路、黄台南路、花园东路和八
涧堡路等也拟于月内动工。

农干院路工程南起花园
路，北至祝舜路，长为960米，规
划红线宽度20米，预计10月底
竣工通车。其间将采取半封闭
施工模式，力争3个月完工。历
城区市政管理局一位负责人介
绍，此次改造还将打通水气热
电等配套管线“瓶颈”，实现架
空管线落地，一并进行海绵化
改造，提高通行效率和市民的
生活质量。

随着气温的升高，丁字路、
瓶颈路改造已迎来施工黄金
期。备受市民关注的卧龙路，计
划于5月开工。

记者统计发现，截至5月11
日，27条丁字路、瓶颈路的改造
工程中，玉兴路、北关北路、公
益街3条已完工，西泺河路、土
屋路、旅游路西段、铁厂北路西
延、机床二厂路、七里山西路南
段、环山路—环山南路等8条正
在建设，还有16条待开工。

11日上午，环山路-环山
南路改造迎来首个早高峰，家
住附近的多位市民反映，早高
峰有的市民开车在小区里等了
近1小时仍未开到路上。历下区
市政部门表示，前期已预计到
交通拥堵，但施工路段拥堵仍
超出预期，11日上午已暂停环
山南路施工，待进一步交通论
证后，再安排施工。

本报记者 王皇 张泰来
实习生 黄寿赓

小区里等了近1小时
愣是没“挤”到路上

环山路-环山南路是今
年济南市需要打通的27条丁字
路、瓶颈路之一，目前路面坑
洼，仅能双向两车道通行，周边
众多小区居民出行非常受限。
沿线的不少住户都表示这两条
路该修了。不过，11日刚开工的
第一个早高峰，住户们就受不
了了。“实在太堵了，而且还要
持续5个月。”市民魏女士说。

11日早8点20分左右，家
住中联花园的魏女士一出门
就发现，环山南路与燕子山西
路之间的丁字路口堵得不行。

“知道今天开始施工就没有开
车。”魏女士说，自己走到公交

站牌准备等79路公交车，但是
等了10分钟也不见来。“怕上
班打卡晚了，赶紧打了个出租
车。”魏女士说，自己从环山南
路与燕子山西路路口到经十
路这段1公里左右的路花了30
分钟。“车都堵在丁字路口和
燕子山西路的南段。”

住在永大清华园的市民
任先生8点左右在小区门口看
到，邻居们的车排着长队要出
门，但很难挤进环山南路上。

“邻居说他7点10分就开车出
来了，等了近1小时才开出小
区。”

市民魏女士还发现，沿路
的施工围挡设置与此前公布
的信息相反，环山路原本先封
闭东半幅，而实际是先封闭了
西半幅。环山南路原本先封闭
北半幅，实际是封闭了南半
幅。好在单向通行的方向与公
告一致。

当天早上历下交警相关
中队全员上岗疏导交通，到了
9点30分之后才慢慢恢复了正
常，交通早高峰相比平时整整
延长了一个小时。

及时应对恢复交通
再次科学论证后开工

据交警介绍，环山路原本
路况就不佳，此次半封闭施工
看似占据一半车道，实际上减
少了六成以上的通行路面。更
重要的是，环山路施工后，周边
的经十路、旅游路、燕子山西路
等路段原本交通流量就已经处
于饱和或接近饱和状态，不可
能接纳更多的绕行车辆。

11日，历下区市政部门相
关工作人员介绍，环山路-环
山南路11日早的拥堵情况超
出预期，11日上午，历下市政
部门已经接到通知，先暂停环

山南路的施工，及时撤出施工
围挡恢复通行。待重新做交通
组织方案并通过论证后，再视
情况恢复施工。“施工前也做了
交通组织方案，通过了论证，但
是实际拥堵情况太过严重，所
以暂时停工，重新论证。”上述
工作人员还说，沿线施工围挡
的设置确实与公告的不同，主
要因目前进行的地下施工内容
在西半幅，所以临时进行了变
更，但不影响行车方向。

11日下午5点左右，记者
在环山路看到，西半幅已经被
围挡封闭起来，里面有多台施
工机器正在施工。东半幅是自
北向南的单行车道，路况较
好，没有堵车现象。在环山路
与环山南路交叉口，有交通协
管员指挥交通，禁止车辆自南
向北进入环山路。环山南路
上，施工围挡已经拆掉，道路
恢复了通行。

葛相关链接

11条丁字、瓶颈路
本月开工改造

11日下午，环山南路施工围

挡已拆除恢复正常通行。

本报记者 王皇 摄


	C07-PDF 版面

