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文/片 本报记者 王皇

2月开会明确分工
至今没拆迁推进表

腊山北路南段瓶颈路在今
年的槐荫区政府工作报告中，
列入将打通的4条瓶颈路之一。
该段路虽已开工，但拆迁仍未
开始，施工作业面有限。城市道
路新建或拓宽改建时，沿线拆
迁进展将直接影响工程施工工
期。2月底，槐荫区召开的全区
打通断头路瓶颈路工作会议
上，槐荫区主要负责人就要求
各有关街道办事处、部门要迅
速行动，倒排工期。

该会议提到，区政府办公
室下发了成立领导小组和明确
职责的通知。领导小组负责全
区打通断头路瓶颈路工作的统
一指挥和组织实施，领导小组

办公室设在区市政局。
该会议召开时，已是2月

底，然而根据《2017年济南市治
理交通拥堵打通断头路瓶颈路
工作任务配档表》，瓶颈路拆迁
需4月底完成。区主要负责人在
该会议上表示，该项工作由区
市政局、区城乡建设委分别牵
头研究制订各条路的施工和征
迁具体时间配档表。

22日下午，记者联系该区
城乡建设委城乡建设科（挂“征
收科”牌子）相关负责人时，该
负责人表示，对腊山北路南段
沿线征迁工作不了解，区建委
的征收工作已经改由区更新局
负责。征迁的具体推进时间表
区建委也不负责，并表示区里
成立了腊山北路南段征收指挥
部，建议向该指挥部咨询。21
日，腊山北路南段房屋征收指
挥部工作人员表示，征迁工作
遇到拆违拆临新情况，已向上
级汇报，但怎么解决还不知道，
4月底5月初该指挥部成立时，
市里定的拆迁完成时间已过，
征收工作也没有明确新的时间
表。具体如何制订，建议问区里
设在区市政局的指挥部。而记

者从槐荫区市政局相关负责人
处，也未问到拆迁时间安排。

征收拆迁遇变化
至今没解决办法

没有新的拆迁时间表，拆
迁工作由谁负责推进？区里主
要负责人曾对瓶颈路拆迁工作
分工，各相关街道办事处要立
即展开调查摸底。区城乡建设
委负责牵头做好工程涉及的房
屋征收工作，区国土资源分局、
区房屋征收服务中心等部门和

各相关街道办事处积极配合推
进。区城管局、执法局要尽快拆
除道路红线内违章建筑和临时
建筑。

要求各单位明确专人负
责，由区市政局牵头，建立工作
联席会议制度，每周都要召开
一次工作例会，研究工作推进
中的问题，特别急的事项，要随
时召集相关部门研究，并且强
调，遇到问题，绝不能推诿扯
皮，要主动靠上，多想办法，群
策群力，确保问题得到及时有
效地解决。

但是，在连续4天的采访
中，各相关部门都表示自己是
配合和协助拆迁工作，拆迁工
作到底由谁负责仍不明朗，在
征收拆迁遇到新情况后，至今
仍未明确解决办法。

22日，槐荫区国土局相关
科室工作人员解释，沿线的集
体土地和没有地上物的国有土
地征收工作正由该局推进，5月
19日张贴了拟征收土地公告，
明确了红线四至征收范围。该
局只是公布征收执行的相关
政策走相关流程，具体拆迁推
进还是指挥部负责。但是腊山
北路南段征收指挥部工作人
员表示，仅负责国有土地征
收，并不负责集体土地。该路
所在的张庄街道办相关工作
人员则表示，前期配合进行了
道路两边房屋的调查摸底工
作，但征收拆迁工作基层街道
办主要是配合。

整个征收拆迁工作到底将
持续到何时，如何推进？记者对
腊山北路南段征收指挥部进行
电话及现场采访，提出向该指挥
部负责人了解情况时，工作人员
拒绝协助寻找或提供联系方式。

本报6月22日讯（记者 王皇）
22日，经过近一周的紧张施工，二环
西路南延大涧沟以北地面快车道完
成沥青铺设，23日将恢复临时通行。
去年7月封闭的腊山立交桥则有望在
30日晚12点与一期高架桥一同放开
通行。届时，腊山立交桥向南能通过
刘长山路、腊山路、簸箕山南路上下
高架。

21日中午，记者从经十路路口向
南看，二环西路南延地面道路已经放
开了双向临时通行。沿线双向八车道
的地面道路非常宽，BRT站台也已经

搭起框架。西侧非机动车道、人行道、
绿化带已经形成，东侧部分路段仍在
加紧人行道施工。

22日，二环西路南延项目部相
关负责人介绍，23日二环西路南延
大涧沟以北地面快车道将恢复临
时通行，同时加快沿线慢车道建
设。大涧沟以北，包括腊山立交桥、
高架桥、地面道路、非机动车道、人
行道在内的交通通行，则将在月底
完工通车。腊山立交桥去年7月22
日封闭施工后，计划在6月30日晚
12点放开通行。

二环西路南延大涧沟以北地面快车道恢复通行

腊腊山山立立交交一一期期高高架架月月底底通通车车

主办单位 拆不动的瓶颈路

济南市委宣传部 济南市文明办 齐鲁晚报

连日来，本报对腊
山北路南段瓶颈路推进过程

中拆迁延期进行了报道。腊山北路
南段瓶颈路在2月时就已明确为今年

将打通的瓶颈路之一，区里也开会进行
了分工安排。但记者采访发现，沿线拆迁
工作配档安排时间表仍未明确，在拆迁工
作推进中，腊山北路南段房屋征收指挥
部、张庄街道办、槐荫区国土局、槐荫区
城市更新局均表示是配合、协助拆迁
工作，沿线拆迁工作责任主体是

谁、到底由谁负责，仍是个
“谜”。

都都说说是是““协协助助””
不不知知谁谁负负责责
腊山北路南段瓶颈路拆迁拖后腿

工作责任主体是谁不清楚

腊山北路南段沿线，红线范围内拆迁面积超过16000平方米，拆迁基本未开始。
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