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本报报道引起历下、天桥重视，两位副区长进行专题调度

两两条条瓶瓶颈颈路路有有望望十十一一前前打打通通

济南市委宣传部 济南市文明办 齐鲁晚报

主办单位 断头卡脖路难题

本报记者 王皇
实习生 周雨彤 王佳佳

两区市政局长表态
十一前完工问题不大

8日，本报报道花园东路正
丰路至奥体中路的瓶颈路段12
年难打通，沿线施工受红线内
土地征收拆迁难度大而进展缓
慢。8日上午，历下区副区长石
永先看到报道后第一时间与历
下区市政局局长李少宇联系，
了解历下国有资产运营管理公
司施工和征收推进安排，并要
求进一步细化方案，同时与济
南市交通委通了电话。石永先
表示，花园东路沿线施工将全
力以赴往前推，对沿线征收拆
迁工作也要加大力度，全力推
进施工，以实现市里确定的9月
底完工的目标。

李少宇表示，目前负责沿
线道路建设和土地征收工作推
进的是历下区国有资产运营公
司，接下来，市政局和道路建设
方将与交警部门沟通，争取把
北侧不涉及土地收储的一段先
建起来。

8日上午，天桥区市政局
局长孙庆港看到本报对泺安路
西延的报道后，第一时间到道

路施工现场了解沿线拆迁和施
工进展情况。孙庆港说，副区长
韩利师要求加快泺安路西延拆
迁和施工进度。“争取在10月1
日前恢复交通。视拆迁情况，早
日完工。”

花园东路一地块
收储方案已获通过

花园东路这段长585米的
瓶颈路施工难点在道路红线范
围内的两家企业的国有土地征
收。

历下区国有资产运营公司
相关负责人表示，对两家企业
部分国有土地在道路红线范围
内，公司最初想评估征收并相
应补偿，但黄台煤气炉厂要求
预约分成整体征收。而另一企
业济南众合投资公司最初同意
评估，红线范围内评估已完成，
今年年初时还提供了一部分资
料，地块已在国土局备案，但5
月继续办理相关程序时，就逐
渐联系不上了。

“人不在国内，打手机联系
不上，该公司也没明确提出征
收拆迁相关要求。如果想进行
预约分成方式的收储，我们也
可以接受。”上述负责人说，以
前提到预约分成征收时，该公
司有意愿谈，但后来预约分成

方式暂停，这家公司可能听说
政策有变化，所以不愿意谈了。

8日，济南市国有土地收
储中心相关负责人表示，8日
下午召开的局长专题业务会
上，已将花园东路沿线黄台煤
气炉厂预约分成征收方案进行
汇报，会议通过了该地块的国
有土地收储方案。之前因四大
投资平台改革，暂停国有土地
预约分成方式收储工作，已陆
续恢复。走完流程后，最终上报
到了局长业务会研究。接下来
就是与企业谈收购合同。

据介绍，济南市国有土地
收储中心将负责对黄台煤气炉
厂的国有土地征收签订协议，
前期则是历下区国有资产运营
公司在运作。该地块涉及经营
性用地，目前仍依照《济南市国
有土地收购价格标准指导意
见》（济国土资发[2013]161号）
规定执行。记者了解到，若以预
约分成的方式进行征收，则该
地块道路建设用地不再进行补
偿，但经营性用地将按照161
号文的规定进行分成。

“济南众合投资公司的负
责人电话已能打通，历下区国
有资产运营管理公司正在尝试
联系。现在预约分成方式国有
土地征收已经恢复，并且仍按
照161号文执行，企业之前所

担心的问题也得到了解决，接
下来与这家企业谈也会更好
谈。”李少宇说。

泺安路西延难点有眉目
东头半月内开拆

孙庆港说，泺安路西延施
工受到4处影响，其中张庄村
的游泳池、药山山庄饭店已经
在前两天开始拆除，再过两天
基本就能完成。沿线施工过程
中，发现了一处汉墓，上报了济
南市文物局，目前挖掘已经基
本结束，也将在近两天开始回
填。

“施工过程中发现汉墓使
道路建设成本增加了20万。因
为根据相关规定，建设方要出
资20万，这是预料之外的。这
部分额外建设成本由建设方济
南市政资产运营管理有限公司

出，需要走流程，目前已经走完
流程，资金到账后，汉墓就可以
回填。”孙庆港说，沿线的拆迁
难点是东头安乐镇，涉及15户
村民房屋的拆迁，目前已经有
十多户原则同意拆迁。“接下来
的两周内，已经同意的十多户
将会开拆，同时，街道办和村委
会表示会继续推进拆迁工作，
争取在10月1日前恢复交通。视
拆迁情况，早日完工。”

8日，天桥区药山街道办
工作人员表示，沿线的游泳池
和药山山庄已经拆出了施工作
业面，拆除工作将在两日内完
成，东头的拆迁也在推进中。

为为什什么么，，怎怎么么办办？？

环环卫卫考考评评北北园园连连续续两两周周垫垫底底
北园街办将马上整改，加大垃圾清运频次 C02 最抢眼

芙芙蓉蓉街街咋咋被被外外地地小小吃吃占占领领
工艺复杂利润低，济南小吃难有竞争优势 C03 最抢眼

8日，本报C02、C03版报道
的花园东路瓶颈路段、泺安路
西延断头路打通工程有了新进
展，8日，历下区、天桥区对这
两条瓶颈路、丁字路进行了专
题调度，两区市政局局长均表
示，道路施工争取在10月1日前
完成。
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天桥区相关部门8日上午到泺安路西延施工现场了解情况。

本报记者 王皇 摄

花园东路（正丰路至奥体中路）段是瓶颈路段，交通压力巨大。

本报记者 周青先 摄
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