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英雄山路201号
细钢灌注施工完成
等待井道坑水泥晾干

16日，记者来到英雄山路201
号小区4号楼，一、二单元电梯加
装已施工10天。两个单元楼门前
空地都挖了大坑，用以建筑电梯
井道。两个井道坑已被保温毯覆
盖，隐约看到井道坑内已浇灌水
泥并填平。

“目前施工进展顺利，已到浇
灌打桩阶段。”据二单元业主王
先生介绍，浇灌水泥进行了两
天，井道坑内水泥凝固风干需
近一周，施工人员暂时撤离；水
泥风干后，还会进行电梯井柱
二次浇灌，之后便可进行电梯主
体安装。

“前期，井道打桩固定需十多
天。”负责电梯加装的泉顺达电梯
公司负责人段连存说。小区位于
兴济河畔，地质条件特殊，回填土
6米深；单元楼体建成较久，楼体
耐受度弱；加施工噪音扰民问题，
该公司决定采用人工挖基坑以及
细钢桩灌装技术，搭建电梯地基。
施工方案还将四单元楼体不满足
加装规范地方适当加固，以保证
新加电梯不对既有楼宇造成影
响。

“打桩工作完成后，电梯主体
钢结构、电机同时在厂家加工安
装，前后需一个多月，预计明年
1月中旬便能投入使用。”段连
存称，电梯采用全装配式钢结
构，工厂拼装、现场分段整体吊
装拼接，最小限度进行现场施
工。“前期装备需十多天，一天
便能安装一部电梯。”

闵子骞路14号
电梯为错层设计
相关部门很配合改造

16日下午，记者来到闵子骞
路14号1号楼二单元。该栋单元楼
楼前也已开挖，施工人员正进行
电梯井道土建工程。

早在12月初，电梯加装工程
便正式动工。但动工开挖地基工
作没多久，便因挖到小区暖气管
道而中途停止。“我们第一时间联
系到片区供暖公司，两天内供暖
管线便改造成功，如今电梯加装
已正常开工。”工程负责人陈连亮
说。此次施工之所以会错挖到暖
气管道，是因为该小区暖气管道
曾进行过二次改造，但既有方案

图等资料并没将此反映出来。
陈连亮表示：类似施工问题

不可避免，“施工前期，我们首先
会向规划部门申请查阅该小区管
线图纸，但往往老的图纸与现场
实际不符合。一些管线临时改变，
图纸没体现出来，或者小区后期
经过二次改造，原先存档图纸并
未记录。”

“所幸相关部门十分配合改
造。”陈连亮称，尽管程序严格，但
得益于政府多部门通力合作，目
前老楼加装电梯工作进展顺利。

“如果改动，需要水（自来水公
司）、电（供电）、暖（热力部门）、气

（燃气公司）、弱电（找联通电信公
司）、园林（如果有一棵树在施工
现场需要移动，还得报批园林公
司）等相关部门的审批。”

该单元楼电梯为错层设计，
楼梯拐口通风窗户处将被打通。

“为避免冬天楼道过冷，通风窗户
将在后期安装环节才打通。”陈连
亮表示，土建工程需要近一月，安
装周期15到20天。“力争明年春节
前完工，投入使用。”

山大千佛山校区东宿舍
首批正改造地下管线
样本将进行推广

12月初，山东大学千佛山校
区东宿舍8号楼一、二单元加装
电梯项目工程已通过济南规
划、建设部门审批，正式开工。
开工半月余，记者来到施工现
场，施工挖掘机停放在 8号楼
前，准备进行土建施工。

“目前正进行地下水电等管
线清理改造。”山东大学加装电梯
项目部工作人员介绍，首先清理
地下水电等管线，然后才进入基
坑开挖、电梯井和连廊土建阶段，
预计工期70天，力争两个单元的
老教授们2018年春节前用上电
梯。该小区电梯设计方案为：电梯
独立井道安装于单元楼门口正北
2米处，通过廊桥与原建筑连接。
此外，项目部还对设计方案进行
了深入优化,延伸出两种方案：错
层入户,平层入户。

17日，记者了解到，8号楼一、
二单元电梯加装开工后，其他单元
楼的老教授们心生羡慕，盼望自
家单元楼也尽早通过规划审
批。“我们正按计划分批次向规
划部门申请，先做出样本，然后
在宿舍区全部推广。”山东大学
加装电梯项目部工作人员介绍,

“8号楼一、二单元统一达成平层
入户的方案，大多数业主也都看好
平层入户方案。”

目前，济南市内五个试点区(历
下、历城、市中、槐荫、天桥)共有295个
单元居民有加装电梯意愿并已初步协
商一致。但是，据济南市房管相关负责
人介绍，济南虽有数百老旧小区表现
出积极加装电梯的意愿，但正式走流
程时，往往过不了民意关。甚至个别小
区，加装项目即将上报规划，却又因
一、二楼业主的反悔而不得不告吹。

如今，已有数十个小区业主代表向
陈连亮咨询加装电梯事宜，其本人甚至
也参加过两个小区召开的加装电梯业
主大会，但最后不了了之。“一楼不签
字，第一步‘业主协商、签订协议’申请
流程就过不去。”陈连亮称。

本报记者 王杰

葛相关链接

295个单元加装电梯
达成初步意愿

闵子骞路14号1号楼2单元楼门前，正在进行井道坑施工。

英雄山路201号电梯加装施工现场，浇灌水泥桩工作已完成，正等待晾干。

最最快快明明年年11月月
老老楼楼用用上上电电梯梯
记者探访多个小区，大都正进行井道土建施工

济南市房管局月初发布：济南市已有12个老旧小区单元楼正进行加装电梯工程，按照工
期，大部分春节前即可竣工投入使用。近日，记者探访多个小区，大都正在进行电梯井道土建工
程。据了解，老楼加装电梯，最快明年1月中旬能用上。
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