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2288条条瓶瓶颈颈路路
55条条通通车车啦啦

凤岐路9月底前完成附属工程收尾

本报记者 刘雅菲
实习生 孙瑞

上半年已全开工
力争年内全通车

打通瓶颈路，是济南治堵
的根本措施之一。今年，打通丁
字路、瓶颈路，提高路网密度再
次被写入政府要为民办的实事
中。对于这项工作，济南一直在
加速推进。“2018年我们计划打
通瓶颈路28条，这些路上半年
已经全部开工。”济南市交通委
设施管理处处长杨峰说。

其中，修建最快的路在今
年上半年就已经完成了。记者
了解到，今年5月4日，山水路完
成快车道沥青面层摊铺及标线
施划，标志着今年第一条瓶颈
路项目通车，比原计划提前了
两个月。古丰路道路建设工程
于6月30日通车；河王路道路建
设工程于7月5日通车，电建一
路也在近期完成了施工，实现
通车。

“目前实现通车的还有旅
游路。”杨峰说，旅游路的交通
流量比较大，通行压力也比较
大。道路建设工程7月11日开工
采用“白天让路于民，夜晚全域
超饱和”施工组织模式，并且科
学设置工序流程，全天分时段
弹性围挡施工。“7月30日清晨
沥青面层就全部摊铺完成，路
沿石、花砖铺装一新，总共用时
19天，比原计划提前22天。”

据杨峰介绍，这28条道路
共涉及拆迁总量约22 . 7万平
方米，目前会同各辖区已完成
20条道路的拆迁任务，其余正
加紧推进。目前，凤鸣路北段、
风岐路、和平路东延、舜德路北
延、舜世路中段、名士北路23条
道路也本着边拆边建的原则加
紧施工，力争在年内实现全部
通车。

道路的施工也是消除空中
蜘蛛网的好机会。“我们提前与
电力部门沟通，建立良好合作
机制。”杨峰说，这样可以确保
道路建设同步实现电缆化改
造，在有条件的道路上建设综
合管廊，消除城市“蜘蛛网”，让
道路建设不留遗憾。

凤鸣路快速车道
11月底前可通车

9日上午10时，记者来到凤
鸣路北段施工现场。这里从今
年4月11日开工建设，目前整个
综合管道的主体已经基本完
成，中间道路正在进行回填以
及道路结构的施工，只能走两
边一条窄小的便道。

尽管正下着小雨，天色灰
蒙蒙的，但道路施工环境看起

来很整洁。据杨峰介绍，工程建
设中使用了3D立体喷绘仿真
草皮进行围挡，使视觉效果更
加美观。而且还设置了喷淋系
统，平日通过视频监控能随时
掌握工地扬尘情况，一发现问
题就立即开启喷淋降尘，进行
实时处理，确保整个施工环境
的整洁。

据了解，凤鸣路北段南起

经十东路，北至工业北路，全长
5 . 6公里，规划红线宽50米，两
侧绿线各5米，总宽度60米，是
济南东部城区一条贯穿南北的
主干道。主要建设内容有道路
工程，排水工程，结合综合管廊
建设完善水、气、热、电配套管
线，同步实施完善绿化、路灯、
交通等附属设施，实现架空线
缆电缆化入地。工程建设部将

进一步完善东部城区路网，形
成东部城区的一条南北主通
道，缓解交通压力，改善市民出
行条件。

据项目负责人介绍，工程
开工以来，按照“管廊优先，先
快车道后慢车道”的组织工序，
全时饱和施工，快速推进，截至
目前，整个综合管道的主体已
经基本完成，正在进行回填以

及道路结构的施工，计划8月底
完成剩余管道施工，11月底快
车道通车，年底前完成附属工
程收尾。

凤岐路将新建
7座BRT站台

凤岐路同样是济南东部一
条正在施工中的瓶颈路。记者
在现场看到，凤岐路上已经有
车辆在通行，据项目负责人李
炳利介绍，凤岐路的路面已经
完成中粒式沥青摊铺，目前临
时放开交通。“最上面还有一层
细粒式沥青没有铺设，待这层
沥青铺设完成后，路面的施工
就基本完成了。”

新建的凤岐路双向有八个
车道，而在改造之前，凤岐路只
是一条20多米宽的道路。改造
后，道路断面拓宽至50米，并增
加5-10米绿线，建设综合管
廊，完善水、气、热、电等配套管
网，改造后将成为城市主干路，
设计速度为每小时50公里。

据杨峰介绍，在凤岐路施
工的时候也遇到了一定的挑
战。“新建综合管廊在凤岐路与
世纪大道交叉口区段，当时电
力沟迁移难度大，交通流量较
多，为了避免迁改时间过长造
成交通拥堵，在此路口范围内
采用下穿隧道结构形式，长度
为100米。”据了解，这种方法是
借鉴了玉函隧道的形式，隧道
采用两端非爆破开挖。在隧道
初期支护完成后，防水及二衬
工作紧跟其后，流水作业，饱和
施工，高峰期间短短的100米隧
道中就有80多人在施工，从初
支到二衬完成仅仅用了20天。

此外，在施工中还首次使
用了智能机器人执行综合管廊
巡检任务。智能机器人具备可
见光智能识别，红外热成像精
确测温，管廊环境有害气体浓
度检测、温湿度检测，多种巡检
模式以及应急实时对讲等功
能，比人力巡检更快更安全。

据了解，目前凤岐路道路
规划实施的综合管廊全长4300
米，雨水管线全长9235米，污水
管线全长2956米，燃气管线全
长4535米，给水管线全长4510
米，花砖万余平方米，路沿石
45100米已基本完成。更新后的
凤岐路还将增加非机动车道和
人行道，新建7座BRT站台。

“现在正在加快推进附属
设施施工及收尾工作，包括检
查井整修，管廊内部水、气、热、
弱电、电力支架及机电消防等
安装，尽快完成各类管线入廊，
完成交通设施建设以及路灯、
标线、绿化。”杨峰说，力争9月
底完成附属工程收尾。建成后，
凤岐路将成为东部城区纵贯南
北的交通新走廊、景观新通道。

打通一条瓶颈路，往往就能盘活一个片区的道路资源。今年济南计划再打通28条瓶
颈路，让市民出行更加方便。瓶颈路的打通，目前进展如何？9日上午，记者跟随全市“大
学习、大调研、大改进”领导小组办公室对瓶颈路打通情况进行了实地调研。

▲凤鸣路
1 1月底前主干

道将实现通车。
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凤岐路

已经临时通车，
9月底前将完成

附属工程建设。
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