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南卧牛山已长高30米，更具“卧牛”态

文/片 本报记者 王皇

西北侧湖蓄水至21 . 5米
鹊山水库输水到华山湖

此前，记者6月份探访
时，华山正北通往湖区的华山
沟前，工人们还在开挖。3日，
记者再次探访时，此前开挖的
区域已经挖出一片湖面，华山
沟与华山湖之间保留了一处
隔土，避免来水影响挖湖。

这处正在开挖的湖面在
华山生态湿地公园园林一期A
区的南边、华山北侧。2016年
上半年公园试验段建设时，园
林一期A区曾开挖了一片湖
面，当年12月，华山东北角形
成了一片99亩的水域，当年惊
艳济南的华山倒影照就出自
这处水域。

去年9月底10月初，华山
湖正式开挖，当时园林一期A
区内114亩水域已完成了土方
工程，开始注水，一期A区与试
验段共同形成约200亩湖域，
这片湖就包括了荷花池和荷
花池南的湖面。3日，记者看
到，湖内已是莲叶田田，南边
的一大片湖面上，华山西北侧
的山体倒影在湖中，格外舒
展。在园林一期A区的西侧是B
区，北边的标段中湖面也已经
形成，部分区域已经露出了湖
底。

记者从有关人士处了解
到，目前，这些水域的蓄水主
要来自降雨和华山片区本身
地势低洼带来的渗水。目前水
位约为19 . 5米，为了达到设计
的21 . 5米左右的水位，暂计划
在6日对已经形成的西北侧湖
面蓄水。华山湖的水将来自片
区已经布设的东联供水管线，
从鹊山水库输送至华山湖。

超六成湖体已挖完
月底前形成湖面

3日，记者从西向北再向
东沿湖和园林景观探访，园林
一期A区南边和东边仍有部分
区域在开挖。华山西侧的大片

区域已经形成了湖底，靠近岸
边处，一辆挖掘机正在整理湖
底地形。正在开挖的湖岸到山
脚的中间位置，湖变深了不
少，目测有3米左右。

西侧待开挖的，主要是华
山脚下和片区内高压线下的
区域。记者注意到，高压线从

西侧向南延伸，有关人士介
绍，高压线下区域要待高压线
落地之后完成开挖。已经开挖
出的湖底部分长出了草，部分
形成了水面，还有的则略潮
湿。记者了解到，超六成湖体
已挖完，现场湖区开挖采用湿
法作业，能有效减少扬尘。

东侧则在进行南卧牛山
和驴山的填土加高工程。南卧
牛山已比6月份时更有“卧牛”
形状，3个月内山体已经长高
了30米。南卧牛山约在华山山
腰高度，渣土车把挖湖挖出的
土运到南卧牛山山腰和山顶，
有车辆正在压实。未来经由湖
中小岛连接华阳宫的鹊华桥
正在打地基，周边也在开挖。

记者了解到，9月底，华山
湖湖面就将按设计基本形成，
根据此前报道，华山湖湖面约
3770亩，蓄水量约600万立方
米。为了保证在月底前湖面基
本形成，华山湖体有望在本月
2 5日形成，并开始蓄水。从
2016年上半年试验段的湖面
开挖至今历时2年，省城市民
有望在本月底一睹鹊华秋色
和华山出水芙蓉的胜景。

700辆渣土车
一夜运7万多方土

从去年9月底正式开挖至
今，仅用1年时间就要完成3500
多亩湖面的开挖，华山湖的开挖
着实时间紧任务重。记者在华山
西路和通往华山脚的便道上，随
处可见新型渣土车。在等红绿灯
和等候清洗车身时，还会出现十
多辆渣土车排队等候的情况。为
了完成湖面开挖施工要求，只要
外运条件允许，现场的渣土车24
小时不歇。

“昨晚就外运了7 . 5万方
土，晚上交通条件更好一些，
700多辆渣土车都在忙。”项目
相关负责人说。为了加快渣土
外运，除了把渣土运到未来黄
河公园建设所需的黄河大堤
旁和堆土修复南卧牛山、驴山
这两种渣土重复利用的方式
外，还有部分渣土要外运到社
会上的合法渣土场。

近日，济南城市建设集团召开华山片区建设“决战30天”动员会，要求本月华山生态湿地公园加快
湖区开挖，华山湖湖面按设计基本成形。9月3日，时隔三个月记者再访华山湖，开挖现场一片忙碌，华
山西北侧新的湖面已经形成，其他区域也正开挖。记者了解到，6日起华山西北侧的湖面将开始蓄水至
21 . 5米水位，整个华山湖则计划在25日开始蓄水。从试验段的小湖面开挖至今已经历时2年，流传千年
的鹊华秋色美景将在月底露出真容。

华山生态湿地公园园林一期B区，一片新的水面已形成。此处水面南，华山湖正加紧开挖，25日将开始全面蓄水。

B03最抢眼2018年9月5日 星期三

编辑：孟燕 组版：刘燕

·千年华山湖
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