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五五上上电电视视问问政政，，南南辛辛庄庄小小学学将将复复工工
从规划到验收，多个环节关口前移杜绝“纸上学校”

本报记者 刘雅菲

南辛庄片区学校
10日之前进场复工

经常关注电视问政的市民，对槐荫
区南辛庄小学都不陌生。南辛庄片区的
旧城改造项目早在2010年就已经启动。
现在该片区内的几个小区早已完工，居
民也已回迁，但是当时第一批拆迁的南
辛庄小学，却迟迟没有复建，学校的孩
子们仍然在借用营市东街小学的校舍
上课。

由于问题迟迟未解决，学校的情况
已经五次登上电视问政。据了解，南辛
庄小学当时承诺三年建成，可是居民等
了七年也没等来新学校，同时，借用的
学校也已经出现年久失修的情况。“我
的孩子告诉我，吃饭的时候，墙皮掉到
他同学的饭碗里了。”一位家长说。

据了解，南辛庄片区学校目前规划
为九年一贯制学校，之所以多年未建
成，是因为随着校舍面积的扩大，影响
了附近38号院居民的出行。为了解决出
行问题，当地政府专门建设了一条新的
道路，但是由于38号院极少部分居民不
愿意配合，规划中的教学楼和操场已经
变成了荒地。新修的道路南头目前也已
经堵上，并且停上了车，失去了通行的
能力。

关于南辛庄小学的开工时间，相关
部门曾经多次做过承诺，但都已经落
空，接下来会如何解决这一问题呢？槐
荫区政府相关负责人表示，目前已经和
建设主体，也就是城投集团，一起解决
38号院居民提出的房屋置换等问题，从
全区调剂房源，就每一户的房源情况进
行对接，目前居民对于房源置换的方案
是认可和满意的。城投集团相关负责人
表示，目前提出可以拿出房源对居民的
房屋进行置换，另外可以以市场价格购
买他们的房子，尽快解决38号院的问

题。同时，城投集团项目负责人表示，针
对学校复工问题，目前和工程部进行了
对接，12月10日之前进场复工，大概明
年10月份建成，建成之后就可以交付使
用。

美里新居学校十多年未建成
建委主任：争取明年尽早实施

美里新居的居民等待学校也等了
太久。2007年，美里新居建成并投入使
用，小区内共有35栋楼，居住了3500户
业主。据居民们介绍，按照规划，小区有
九年一贯制学校，这也是他们选择在这
里置业的重要原因。可是十多年过去
了，学校还是没有踪影。

目前，规划的学校用地上是一片洗
车房和饭店。到了入学年龄的孩子，需
要送到离家四公里外的小学就读。十
年来小区居民多次反映，没有得到解
决。“他们要么就是说管不了，要么就
是说不在他们的职权范围之内。”居民
常先生说。

这一小区的学校建设到底由哪里

负责呢？据济南市建委主任蒋向波介
绍，美里新居是一个多年分期开发的住
宅小区，在规划里面，已经明确有九年
一贯制的学校，土地方面也没什么问
题。但是开发是分期开发，学校建设滞
后。前期已经开发完成的一部分小区，
居民的孩子没法上学。“前一段时间，就
这个项目，我们专门进行了研究。”蒋向
波说，目前有两个问题，第一投资主体
和建设主体存在争议，第二个是拆迁不
到位，这两个问题我们已经明确，谁开
发片区，谁来建配套学校。

“我们一周之内就能明确投资主体
和建设主体，明确主体马上落实拆迁，
争取明年尽早开工。”蒋向波说。据济南
市城建集团介绍，济南的滨河新区有三
大投资建设主体，一类是区政府的投融
资集团，一个城投集团，还有一个是城
市建设集团。美里新居小区，是城投开
发的小区。据城投集团相关负责人介
绍，这一片区前期确实规划了学校，后
来因为片区规划的调整，目前的位置是
去年确定的，“我们和城建集团尽快确
定实施方案，尽快实施。”

未按时履行建设责任
相关单位将被惩戒

“作为一个教育工作者，心情非常
沉重。”在看到现场多个小区反映的这
些学校应建未建的问题后，济南市教育
局局长王品木说。

王品木表示，由于前几年教育设施
配建机制的原因，很多居住区小区交付
使用了，但是应该配建的学校未建、缓
建或者缩建，这些现象不可否认是存在
的。所以使很多居民的子女不能就近入
学，群众对此意见比较大。王品木表示，
这也是教育欠账多的原因。

“在市委市政府的大力支持下，从
去年开始，济南市教育局主动担当，将
责任前移，积极参与到这些小区教育设
施的规划、配建工作中来，和规划、建
委、国土这些部门一道超前谋划，探索
机制创新，完善制度卡口，确立了立还
旧账、不欠新账的工作目标。”王品木表
示，济南市教育局协同规划局用了8个
多月的时间，摸清了全市教育设施缺乏
的底数，在这个基础上，编制了主城区
教育设施三年建设规划。王品木介绍，
今年开工建设113所，完成了65所。其次
是创新机制，与建委、国土等部门制定
了教育设施配建的实施意见和配建导
则，教育设施必须与首期住宅同步熟
化、同步建设。

据王品木介绍，短片中反映的学校
规划后没有建成等问题，多数都是没有
与首批住宅同步熟化、同步建设造成
的。对此，济南市成立了工作小组，国
土、规划、财政等成员单位夯实责任，定
期召开会议，进行专项检查，目前已经
检查了两次，各项工作正在推进中。

“现在制定的机制，主要是关口前
移，这个关口前移保证了今后不再欠新
账。”王品木说，具体来看，从规划上不
成熟这片地就不能出来；从拆迁、预售
上，没有学校主体不能预售；从验收上，
学校不能交付使用就不能验收。

而对于旧账的问题，济南市教育局
将和建委逐一核定，对没有按时履行建
设责任的，“无论是开发主体、开发商还
是区县政府，都制定了惩戒措施。”

2日，围绕补齐教育方面的短板，济南市“直面问题·践行承诺”电视问政进行了
新一期的直播，上镜单位是：济南市教育局、济南市规划局、济南市城乡建设委、济
南市食品药品监管局。在这一期问政中，多个小区的居民都反映了配建学校应建未
建的情况。

泉城问政
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