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放弃团圆机会
项目常态施工

10月2日早8点，王瑞强早早
来到办公室，仔细整理桌面，将
文件摆放得整整齐齐，随后又检
查了一遍所需文件，确保一切准
备妥当后，便与同事们赶往十二
工区，巡查施工质量、安全、进度
情况。

十二工区是济邹高速全线
的关键性、控制性标段，承担着
济邹高速京杭运河特大桥施工
工作。走进济邹高速京杭运河特
大桥项目施工现场，只见起重机
缓缓将钢筋、模板等生产物料吊
起，工人们头戴安全帽，身着工
装，在各自的岗位上有条不紊地
绑扎钢筋、安装模板，一片繁忙
而有序的景象。

“济邹高速京杭运河特大桥
是济邹高速项目全线重点控制
性工程之一，设计总桥长5667 . 6
米，主桥长466米(跨径布置为
103+260+103米)，为双塔双索面
预应力混凝土斜拉桥，主梁采用
单箱三室箱型断面，主塔采用A
型塔；引桥采用装配式预应力混
凝土箱梁，下部采用柱式墩、肋
板台、桩基础。跨度较大、施工周
期长、结构形式复杂、施工工序
多。”王瑞强介绍，项目办组织监
控单位、监理单位在十二工区召
开京杭运河特大桥施工调度会，
明确悬臂挂篮主桥每个工序完
成时间及对应人员数量，保证主
桥每个节段达到最优施工组织，
确保年度任务及最终合龙目标
实现。

“国庆长假对工程人而言，工作
是常态，即使放弃与家人团聚的
机会，也要确保项目安全有序推
进，是我最大的责任！”王瑞强坦
言。

破解技术难点
保障项目进度

“从项目启动施工开始，赶
工程、抓进度、不停歇，大家也几
乎没有休过假。我的岗位主要负
责工程全线的技术方案审核、试
验检测、设计变更以及项目进度
和现场标准化管理，需要协同项
目每个节点环环相扣。”王瑞强
说。

济邹高速项目作为山东省
“十四五”重点建设项目，全长
61 . 99公里，全线需搭建桥梁42
座，桥梁结构形式之多，涵盖了
桥梁施工工艺的方方面面，有高
速公路“桥梁博物馆”之称。项目
桥隧占比较大，桥梁结构形式包
含双塔斜拉桥、钢混组合梁桥、
钢箱梁桥、钢桁梁桥等，其类型
之多，可以说是桥梁施工的“百
科全书”。项目建成后，将连接济
徐、济微和京台高速，成为山东

省高速公路网中的重要连接线。
“最忙最累的时候是在推进

中水库施工时，中水库位于太白
湖南连接线段，全部处于滞洪
区、采空区，所有路基填筑全部
在水中进行，施工技术难度大。”
王瑞强介绍。

为了推进项目的实施，突破
技术难题，济邹高速项目办多次
召开安全、技术交底会，编制切
实可行的施工方案并依次进行
三级安全技术交底。同时，在施
工过程中，优化施工配置，技术
人员动态跟踪、实时控制，压实
责任链，理出堵点、卡点，提出解
决方法，保证施工安全、质量。

“中水库路基设计顶宽4-6
米的土围堰，先进行填筑形成封
闭围堰，然后将围堰内的水抽掉
排除、清理淤泥，最后用碎石处

理好路基基底，再进行路基填筑
施工，总共需填筑约200万土
方。”王瑞强介绍。截至目前，济
邹高速全线累计完成投资70 . 95
亿元，占总投资116 . 48亿元的
60 . 91%；2024年度已完成投资
21 . 6亿元，占年度计划投资29亿
元的74 . 48%。路基工程完成总
工程量的67 . 9%，路面工程完成
总工程量的19 . 1%，桥涵工程完
成总工程量的72 . 3%。

“选择了这个行业，就是选
择了一种工作方式，越是过节，
我们越需要坚守岗位。希望用我
们的坚守、干劲，推动项目早日
全线贯通。”王瑞强感慨地说。

多项目不停工
他们岗位过节

国庆长假是全市重点交通
项目建设的黄金季节，济宁市交
通运输局相关负责人介绍，济邹
高速、济商高速、雄商高铁、济枣
高铁、微山三线船闸等在建项目
不停工，超4500名劳动者坚守在
施工一线。

济邹高速每天安排543名管
理人员，1687名施工人员，403台
施工机械，重点开展路基工程、
桥涵工程等施工。

济商高速每天安排246名
管理人员，1310名施工人员，
327台施工机械，重点开展路基
土方、路面水稳沥青施工、路基
防护及排水、桥梁桩基及下部
结构、梁板预制与架设、桥梁湿
接缝、桥面铺装、护栏、房建工
程等施工。

济广高速改扩建每天安排
45名管理人员，181名施工人员，
56台施工机械，重点开展沥青中
面层、桥面铺装、边坡防水及排
水、三改道路、交安隔离栅、波形
护栏等施工。

济微高速北段每天安排10
名管理人员，50名施工人员，35
台施工机械，重点开展路基土
方、桥梁施工。

郓鄄高速每天安排13名管
理人员，80名施工人员，23台施
工设备，重点开展路基土方、桥
面系、现浇铺装、收费站房建等
施工。

雄商高铁十一标工程安排
110名管理人员，230名施工人
员，60余台施工机械，重点开展
黄河特大桥主桥钢桁梁和移动
模架现浇梁施工。

邹城市济枣高铁工程安排
197名管理人员，522名施工人
员,98余台施工机械，重点开展
桩承台基础和下部结构施工、梁
场箱梁预制施工。

微山三线船闸工程安排13
名管理人员，50名施工人员，20
余台施工机械，重点开展围堰和
止水帷幕施工。

邹城至济宁公路工程项目建设办公室总工程师王瑞强

放下黄金周，抢抓黄金期
孔媛媛 通讯员 孔宵 济宁报道

国庆假期，邹城至济宁公路工程(以下简称“济邹高速”)项目建设办公室总工程师王瑞强和同
事们坚守岗位，抢工期、赶进度，忙生产、保安全，抢抓秋季施工黄金期，全力推进施工，用实干、快
干奏响节日最美乐章。

于伟 赵云龙 通讯员 马奥
济宁报道

10月9日，“2024微山仲子
文化节”在微山县鲁桥镇仲家
浅村开幕，以“圣道干城，勇武
报国”为主题，组织开展了“文
化节开幕式”“恭祭仪式”“仲子
文化庙会”“2024仲子文化座谈
会”等多项主题活动。

仲子，名由，字子路，孔
子得意门生，是儒家思想的
得力实践者和忠诚捍卫者，
位列“孔门十哲”之一。公元
2 3年，仲子后代从泗水卞桥
沿泗河迁移到横坊村，即今
微山县鲁桥镇仲家浅村。全
国 各 地 及 海 内 外 的 仲 氏 族
人，大都由此播迁而出，被称
为“仲氏故里”。

仲子作为孔门高弟，一代
贤哲，受到当时和后世的尊
崇。先贤仲子高尚的道德品
质及道德实践，不但闪耀着
历史的光芒，而且至今仍具
有重要的社会价值。近年来，
微山县鲁桥镇深度挖掘仲子

“武”文化，通过开展武术表
演、文艺轻骑兵展演等多种
形式，推进传统武术文化进

校园、进乡村，让仲子武文化
中“爱国”“勇武”“担当”的武
德风尚更好融入到经济社会
大环境中。

此次文化节的举办不仅是
微山县文化旅游高质量发展方
向的深度诠释，更是对济宁市
大运河文化保护传承利用规划
及南四湖生态保护和高质量发
展规划的积极响应。它将进一

步推动仲子文化在更广阔的平
台上发扬光大，促进文化旅游
产业的深度融合发展，打造独
具特色的文化旅游品牌，为地
方经济社会发展注入新的强劲
动力。

本次活动由山东省儒学发
展促进会、济宁市中华文化促
进会、微山县鲁桥镇人民政府
联合主办。

圣道干城，勇武报国

2024微山仲子(子路)文化节开幕

王瑞强(左三)在施工现场。


	H01-PDF 版面

