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今日运河

重点

奥奥体体中中心心三三馆馆年年底底竣竣工工验验收收
6处省运会场馆已达到比赛运营状态

本报济宁11月5日讯(记者
公素云 ) 环城西路越河桥

主体工程进入收尾阶段，混凝
土桥面浇筑完毕，7日将铺设
油层，主体工程即将竣工后，
将进入路灯、堤坝等辅助工程
的建设，预计11月中旬可实现
通车。

5日，在环城西路越河桥施
工现场，工人们正在安装桥梁
两侧的大理石雕花栏杆。桥梁
南北已经连通，混凝土桥面铺
设完毕，桥底支架也开始逐步
拆除。工人们正在清理桥面的

碎石细沙，为7日铺油做准备。
“铺油程序进展很快，只需一天
的时间就能完成，铺设油层后，
桥梁主体工程完工。”项目施工
人员介绍说，油层铺设完毕后，
桥梁就具备了通车条件。随后
还需完成护栏、路灯等辅助工
程后才能完全通车。如果工程
进展顺利，本月中旬就可以全
部竣工。

目前，桥梁的栏杆底座已
全部安装完毕，雕花栏杆安装
过半，路灯管网铺设完毕，工程
进展顺利。“桥梁建设于越河之

上，除了具备良好的质量外，还
将配合周边流水起到景观桥的
作用。”施工人员介绍说，目前
正在建设的这座桥是越河上的
第二座车行桥，也是济宁市拱
圈厚度最大的拱桥，一般的拱
桥拱圈厚度在四五十厘米左
右，而这座桥的拱圈厚度达到
了90多厘米，确保了桥梁的通
行质量。

除此之外，还需要修整河
滩护堤和4条辅道，对河道清
淤，周边进一步绿化等辅助工
程。

越越河河桥桥1111月月中中旬旬通通车车
目前主体工程混凝土桥面浇筑完毕

本报济宁11月5日讯(记者
汪泷 通讯员 田志强) 5日，
记者从省运会筹备工作会议上
获悉，距离年底竣工的工期仅剩
不到9周时间，目前全市各省运场
馆建设多数已进入内场的幕墙、
消防、装修等施工阶段。

10月底，济宁市水上基地
首个投入试运行，已承接省级
水上比赛。记者了解到，目前鱼
台沙排球场、汶上体育中心、市
全民健身广场、市水上运动基
地、曲阜一中足球场、兖矿游泳
馆等6个场馆已经达到比赛运

营状态。
备受关注的济宁市奥体中

心三馆，远观已经呈现出红、
黄、蓝三色宝石的效果。该工程
相关负责人介绍说，目前三馆
的金属屋面、幕墙都已经完成
了90%以上，眼下正在进行紧张
的内部施工中。“包括水电、消
防、空调等也都已经完成了
95%。”而其他场馆都会在年底
前竣工验收，少部分场馆明年3
月底前达到比赛运营状态。

本着厉行节俭的原则，在
济宁市第十六届人大常委会第

十二次会议上已经确定，明年
省运会开幕式定在白天举行，
减少开闭幕式的时长，推行不
点燃火炬、不搞火炬传递、不燃
放焰火，取消文艺演出等一些
形式的东西，真正做到节俭办
会。

与此同时，省运会的志愿
者招募工作也已经开始。相关
部门已经下发通知，即将面向
各部门、单位以及社会企事业
单位等招募志愿者，并组建了
省运会志愿者工作群，随时调
度志愿者的工作任务。

奥体中心三个场馆年底即将竣工验收。

市中区 文体中心正在进行幕墙、装饰、水电暖及通风施工。

高新区 主要进行幕墙、消防、空调及弱电施工。

邹城市 体育场主要进行内场地、精装、外装施工。

兖州市 两馆正进行幕墙、普装、空调及消防施工。

嘉祥县 体育馆主要进行幕墙、装饰、消防、空调及智能化施工。

微山县 一场两馆正进行内场、幕墙、装饰及各安装施工。

金乡县
综合体育馆主要进行屋顶檩条、幕墙、装修及安装系统
施工等。

梁山县 体育馆正在进行二次结构、钢结构安装工作。

鱼台县
沙滩排球场主体基础设施及部分配套设施建设已完
成。

汶上县
体育馆在10月6日进行了篮球邀请赛，目前正在进行体
育照明、吸音铝板安装。

曲阜市
两馆幕墙石材完成50%，室内精装修已展开施工，体育
工艺和室外工程准备施工。

山 东 理 工 职
业学院

体育馆正在进行钢结构、外墙保温施工。

住建委 负责的飞碟靶场正进行二次结构、场区道路施工。

太白湖新区
三馆金属屋面完成95%，幕墙完成90%，水电消防通风
空调完成95%，膜结构完成35%,装修完成10%。

正在施工中的越河桥。本报记者 公素云 摄

省运会场馆建设进度表
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