
本报 3月 3 0日讯 (记
者 蒋龙龙 实习生
崔 程 娇 宗 文 弢 ) 3 0
日，记者从济南人防部门
获悉，泺文路人防地面工
程工期有一定滞后，预计
延期至6月份通车。地下
工程受外界影响小，能按
期完成。

家住泺文路的李先
生向本报反映，泺文路应
该在3月25日结束半封闭
施工，“为何目前仍在施
工。”李先生介绍，泺文路
进行半封闭施工后，只能
由南向北通行，出行很不
方便。

30日，记者来到现场
看到，泺文路只保留两个
车道通行。两个快车道
内，经常有自行车和行人
穿梭。泺文路东西两侧仍
被围挡，在围挡内，工人
在进行桩基和电缆沟施
工。

记者在现场施工牌
上看到，泺文路人防工程
采取了“逆作法”来进行
施工。该工程要把路面支
撑起来，然后恢复路面通
行，最后再进行地面施
工。据了解，按照规划，泺
文路人防工程自2013年
1 0月2 5日至2 0 1 4年3月
25日进行半幅封闭施工，
整个工程计划于2015年
全线竣工。

据济南人防开发服
务中心相关负责人介绍，
人防工程主要分为道路
施工和人防工程开挖。整
个工程共分三个阶段进

行。第一阶段进行挖支护
桩、管线支护和平移。第
二阶段才开始开挖路面，
做主体结构的顶板，路面
恢复。第三阶段主要为地
下工程，要进行地下掏
挖，做主体结构底板、墙
和柱子。“目前第一阶段
的挖支护桩工作已完成
80%。”

该负责人承认人防
工程的工期存在一定滞
后，泺文路施工现场管线
复杂，高压线路众多导致

开挖工作有所滞后。为了
达到雾霾治理和创建文
明城市的卫生要求，施工
中要尽量避免扬尘，渣土
定时外运，对工程进度也
有影响。

为了保证施工安全，
电力公司已制定了电缆
加固的具体方案，在保证
用电安全的前提下，建设
部门将加快施工进度。根
据工程施工进度现状，计
划2014年6月恢复泺文路
通车。该负责人说，地下

工程由于受外界影响小，
能按期完成。

按照规划，泺文路地
面道路工程由原来四车
道拓宽为六车道，全线设
计机非混行，外侧车道为
公交专用道，结合路口设
置2对公交站台，人行道
宽3米，同时对两侧绿化
进行提升，绿化带宽各
1 . 5米。据了解，泺文路沿
线的市政也有提升计划，
相关部门会提升部分管
线的功能和管径。

泺泺文文路路通通车车延延期期至至66月月
人防地下工程受外界影响小不会延期

本报3月30日讯 (见
习记者 王皇 实习生

闫云婷 ) 30日上午，
和平路拓宽的快车道开
始摊铺沥青，预计4天内
完成中、下面层沥青铺
设，使拓宽路面达到已有
路面高度。沥青铺设优先
完成东西两头学校一侧
800多米路面，31日早学
校前拓宽路面围挡将撤
去。4月底，分段封闭进行
最后一层细粒式表面层
铺设。

30日上午9点左右，
记者在和平路东头看到，
工人们正在进行北侧拓
宽快车道下层沥青摊铺
工作，摊铺机撒下沥青混
合料后，压路机压实。“本
次摊铺的是移植完行道
树后拓宽的快车道部分。
1分钟能铺5米，铺设进度
很 快 。预 计 4 天 内 能 完
成。”济南市市政公用局
和平路项目部有关负责
人说。

记者看到，本次沥青
铺设分两段同时进行，东
头二环东路至山大路段
先铺北侧，西头历山路至
山大路段先铺南侧。项目
部负责人介绍，此安排主
要考虑优先完成学校前

路面铺设，东头路北有甸
柳一小，西头路南有山师
附小。

检查井盖加固并养
护路面后，4月底，和平路
将进行道路全线上面层
沥青铺设。届时将分段封
闭道路通行，目前和平路
项目部正在制定道路封
闭计划，尽可能保证道路
通行能力。

据悉，改造后的和
平 路 快 车 道 将 全 部 更
换新“三防”井盖，行车
将不再遇盖儿就颠。另
外，为减少施工扬尘，
人 行 道 铺 设 过 程 中 也
不再切割砖块，空余路
面补充鹅卵石。

3千多米长的和平路
原有井盖是老式铸铁井
盖，而改造后的和平路
快 车 道 井 盖 将 全 部 更
换 为 新 的 防 盗 、防 沉
降 、防 异 响“ 三 防 ”井
盖。“三防”井盖使用球
墨铸铁材质，底座和井
盖连接成一体，比老井
盖结构更紧凑，基本无
缝隙，不容易有异响。

据介绍，本次和平路
道路建设范围内的施工
内容将按计划于5月底全
部结束。
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和平路昨起开铺沥青

三防井盖开车不再颠

原计划3月25日完成半封闭施工的泺文路，因为种种原因将延期至6月份完成。
本报记者 蒋龙龙 摄
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