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清清雅雅居居何何时时能能住住，，申申请请户户盼盼准准信信
公租房入住时间一拖再拖，主管部门称在走验收程序

文/片 本报记者 孟燕
实习生 刘艳 尹彧

市民>>

去年就说要入住

至今还没领钥匙

“房子住不进去，等得有点
心焦。”23日，市民李先生表示，
他在时代总部工作，距离申请
的清雅居公租房很近。“2013年
7月，济南市建设美丽泉城领导
小组工作调度会议上说，清雅
居公租房主体验收全部完成，
正在进行内部装修。”李先生表
示，当时项目部的负责人曾表
示2014年“五一”期间，清雅居
公租房达到竣工条件。

“后来又拖到了 2 0 1 4年
底。”李先生表示，他在距清雅
居公租房200米的东宇花园租
房居住。“每次得到‘官方’回
复，以为马上就搬家了。结果跟
房东来回折腾了3次，还是没住
进公租房。”李先生抱怨，为此
他和房东产生了不少矛盾。

和李先生一样，感觉被一
次次“放鸽子”的还有不少申请
户。“我们QQ群里每天都在讨论
入住的时间，从2014年底拖到了
今年‘五一’。每次都有负责部门
官方网站或者热线回复。1月份
的时候还说春节前就能领钥匙
入住了。”23日，一位申请户向记
者展示了济南市住房保障和房
产管理局的信件回复。

2014年11月、12月信件回
复内容为“计划12月底前后开
始办理入住”和“正在进行办理
入住手续的通知，请保持通讯
顺畅，以通知为准”。

2015年1月信件回复内容
为“正在进行项目验收等收尾
工作，请等待房管部门电话通
知”。2015年2月为“正在进行分
房计划，预计元宵节前后交

房”，3月为“尚未交付，目前正
进行项目交接的相关协调工
作，预计4-5月开始安置入住”。

现场>>

各项施工基本完毕

“五一”交房差不多

23日，记者在天桥区清雅
居公租房看到，居民还没有入
住，小区里只有少数施工人员
在施工。“现在就等安居工程来
验收了，楼里面基本都弄完了，
水电暖气设备也都安好了。”一
位在1楼忙活的施工人员表示。

“安居工程验收要求严格，你看
看，这楼外面的地砖本来已经
安好了，但现在又让拆了，要重
新安大理石的，楼里面有的地
方也得改。”

记者注意到，靠近1楼外墙
的部分地砖已经拆除，等待换
新的地砖。“‘五一’差不多就能
入住了，你们回家等通知吧。”
施工人员解释，目前需要把墙
壁部分粉刷一遍，然后把一些
水泥地铺成大理石。

记者看到，楼里的消防管
道、自来水管道以及暖气管道，
还有应急照明灯以及报警器之
类的安全设备都已装好。小区
地下车库、小区绿化工作基本
都已完成。在楼道入口处摆满
了消防器材，楼道里的消防设
施也在建设与完备中，房屋内
的水、电、暖等设备已经齐全。

“房间已经装修好了，水、电、暖
没问题，到时直接入住就行。通
过质量验收后，‘五一’期间应
该差不多。”

据了解，清雅居公租房工程
分两期实施，一期建设套数2816

套，于2011年7月15日开工；二期
建设套数3198套，于2011年9月15

日开工，其中50平方米及以上房
屋比例占到总套数的97 . 8%。

建设期间，因东宇大街修路,

重新铺设电力沟 ,导致小区供电
延迟。东宇大街电力沟铺设完毕,

接入小区的电网也施工完成。“现
在又说因为消防验收。到底什么
原因，我们也不知道。”申请户李
先生说。

23日，记者咨询济南市保障
性住房管理中心，工作人员表示，
目前清雅居公租房尚未移交，需
要等各项综合验收完成后确定入
住时间，“在走程序，不能确定具
体入住时间，等电话通知。”

“如果是商品房延期交付，按
照合同规定，会有违约金。我们申
请公租房合同里，根本没有。”李
先生无奈，目前只能“等”。

综合验收完成后

确定入住时间

部门答复

小区内还有部分在整修。

小区楼道内的消防设施。

申请到了公租房，本来
是一件喜事。但是对于申请
了清雅居公租房的数千户居
民来说，“计划”的入住时间
一拖再拖，有点闹心。23日，
记者了解到，清雅居公租房
目前正在进行各项验收，具
体入住时间仍不确定。
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