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任家庄站
至2017年2月22日

西二环站
至2020年2月22日

闫千户站
至2017年1月22日

万盛北街站
至2017年2月22日

宝华街站
至2017年2月22日

生产路站
至2018年5月22日

济钢新村站
至2018年10月22日

本报记者 喻雯 王皇

轨交施工需一次铺开
分段施工反而更慢

此次轨道交通封闭施工，7
个站点将同时封闭，时间从2个
月到3年多不等。其中西二环站
封闭时间最长，也是该条线路
中比较重要的交通站点。有市
民发出疑问，如此集中施工能
否避免，能否改为分别施工？

济南市轨道交通集团有关
人士对此回应说，轨道交通的
修建是一个系统的工程。如果
一个站点建成而另外一个站点
未能建成，全线工期都将会受
到影响。因此，绝大部分地铁项
目在施工时，都会采取多个站
点全线开工的模式，而不会采
取分段错时施工的模式。

此外，地铁施工对工艺和
安全性要求高，不像普通市政
管线迁改，工期按月算。地铁施
工工序复杂，体量又大，工期常
常会到一年半甚至更长。从本
次封闭的站点来看，都是地下
车站。从工序上讲，常规车站基
坑开挖深度为15米到17米。为
了安全，需开挖两三米做一层
支撑，再开挖两三米做一层支
撑。一开始支撑使用混凝土，仅
混凝土就涉及钢筋绑扎、浇筑、
养护，需要不少时间。基坑挖到
底后还有垫层、底板、侧墙、中
板等工序，一共需要18个月左
右才能从底部做到地面。

而至于围挡面积，轨道
交通集团负责人介绍，各个
车站的规模比起普通的公交

或BRT 站点都要大。在施工
期间，围挡规模不仅要考虑
车站大小，还需要考虑周边
环境、施工方法、施工机械、
材料堆放、施工道路及现场
办公等场地需求因素。特别
是在车站端头，往往还需要
考 虑 端 头 加 固 和 管 片 堆 放
等，因此施工围挡面积要比
车站本身面积大很多。

堤口路快车道
仅会在夜间封闭

在此次封闭施工中，对
市区交通影响较大的将是地
处繁华地带的万盛北街站、
宝华街站和生产路站 3 处施
工区域。而这3处施工区域均
分布在长途汽车总站周边，
且位于堤口路和北园大街等
主干道周边，当地出现交通
压力变大不可避免。

对此广大市民也不必过于
担心。首先，3处工地对机动车
快车道的影响有限。生产路站
施工区域位于济南市长途汽
车总站东边、生产路以东约
3 0 0 米范围南侧的非机动车
道和人行道上。围挡设立后，
行人和非机动车需要混合通
行，而北园大街上的机动车道
并未受到影响。

万盛北街站与生产路站情
况类似，白天将在堤口路南侧
部分公交专用道、非机动车道
和人行道设置围挡，路面其他
快车道不受影响，行人和非机
动车在南侧绕行。从施工图中
看，该段路夜间还将封闭快车
道进行过路施工。该路段西边

的八里桥蔬菜批发市场、堤口
果品批发市场夜间批发运输车
辆需要绕行。

宝华街站施工区域则需要
占据堤口路机动车道，通普巷以
东约100米范围，中间4个机动车
道将设置围挡。该路段将由双向
八车道改为双向四车道通行，行
人及非机动车两侧通行。

此外，宝华街站和万盛北
街站的施工都将于明年2月22
日告一段落，生产路站施工则
将持续到2018年5月22日。

长途汽车总站周边目前已
有济泺路在进行道路改造施
工。不过到了12月初，济泺路
的快车道将恢复临时通车，长
途汽车总站周边的交通压力将
有所缓解。春节后济泺路将再
施工约十天就正式完工，届时
长途汽车总站的交通会得到一
定改善。

西站交通不会太堵
济钢周边要堵一年

除了上述三处施工区域对
济南长途汽车站造成的影响，
闫千户站施工将会对附近的老
屯茶城、济南茶叶批发市场造
成影响。不过施工时长是此次
施工的7处中最短的一处，仅施
工2个月。张庄路该路段（老屯
东路至匡山小区中路段及两侧
共约400米范围）由东往西部分
由四车道变为两车道，由西往
东，部分由四车道变为三车道，
路北侧需要人非混行。

任家庄站以西前期已有R1
线在进行施工，此次封闭对交通
的影响相对较小。西二环站封闭
时长达3年，该路段直接相交的
二环西路没在施工，但路口以南
1.5公里左右二环西路南延正在

施工，交通压力会有所增大。不
过，二环西路南延将在明年底完
工，届时，此处封闭施工后的交
通压力将缓解。该路段西边不远
处就是西客站，不过，路段南北
侧不远处有经十路、威海路、青
岛路等东西向道路可绕行，通行
的压力不会太大。

反倒是最近堵得一塌糊涂
的工业北路及周边，受本次施
工的影响并不大。此次7处施工
路段中，仅济钢新村站1处在城
东。施工路段是目前正在施工
的工业北路的绕行路段，周边
还有鲍山花园北区、钢城新苑
东区等小区，此处封闭后会增加
周边交通压力。要想道路压力变
小，只能等到明年年底工业北路
通车。如果放眼长久，该处远离
市区，路网和公共交通均不完
备。如果地铁通车，济钢周边市
民进城将会大大方便。

长长途途汽汽车车站站会会更更堵堵，，但但日日子子不不会会很很久久
春节后济泺路恢复通车，拥堵将有所缓解

与此前开工建设的轨道交通R1号线和R3号线不同，此次准备动工的线路将首次穿过济南主城区。而施工对城市交通的影响，无疑最
受市民关注。此次施工中，济南长途客运中心附近的交通所受影响最大，但随着其周边济泺路施工的接近尾声，附近交交通拥堵的状况也会
出现一定缓和。
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济泺路施工可能会提前完成，届时长途汽车站周边交通会得到一定程度的改善。(资料片) 本报记者 王皇 摄

济南又一轨交线22日起开工

七七站站点点封封闭闭施施工工
最最长长封封三三年年

本报济南11月16日讯（记
者 喻雯 王皇） 济南又一
轨道交通线将封闭施工。11月
22日起，刘长山路、烟台路、张
庄路、堤口路、北园大街、飞跃
大道等部分路段将进行围挡施
工。从7个站点封闭时间来看，
最长的西二环站封闭周期为3
年零3个月，最短的封闭周期只

有2个月。
16日，济南市轨道交通集团

发布《轨道交通施工交通组织通
告》。围挡施工的站点自西向东
依次为任家庄站、西二环站、闫
千户站、万盛北街站、宝华街站、
生产路站、济钢新村站。此次封
闭涉及7处路段，封闭长度最长
的闫千户站长约400米，最短的
宝华街站长约100米。

从封闭区域来看，主要涉及
到西绕城高速周边、二环西路至
西客站周边、堤口路沿线、济南
长途汽车站、北园大街以及工业

北路等。与以往不同，此次上述
区域都没有全封闭施工，而是保
留了双向四车道通行。

但是由于上述路段周边已
有二环西路南延、济泺路等道
路施工，济南长途汽车总站、火
车站、北园大街周边的拥堵将
加剧。反倒是东部封闭站点只
有济钢新村站，对东部交通影
响不大。

济南市轨道交通集团提
醒，施工期间沿线将设置交通
疏导标识，请过往车辆和行人
留意现场交通标志，按照标志
提示通行，并注意交通安全。请
广大机动车、非机动车驾驶人
以及行人积极配合，服从现场
管理人员的指挥。

施工期间，如需对交通组
织措施再作调整的，济南轨道
交通将另行发布通告。
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