
顺顺河河高高架架南南延延地地道道挖挖一一半半了了
左右两条共设四车道，年底实现通车

本报记者 王皇

首个贯通区间
长200多米

22日，随着掘进机钻头的
轰鸣，顺河高架南延二期玉函
路隧道六里山竖井至出版社
竖井段左线最后2米完成掘
进。据介绍，按照“长隧短打”
原则，暗挖段形成了八个区间
同时展开施工，这段长200多
米的区间成为首先实现贯通的
区间，是地道工程的重大节点
性突破。

出版社竖井今年1月31日
开始施工，历时112天，先后完
成玉函路道路管线迁移、新增
出版社竖井场地建设、新增竖
井开挖、主线掘进等施工内容，
六里山竖井则于去年设置。

23日下午，记者来到位于
玉函路出版社宿舍的顺河高架
南延二期的出版社竖井。竖井
设着施工围挡，内部长35米、深
19米。戴上头盔和防护口罩，记
者在施工负责人的带领下，顺
着竖井壁陡峭的台阶下到了地
道的作业面。

对于工人们来说，22日15:
08实现的六里山竖井至出版社
竖井段左线贯通，只是工程的
一个阶段性突破，简短欢庆给
自己鼓劲之后，就继续投入到
了下一阶段的工作。

左右两条独立地道
各设双车道

洞顶看起来有些矮，还有
掘进机在工作。该区段施工负
责人介绍，目前实现的是左线
上台阶的贯通，接下来还要打

通左线下台阶。
项目相关负责人介绍，该

区段的掘进是左右洞前后相距
50至80米压茬推进，单洞采用
五心圆断面结构，分上下两层
台阶，采用两台掘进机对向掘
进。“相比上台阶的施工难度，
下台阶就小多了，下台阶的弧
度也要缓得多，掘进机操作也
会容易点。”该负责人说，上下
台阶都完工后，下台阶也做好
支护、回填浇筑后，整个隧道就
形成一个闭环断面了。

之后的关键施工是“二
衬”。所谓二衬就是在初期支撑
里面再做一环混凝土衬砌。二
衬完成后，加上同步进行的隧
道内雨水沟建设、路面路基建
设后，隧道就基本成形，可以跑
汽车了。

据了解，整个顺河高架南
延二期地道分左线、右线两条

独立地道，间隔3.5米，地道顶部
距离地面10米，完成“二衬”后，
地道顶距离最终形成的路面高
5.4米左右。左右两条地道各有2
个车道。

岩石加大施工难度
2米磨坏10个钻头

此次实现贯通的六里山竖
井到出版社竖井段，别看只有
200余米，但施工难度在相当程
度上是最大的。现场施工负责
人介绍，全线为Va级围岩，六
里山山根的岩石十分坚硬。“举
个最简单的例子，别的工段掘
进一个循环（注：断面推进2米）
需要8到10个小时，我们这段最
长花了30多个小时，磨坏10个
左右的钻头，开掘进机的工人
的手甚至都磨出了血泡。”施工
负责人说。

项目相关负责人介绍，顺
河高架南延二期地道的施工
节点和完工日期不变，将在今
年底实现通车。6月底前后，此
次贯通的区段右洞也将实现
贯通。

为降低噪音，尽可能减少
对周边市民的影响，在旋挖钻
机成孔和竖井基坑开挖的20天
施工期间，施工方在靠近居民
楼侧加装了声障屏，并将噪声
较大的液压破碎机换成了噪声
较小的掘进机，尽量避开夜间
施工。

施工中还坚持采取湿法作
业，现场配置了3台雾炮，及时
洒水降尘，基坑上方加盖防尘
网配合雾炮降尘，渣土及时清
运。未及时外运渣土装袋，工地
出口处配置了洗车台，对进出
工程车辆按要求规范冲洗，有
效预防扬尘。
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23日，齐鲁晚报记者获悉，
顺河高架南延二期玉函路隧道
六里山竖井至出版社竖井段左
线于22日顺利贯通，这是二期
工程八个暗挖区间中首个实现
单洞贯通的区间。

截至目前，顺河高架南延
二期地道工程中长约2 . 35千米
的暗挖段掘进近半，隧道右线
已累计开挖900余米，左线累计
开挖1000余米，全力以赴确保
年底通车目标。

顺河高架南延二期地道工

程首个区段单洞贯通。

本报记者 王皇 摄
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