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最最后后的的558855米米““卡卡脖脖””路路
困扰花园东路12年的瓶颈路段11日改造

本报记者 刘飞跃 王皇

本月中旬有望开拆
下月快车道恢复交通

本报8月8日《花园东路585米
瓶颈路段，“卡脖”十二年了》一
文，对花园东路正丰路至奥体中
路之间长约585米的最后一段“卡
脖”段12年未打通，今年列入打通
计划又受到拆迁影响，难以推进
一事进行了报道。报道受到了历

下区政府的高度重视，沿线的拆
迁征收工作加快推进。

6日，历下区国有资产运营
公司该工程相关负责人介绍，
沿线黄台煤气炉厂的拆迁正在
签署相关协议，有望在本月中
旬开始拆除。同时，道路红线范
围内另一家企业济南众合投资
公司国有土地范围内搭起的临
时建筑已经在拆违拆临中拆
除，土地征收协商也在进行中。

“先施工现有路面，边施工
边推进拆迁。”该负责人说，工

程将利用1个月的时间完成快
车道施工恢复交通，沿线的拆
迁涉及到一半快车道的施工，
目前拆迁还在推进中。

将建成双向八车道
设慢车道和人行道

记者了解到，道路改造主
要内容有道路工程、排水工程、
管线综合工程、照明及交警设
施工程、港湾式公交站台、道路
绿化以及海绵城市建设，一并

实施电缆化改造。
道路改造按照规划红线50

米组织实施，南半幅道路实施
拓宽改造，拆除混凝土建筑941
平方米；砖房2762平方米；简易
房587平方米，建成后花园东路
为双向八车道，车行道宽为29
米，道路中央采用重型防眩隔
离护栏隔离，两侧设置慢车道
和人行道。

施工方还要新建雨污水以
及中水管线，道路两侧设置路
灯和交警信号设施，增加两处

港湾式公交站台，人行道及绿
化带按照海绵建设工艺组织实
施，开展杆线整治，对电力管线
实施电缆化改造。

记者了解到，该工程自9月
11日开工，快车道将于10月11
日放开交通，整体工程计划11
月30日完工。该工程采取半封
闭施工，分为四个阶段进行。

第一阶段利用5天时间在
现状道路北侧修建5米宽临时
便道，机动车道3 . 5米宽，非机
动车人行混合道1 . 5米宽，建
成后的通行便道断面结构为单
向道，允许驻区车辆由西向东
单向行驶。第二阶段便道修建
完成后，将车辆导流至便道由
西向东单向通行，封闭便道以
南区域，主要进行花园东路快
车道、快车道管线施工。第三
阶段主要进行花园东路非机
动车道、人行道下管线及电
力沟施工。该阶段自快车道
通车后开始实施，预计1 0月
底完成。人行道、绿化及各类
设施预计11月20日全部完成。
第四阶段主要进行全路段面层
施工，全线清理，预计11月30日
全面竣工。
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6日，记者从济南市历下区
国有资产运营公司了解到，本
报持续报道的花园东路最后的
585米“卡脖”路段终于要开始
改造施工了。工程将从9月11日
开始改造，计划封闭1个月后完
成快车道施工恢复交通，11月
30日工程全面竣工。 花园东路“卡脖”段本月将开始半封闭施工。 本报记者 王皇 摄
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