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云南路挖开一个月咋还不修
道路工程进展慢，两旁店铺有意见

本报 7 月 7 日讯（记者
曲凯） “自从 6 月初云

南路全封闭、路面被挖开
之后，已经有近一个月没
有铺路了。”7日，市民齐先
生告诉记者。据了解，在前
期进行了管线铺设后，6月
初，云南路又全封闭，说是
要铺设道路，可自从工人
们把旧路上的沥青挖开后
就一直没有再继续施工。

7 日下午，记者在施工
现场看到，原有的沥青路
面已经全部被清除，并向
下挖了 2 0 多厘米，由于道
路封闭施工，经过该处的
公交车也都进行了调流。
与云南路相通的台西三路
也是同样的状况，一直延
伸到与贵州路的路口处。
而现场并没有看到有人铺
设路面，只是看到了“云南

路封闭施工，请绕行”的提
示牌。

对此，道路两侧的商
户们苦不堪言。云南路上
一家超市的老板刘先生告
诉记者，往年这个时候，超
市已经进入旺季，每天的
营业额都有几千元，然而
今年由于道路封闭，营业
额直线下降，现在每天只
有几百元。记者采访时发

现，云南路、台西三路两侧
有一二百家商户，都遇到
了同样的尴尬，有的店铺
甚至出现了一天都开不了
张的情况。

不仅商家受损，市民
去轮渡也是困难重重，虽
然通过费县路、西藏路等
几条道路也可以从火车站
方向进入四川路到轮渡，
但 是 对 于 很 多 不 熟 悉 西

镇、团岛地形的市民来说，
这也不好走，由于此处半
边道路施工，很多经过该
路前往轮渡的车辆只能缓
慢行驶。

记者就此电话采访了
负责此段道路挖掘与铺设
的市政某公司，该公司项
目部的江经理表示，挖开
路之后，每个路口都要铺
设热力管线，之后在台西

三路上又要埋设天然气管
道，还有有线电视线路，其
他施工完不成他们就没法
继续铺路。随后，记者又拨
通 了 市 政 公 用 服 务 热 线
12319，工作人员表示，市政
跟公用事业属于两个不同
的部门，相互之间并没有协
调好。至于何时工程能够
结束，工作人员表示将转
到相关部门进行答复。

格防汛快讯

杭州路河河道旁

违法建筑被拆除

本报7月7日讯（记者
杨宁） 7日，四方区杭州路
河道旁的约3400 平方米的
违法建筑被拆除。随后，杭
州路河将清淤截污，恢复河
道排水泄洪能力。确保夏季
汛期到来前，消除杭州路河
周边汛情隐患。

7日上午，在杭州路上，
四方区兴隆路街道办事处、
城管执法局、建管局、信访
局等部门联合执法，调用了
3辆大型机械车，出动近百
名执法人员，对杭州路河道
旁的三处地点约3400 平方
米的违法建筑，依法强制拆
除。
“拆除河道上的违法建

筑将打开河道，然后进行截
污、清淤治理，恢复河道行
洪排泄功能，减轻周边被淹
的程度。”四方区政府相关
负责人告诉记者，四方区将
加快杭州路河综合整治进
度，加强与剩余业户沟通，
促使业户尽快搬迁。

据介绍，每年夏季汛期
来临，杭州路河周边防汛都
存在隐患。杭州路河周边企
业污水直接排放到河里，尤
其是染料厂废水，污染严
重，臭气熏天，为此对河道
进行了临时覆盖。为了彻底
消除隐患，杭州路周边的违
法建筑将被拆除，清淤截污
后将恢复河道排水泄洪能
力。

工程到期施工咋还在继续
台东一路未按时完工又未另行说明，引市民质疑

本报7月7日讯（记者 苑菲
菲）“早就盼着这个工程完工这
里能好走点，可竣工日期都过了，
这里还是老样子！”7日，有市民投
诉说，台东一路正在进行的热网
输配供热工程本来公示在6日便
完工，可直到现在也丝毫没有停
工的迹象。

中午11点，记者乘车赶往现
场。因为不是车流高峰，香港中
路、延安三路等主干道的路况比
较好。然而公交车行至19中站时，
前进的速度却突然慢了下来，此
后几乎是走几米便刹一次车。慢
吞吞行驶了将近20分钟后，才终
于到达了下一站。记者仔细计算
了一下，232路车从浮山到19中，
途经7个站点花费了5分钟的时
间，但从19中到台东（邮电局）站，
其间仅有数百米的距离，公交车
却行驶了近20分钟才到达。

记者看到，台东一路和人和
路交界口附近，地面被挖开了一
条深深的沟槽，占据了半条马
路。另一边来往的公交车、私家
车行至附近时都被迫减速。尤其
遇到红灯时，被堵的车辆一直延
伸到19中门口。“这算好的，你没
看早晚上下班高峰，直接动弹不
了了。”市民邢先生说，台东一路
是主干道，有近20条公交线路经
过此处，加上不少私家车和出租
车也走这条路，堵车时有发生。
在采访期间，记者看到不少行人
穿行在车流中，而车辆为了快走

又经常和路人抢道，险象频频发
生。

在沟槽的一边，记者发现了
掘路工程公示牌。其中竣工日期
一项写着“2010年5月26日至2010
年7月6日”。“本来都盼着昨天完
工呢，结果今早开车经过还是老
样子！”一位私家车主抱怨说，挖
路影响交通可以理解，但明明公

示了却不履行承诺实在让人难以
理解。“如果有什么原因拖延了，
完全可以另作说明，把竣工日期
摆在那却照旧延期施工，这样还
要公示干什么！”接受采访的市民
认为，这种情况若不另行说明，让
人不得不质疑有关部门的公信
力。
“没有另行通知是我们的疏

忽！造成不便还请市民谅解。”对
此，该工程的施工单位——— 山东
枣建建筑集团有限公司的负责人
时吉松解释道，工程本该如期完
工，但中考期间为了不影响考生
停工9天，这才导致延期。他表示，
他们晚间会立刻对沟槽进行回
填，预计8日下午路面将恢复通
畅。

工程公示牌显示：施工在本月6日到期。 本报记者 苑菲菲 摄


