
新济泺桥将上跨滨河南路
□23日起封闭施工，原址上建一座56米宽新桥 □明年5月底通车，施工期间 建7米宽临时过河便道

C05
主打

C04 2010年9月18日 星期六
编辑：修伟华 美编：金红 组版：洛菁

主打

2010年9月18日 星期六
编辑：修伟华 美编：金红 组版：洛菁

对于济泺桥断行封闭施工引起

的交通拥堵，济南市交警支队将现

场进行疏导。对部分路段限制单行
行驶，已形成局部小循环舒缓交通

压力。

济南市交警支队的相关负责人

表示，现场疏导的主要群体为济泺

路桥周边居民，引导行人、自行车临

时通行便道。疏导容易达到交通量

超饱和的济泺路、标山北路、泺安

路、标山南路、清河北路、师范路、无

影山北路、无影山东路、北园大街
(无影山中路)、粟山路、滨河北路等

路段和路口。

上述负责人表示，由于林家桥、

滨河南路、滨河北路、标山北路、标山

路北段(滨河南路至标山北路)交叉混

行能力差，济南市交警支队将对这些
路段实行单向循环管理模式。

单向循环线路包括：标山北路

自西向东单向通行，标山路北段(滨

河南路至标山北路)自南向北单向

通行，滨河南路(林家桥-济泺桥段)

自东向西单向通行，济泺路东辅道

自北向南单向通行，形成小循环。

此外，林家桥实行自北向南单

向通行，滨河南路(林家桥-凤凰山

路桥)实行自西向东单向通行，形成

小循环。这些单向通行道路机动车

全线禁停。

附近路段单行

形成小循环

本报9月17日讯(记者 师文静)

17日，小清河综合治理工程建设指

挥部发布消息，从23日起，济泺桥将

开始封闭施工。原桥拆除后，施工单

位将在原址建设桥宽56米的新济泺

桥。封闭施工期间，行人小型非机动车

可走临时便道。新济泺桥明年5月底通

车，桥南侧将实现滨河南路地下穿行济

泺路。2011年建成通车后，该桥将是除

去黄河大桥之外，省城最大的桥梁。

记者了解到，原址将建的新济泺

桥主桥为连续梁拱组合式桥梁，桥东

西宽度为56米，南北跨度为113米，工

期是2010年9月24日至2011年5月31

日。建成后的新桥南侧将实现滨河南

路由桥下横穿济泺路，桥北侧将实现

行人木栈道桥下横穿济泺桥。

由于济泺桥紧邻泺口服装城，车

流量大，人流多交通较为繁忙。同时

济泺桥还是省城北部南北向贯通的

主干道桥梁，济泺桥的施工会增加周

边道路的拥堵状况，甚至可能出现交

通瘫痪的状况。相关负责人表示，为

了保障济泺桥施工期间周边的交通，

小清河综合治理工程建设指挥部制

定了“无影山北路桥、济泺桥、黄岗路

桥三座主要跨河桥梁错期断行，梯次

施工”的规划。在无影山北路桥实现

通车的情况下，展开济泺桥的封闭施

工。

对于施工期间的交通运行情况，

小清河综合治理工程建设指挥部的

相关负责人表示，为了方便市民的通

行，多部门联合制定了“外围分流、周

边绕行、现场疏导”的原则。断行期间

将在济泺桥西侧修建7米宽临时过河
便道，供行人、自行车等小型非机动

车辆双向通行。通行便道采用填土管

涵结构，采用14根直径2000毫米的钢

筋砼管道建成。便道双向通行，中间

设置隔离带，两侧设置护栏。

此外，相关部门将疏导机动车辆

从林家桥、凤凰山路桥、无影山北路

桥绕行，争取最大限度地把桥梁施工

对市民出行造成的影响降到最低。

针对是否要对车流量巨大的济

泺桥封闭施工，相关部门进行多次论

证。但是由于济泺桥附近地质情况复

杂，岩石异常坚硬，必须采用人工挖

空爆破施工。爆破对原桥梁的破坏比

较严重，从而无法边幅通车，只能全

封闭施工。

上述负责人表示，新建的济泺桥

桥宽56米，2011年建成通车后将是除

去黄河大桥之外省城最大的市政桥

梁，将会大大地缓解小清河原跨河桥

梁规模小、通行能力差、交通压力大

的实际状况。

紧急施工源于气温制约
23日，济泺桥将断行封闭

施工，小清河综合治理工程建

设指挥部称，之所以对济泺桥

这么快进行拆除修建，源于桥

梁合龙施工对气温的要求。

济南市小清河综合治理二

期工程济泺路至二环西路段全

长6 .5公里，东西向横跨济南北

部西侧半个城区。河道两岸滨

河北路、清河北路和滨河南路

全部进行改造施工，沿线跨河

桥梁全部拆除重建，总工期2

年。按照进度安排，2011年5月
1日将进行济泺桥的合龙施工，

依此倒排工期9月必须拆除原

济泺桥，展开大面积施工。

相关负责人表示，新济泺

桥桥梁主桥为预应力连续梁拱

组合式桥梁，桥中设置合龙段。

但是根据桥梁的施工要求，合
龙施工温度最好为20℃，根据
省城历年平均气温，适宜的施

工时间为每年5月1日和10月1

日前后。

“无论是对气温的要求，还

是总工期的安排，济泺桥的施

工已经不能再拖延，9月必须
拆除现状桥梁，展开大面积施

工。如果错过明年5月1日的

合龙最佳期，需等到明年 10

月1日方可进行合龙施工，这
将大大延误小清河综合治理

的进度。”

过境车辆将分流外环路
17日，济南市交警支队的

负责人称，济泺桥是省城北部
南北向贯通的主干道桥梁，济

泺桥的施工会增加周边道路的

拥堵，甚至可能出现交通瘫痪

的状况。为了缓解交通拥堵，交

警将对过境省城的车辆提醒分

流外环路，对于省内的车辆将

设指示牌引导到邻近道路绕

行。

济南市交警支队的相关负

责人表示，济泺桥23日断行施

工之后，省城北部主要可借助

的通行线路有林家桥、凤凰山

路桥、无影山北路桥等就近的

过河桥梁以及桥西侧修建的临

时便道，附近市民北行时可选

择通行。

此外，二环东路至二环西

路间可跨越小清河的桥梁还有

前进桥、历山北路桥、历黄路桥

等。

济泺桥的断行将对附近的

长途客运以及公交产生影响，

对此相关部门已经制定了周边

绕行计划。交警支队将引导需
要过往济泺桥的长途车辆绕行
北园大街、历山北路、二环东

路、无影山中路、济齐路、二环

西路。

而济泺路公交车辆则将主

要绕行标山北路、标山路、滨河
南路、清河北路、师范路、无影

山北路、无影山中路、二环西

路。

上述负责人还表示，济泺

桥的断行将对省城的南北向

交通产生很大影响，为了减轻

城内的交通压力，将对过境省

城的车辆引导分流到外环路。

将在通往市内的道路上设置

多处指示牌和电子屏幕，引导

过境车辆绕行二环西路、二环

北路、二环东路、经十路、二环

南路。

无影山北路桥

临时通车

17日，记者了解到，无影山北

路桥将于17日夜间实现临时通

车，为确保行人和车辆安全，临时

通车的桥梁宽度为40米。

无影山北路桥规划设计长75

米，宽51米，自2010年5月15日开始

施工。在施工期间，工作人员坚持加

班加点24小时不间断施工，克服了

阴雨连绵的不利因素，仅用4个多月

的时间就完成了桥梁的主体建设，

确保了9月17日实现临时通车。

无影山北路桥的通车有利于

保障下一步济泺桥、黄岗桥的开

工建设，是二期工程建设的一个

重要转折点。

记者了解到，在小清河综合

治理二期工程的11座跨河桥梁

中，大金路桥、腊山河西路桥、机

场路桥、无影山北路桥、药山桥、

动物园桥6座跨河桥梁主体结构

已全部完成。其余5座桥梁中腊

山北路桥、东沙王桥和北辛桥3

座桥梁的下部结构即将完成。济

泺桥与黄岗路桥因综合管线制

约及交通组织需要，作为第二批

次工程，近期也将开工。

■济泺桥附近单向循环线路图。

■济泺桥南头与标山北路交叉口处、北头与清河北路交叉口处设置绕行
线路图标识。

新济泺桥效果图

本版采写 本报记者 师文静

新建的济泺桥2011年建成通车后将是除去黄河大桥之外省城最大的市政

桥梁，将会大大缓解小清河原跨河桥梁规模小、通行能力差、交通压力大的实

际状况。

济泺桥临时通行便道

17日，记者了解到，为应对济泺

桥的断行封闭施工，19条公交线路将

进行调整。

在这些受影响的线路中，转道林

家桥通行的有12路、K50路、K92路、

111路。12路开往山东化工厂方向临

时调整后沿济泺路向北、标山北路向

东、标山路向北、凤凰山桥向北至小
清河北路向东恢复原线。12路开往黄

岗方向临时调整后沿小清河北路向

西、林家桥向南、滨河南路向西至济

泺路向南恢复原线。

K50路、K92路、111路下行沿济

泺路向南、小清河北路向东、林家桥

向南、滨河南路向西至济泺路向南恢

复原线；上行沿济泺路向北、标山北

路向东、标山路向北、滨河南路向东、

凤凰山路向北、小清河北路向西至济

泺路向北恢复原线。

原公交线路在济泺桥施工期间

通行至动物园就调头的是30路和
K68路。两条线路临时调整后沿济泺

路向北至动物园调头返回。

还有不少线路缩短了行程。在

工人新村南村及长途汽车站调头

的线路是 4 路、K 5 8 路、2 0 3 路、

K302路，4路、K58路、203路缩至

工人新村南村，K302路缩至长途

汽车站。

另有5路、85路、127路绕行无影

山北路。5路临时调整后沿泺安路向

西、无影山北路向南、师范路向东至

济泺路向南恢复原线。85路临时调整
后沿小清河北路向西、无影山北路向

南、师范路向东至无影山东路向南恢

复原线。127路恢复在无影山北路、无

影山路的运行。

在济泺桥北侧泺口服装城调头

返回的线路3条：108路、114路、130

路，108路、114路、130路沿济泺路向

南至泺口服装城调头返回。

济南公交总公司表示，公交站牌

调整、提示牌修改将尽快完成，以方

便乘坐公交车出行的市民。

19条公交线路将进行调整

17日，为了应对济泺桥断行施工

带来的交通影响，相关部门表示，如

果出现大面积交通拥堵或交通事故

将立即启动交通事故应急响应。

济泺桥的断行施工将对周边的

交通产生很大的影响，济南市交警支

队的相关负责人表示，施工期间可能

出现大面积的交通堵塞，甚至是交通

瘫痪的状态。为了应对可能发生紧急

情况的大面积交通拥堵，相关部门将

立即启动交通事故应急响应。市民可

以立即拨打报警或急救电话，请求救
援。

如果发生雨、雪、雾等恶劣天气

造成交通通行困难时，及时启动应急

预案。指挥领导小组根据现场情况认

真处置，组织应急预备车辆，进入紧

急状态，加紧进行检修，随时听候调

遣。如遇寒冷天气、节假日等情况，启

动公交、长途运行预案。

大面积拥堵启动应急响应

为了应对济泺桥断行施工

所带来的交通影响，长途汽车

运行线路进行了调整。

在济泺桥封闭之后，长途

汽车北站的进站线路进行了调

整。东、北方向主要车辆进站的

线路为将军路(历山北路)→北

园大街→东工商河东路→汽车

厂东路→济泺路→北站东门。

部分小型车辆的进站线路为将

军路(历山北路)→北园大街→

凤凰山路→标山南路→济泺路

→北站东门(周六、周日除外)。

西、南方向车辆进站路线为二

环西路→张庄路、堤口路(济齐

路、无影山中路)→济泺路(标

山南路交叉口调头)→北站东

门。届时，济泺路与标山南路交

叉口延长自南向北左转绿灯信
号配时。

长途汽车北站的出站线路

进行调整。北、西、南方向车辆

出站路线是北站南门、西门→

西工商河路东路→无影山中路

→二环西路。东方向车辆出站

路线是北站西门→西工商河东

路→师范路→济泺路→北园大

街。北站南门→无影山中路→

重汽路口(总队路口)调头→北

园大街→二环东路(历山北路)。

届时，无影山中路和西工商河路

交叉口增加硬隔离，禁止机动车

道南北向通行，同时设置禁止右

转标志，禁止自东向西的机动车

辆右转。

长途汽车站南站进站线路

为：东、北方向车辆进站主要走

将军路(历山北路)→北园大街

→济泺路长途汽车站路口左转

→堤口路→西工商河东路→南

站南门。西、南方向车辆进站路

线为二环西路→张庄路、堤口路

→西工商河东路→南站东门。

长途汽车站南站出站：东、

北方向车辆路线为南站东门→

济泺路→堤口路交叉口调头→

北园大街向东；南站西门→西工

商河东路→无影山中路→北园

大街向东。西、南方向车辆出站

路线是南站东门→济泺路→堤

口路、张庄路→二环西路；南站

西门→西工商河东路→无影山

中路→济泺路→堤口路、张庄路

→二环西路。

长途汽车运行线路调整


