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齐鲁楼市·爱家

□张德生

但凡经历过装修过的人都
会有一种感觉：本以为装修很
简单，可是整个过程下来，怎么
要那么长时间？

其实，业主如果能够统
筹安排主材安装的时间，也
可以让家庭装修进度再快一
些。家装施工过程并不复杂，
可以简单分解为工程施工部
分和主材安装部分。其中，工
程施工进度要依靠装饰公司
调配，业主不好左右。但是业

主可以在主材选购以及安装
时间安排方面节省很多时
间。

但是，绝大部分家装主
材都与家电、日用百货等商
品不同，不像成品商品那样，
可以随时安装入户。装修主
材需要根据每个家庭的实际
情况再量尺定制的。因此，要
想节省时间，业主要预先做
些功课，进行有效统筹，调度
好各种主材进场时间，交叉
作业。尽量避免工程时间“留
白”。

明确主材安装次序

家装要想赶进度，就要
把握全局，明确主材安装的
先后次序。

一般建议，最先安装暖
气、进行厨卫装修(瓷砖、
橱柜、洁具、吊顶)等。因
为这些主材需要开槽、钻
孔、抛光等工序，其中涉及
隐蔽工程而且污染又大，只
有提早进行才不会耽误后续
主材安装。然后进行客厅、

卧室地面材料铺贴。当地板
铺贴好后，再安装木门，壁
柜、移门等将是最精准的。
当然在地板还未铺贴时，也
不必等待。可以将自己预定
的地板厚度，预先告知木
门、壁柜等品牌商家，让其
先下单制作。其中可能存在
少许的误差，但在安装时基
本可以调试回来。可以最后
再安装窗帘等，让其余各类
家具送货。这样做就可以尽
大限度地避免主材冲突，重
复调试，造成窝工。

提前做好主材选购

自主选购主材一定要把
握好时间，打好提前量。在
敲定好设计方案之后，马上
要着手做的工作就是选购装
修主材，而不是要等到基本
装修完成之后再手忙脚乱去
选择各种装修主材。因为类
似橱柜、壁柜、木门、暖气
等定制产品，专业设计师还
要根据实际情况对不同家庭
进行量尺设计，一般需要三

到五周甚至更长时间才能制
作完成。而地板、卫浴等成
品商品订购周期也各有不
同，都需要考虑到给商家预
留一定的备货、送货时间。

在家装问题上，别做甩
手掌柜，多与设计师沟通，
多与材料供应商沟通。家装
一样讲究“事预则立”，主
动参与进来，多方通力合
作，让自己的爱家装修快点
动起来。

统筹安排主材安装时间

再快点，我的家装！

□朱俊义

上个月，笔者家的卧室地板不
幸被水泡了，不得不更换地板。于是
选购了某品牌地板，厂家先是预约
上门测量所需地板的具体平方数，
接着厂家派技术人员携带水平仪帮
着找平地面，最后是预约安装。为了
笔者家十几平方的地板，厂家先后
三次派人上门服务，足以看出该地
板厂家对于安装的重视。经历过家
庭装修过程的多数消费者都明白，
选购装修主材只是第一步，主材涉
及到测量、安装、保养等许多方面，
因此主材安装不可小视。

业主配合要到位

家庭装修中安装主材往往需要
业主的积极配合，主材中的地板、橱
柜、木门、玻璃制品一般需要材料商
上门三四次才能安装到位，这个过程
一定程度上考验了业主的耐心。一旦
业主出现不耐烦的情绪，这会影响到
安装工人的工作状态，为以后的使用
埋下隐患。因此主材的安装过程中业
主的配合是不可或缺的重要一环。

细节问题须注意

主材的安装实际上从家庭装修
开始就应当加以考虑。首先，主材的

安装涉及电路改造方面。木门安装前
应当考虑木门开关对照明开关及插
座的影响，如果有影响应当在装修时
将开关或插座移开。橱柜中的吊柜在
安装中常常会挡住插座，因此安装吊
柜之前就应当充分考虑，将插座转移
到合适的墙面位置。其次，管道燃气
的改造。由于管道燃气当初走管道
时，不可能充分考虑到业主的灶具及
橱柜的安装位置，因此为了厨房使用
的方便，橱柜及灶具安装前，许多家
庭需要对燃气管道进行改造。这就须
要业主和燃气公司联系，由燃气公司
安排专门的技术人员来为业主服务，
业主切不可擅自改动。最后，水路的

改造也比较常见。卫浴洁具的安装常
常需要改造水路，较为小的改动安装
工就能完成。

预留一定固化期

由于在主材安装工序中，很多
主材须要使用黏胶固定，各种黏胶
都有一个固化过程，从几个小时到
几天不等，因此主材安装完工后业
主不要马上使用。如：座便器内圈一
般使用桐油石膏固定，外圈用玻璃
胶固定，桐油石膏固化期较长，而玻
璃胶一般需要两天的时间固化；橱
柜台面切割后用粘结剂黏结，也存
在一个需要固化的过程。
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