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八里湾泵站距湖岸仅有85米

南水北调东平湖边“走钢丝"
文/片 本报记者 孔红星 本报通讯员 张玉国

“建完泵站，下一步要
进行航道与船闸的施工。
到那个时候，东平的航运
将慢慢恢复起来，繁荣的
景象将让大家惊叹不已。”
东平湖管理局副局长吴家
茂说。

结合南水北调需要，
以及疏通航道综合成本比
较，有关部门决定新开航
道接通济宁南运河。具体
航线设计为北起东平湖老
湖区流泽大桥处，由此向
西到八里湾，从八里湾水
闸东侧 1134 米处建造船
闸，由此向南挖通一段 4
公里的航道接入柳长河，
并对柳长河东平境内部分
拓宽、加深。利用柳长河入
东平湖新湖区，向南由邓
楼经梁济运河至南四湖
口，与正在通航的南运河
相接。航道全程长约 97 . 18
千米，利用东平湖丰富的
水资源，达到恢复航道的
目的。

据介绍，京杭运河复
航项目将于 2012 年底完
工，东平段航道设计为
23 . 8 公里，港口在 2010 年
货物吞吐量可达 400 万吨，
八里湾船闸单向年通行能
力为 2100 万吨。

烂泥潭里

抽出 3万方泥

1 月 14 日，记者来到八里湾
泵站施工现场，看到几十米高的
桩机长啸着伸入大地深处，戴着
红、黄、蓝各色安全帽的建设者
们在寒风中穿梭着，整个建设工
地在寒风中沸腾起来。

“八里湾泵站工程位于东
平湖滞洪区内，跨越东平湖滞
洪区二级湖堤，是南水北调东
线输水标志性工程和关键性枢
纽工程，也是最后一级泵站。能
否按时竣工，将直接影响国务
院决定的最后输水时间。”八里
湾泵站工程项目部总工程师申
厚君说，进驻工地后他们遇到
的第一个难题就是清理覆盖在
地表 4 米多深的淤泥和数十万
公斤的芦苇根，这出在泵站的
选址上。1949 年，东平湖自然
分滞黄河洪水时，在这里撕开
一个口子，八里湾泵站恰巧建
在这个老口门上，地势低洼，常
年积水，成为 4 米多深的沼泽
地。上面芦苇丛生，人进陷人，
车进陷车，锨不能挖，水抽不
尽。凭着多年的施工经验，他们
调入挖塘机组，借鉴黄河清淤
方法，硬硬地在这个烂泥潭里
抽出 3 万方臭水烂泥，人背肩
挑运出 10 万余公斤芦苇根。

“当地群众翘起大拇指赞叹
道，还是黄河大军厉害，几十年
的臭水塘硬是给弄干了。”申厚

君说。
八里湾泵站工程决定南水

北调东线输水工程最后输水时
间，工程进度是各级关心的大问
题。自 2010 年 9 月 16 日工程开
工建设以来，东平湖管理局党组
先后三次加快工程施工进度。

“按照计划，2013 年南水北调东
线要通水，我们也加快了工程进
度，计划 2012 年 8 月 31 日前完
成。”八里湾建管局副局长王笃
玉告诉记者。

挖一方稀泥

填一方干土

八里湾泵站工程项目部经
理李廷高告诉记者，在基坑开挖
初期工作难度很大，挖出一方稀
泥需要回填一方干燥的土方，这
个 12 万立方米的基坑就是这样
一铲铲地挖出来的。最难的是降
排水，泵站紧挨东平湖滞洪区二
级湖堤，堤外水位高程 42 . 5 米，
泵站底板工程高程 24 . 95 米，与
湖水面高差 17 . 55 米。东平湖地
表水通过地下相对不透水层向
基坑渗透，不仅降排水难度大，
而且还担心渗水带沙影响二级
湖堤安全。

“北面是偌大的东平湖，而
在南面 85 米的地方，我们要挖
出一个基坑施工，这是相当危
险的事情。谁也不知道地下是
什么情况，万一渗水严重，甚至
决堤，这将是毁灭性的灾难。”
李廷高说，针对这一系列重大

技术问题，东平湖管理局先后
两次邀请水利界地基截渗专家
会聚东平湖研讨技术问题，用
专家学者智慧构架降排水系
统，一系列工程迅速铺开，难题
迎刃而解。

“这是我们首次引进采用的
CFG 桩机，CFG 桩承载力大大
高于搅拌桩，是大型水利工程必
须采用的工艺。在八里湾泵站建
设中还采用了深搅拌截渗墙、摆
悬结合的高喷截渗墙、钢筋砼地
下连续墙、液压抓斗开槽机等多
种新技术、新工艺。这些在黄河、
在全国水利行业都是较为先进
的新机具、新技术。在后来施工
中采用的大体积混凝土也是一
门高难度的工程技术，这将为推
进治黄科技进步和施工水平升
级积累丰富的实践经验。”在施
工现场，申厚君指着一架十几米
高的红色钻塔说。

施工中，工人们实施截渗
墙阻水，在泵站底板基坑周围
修筑 545 米长、30 米深的截渗
墙，阻止地表水及周边地下水
渗透；实施深水井降排水，挖掘
30 米深水井 44 眼，24 小时不
停 抽 水 降 水 位 ，每 天 排 水
18000 余立方米，保持相对低
的水位。基坑挖掘至高程 26
米，仍保持相对干燥的施工环
境。

目前，八里湾泵站已经完成
了施工难度最大的降排水工程、
基坑开挖、地下连续墙，CFG 桩
基施工正在积极准备中。

再建船闸

开启新运河时代

八里湾泵站施
工现场，塔机林
立。

八里湾泵站建成效果图。

工人们正在冲洗淤泥。

工人们正在进行桩基施工。

李廷高正在向记者介绍工程施工图。
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