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一 纸 蝶 变 只 为 一 城

提前两月，济宁主城区内环高架一标段率先通车

双向六车道，立体交通来啦
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设计双向六车道
城东率先迎来高架

当日上午，在内环高架济宁

大道入口处，各项标识牌清晰可
见，随着一标段的开通，不少车
辆由此入口驶入，感受高架带来
的便利快捷。

内环高架一标段位于宁安

大道，包括主线高架、地面快速
路及两对平行匝道，其中高架北
起新兖铁路以南、南至济邹路以
南，全长3 . 66公里，双向六车道，
设计车速80公里/小时；地面辅
路北起嘉达路以北、南至济邹路
以南，全长4 . 2公里，双向六车
道，设计车速50公里/小时。

“去年3月份进场，同年4月，
一标段开始桩基施工，面对疫情
防控，又第一时间复工，整个工
期期间，先后实施了两次百日攻
坚行动。”中铁四局济宁内环高
架一标段项目经理邵月勇介绍，
2020年春节后，项目部克服疫情
影响，第一时间实现复工，确保
了4月3日所有预制墩柱安装的
完成。截至通车之时，一标段累
计完成桩基1198根、墩柱280根、
盖梁136榀、箱梁739榀。工程推
进的快节奏，抢回了因疫情延误
的工期，项目比原计划提前2个
月实现通车。

“内环高架一标段的顺利开
通，对缓解城区交通压力，尤其
东部区域，将具有重要意义。”邵
月勇说，一标段所经过区域多为
工业厂房，物流繁忙，随着高架
的开通，对物流及上下班的车辆
将实现分流，降低企业及群众出
行成本，带来便利。

内环高架全项目
桥梁主体年内完工

济宁主城区内环高架全项
目由宁安大道、济宁大道、西外
环、任城大道的环线组成，全长
41公里，建设战线长，施工环境
各异。

“为强化示范带动，指挥部
选取了施工条件较为成熟的一
标段先行招标，并推动人力、机
械于2019年3月29日进场，比其
余12个标段提前5个月左右就启
动建设。”济宁市住建局城建科

副科长、内环高架建设指挥部技
术组副组长沈跃表示，在施工
中，指挥部将一标段作为示范工
程打造，将对其他标段起到示范
带动作用。

“整个内环高架一共有13个
标段，除了通车的一标段，剩余
的12个标段的下部结构也已基
本完成，正在紧张的进行箱梁和
桥面系施工。”沈跃表示，随着内
环高架项目的实施，对完善中心
城区骨干网、缓解中心城区的交
通拥堵具有重要意义。

沈跃说，下一步，主城区城建
重点项目建设指挥部将以一标段
通车为新起点，全力冲刺三季度、
决战下半年，在目前完成全项目
墩柱92 . 8%、盖梁64 . 9%、预制箱
梁70 . 6%工程量的基础上，加紧
施工推进，争取完成年底全项目
桥梁主体完工的目标，为内环高
架全面通车打下坚实基础，迎接
济宁的“立体交通时代”。
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7月28日，在济宁主城区内环高
架项目通车仪式现场，随着第一辆
车撞彩通过，该项目一标段宣告通
车，这也是13个标段中率先通车的
标段。该标段的通车，意味着济宁

“立体交通时代”正式开启。

航拍内环高架一标段。

内环高架一标段通车。
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