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桩基施工预计5月底全部完工
济宁内环高架及连接线项目-杨柳立交年底主线贯通

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 康岩 通讯员 李长安 孙高祥

4月15日，济宁市内环高架及连接线项目——— 杨柳立交工程正在进行桩
基和承台的施工，预计5月底完成所有桩基施工，今年年底主线贯通。

全长4 . 8公里
5月底桩基完工

在任城大道与同济路交会
处向西，该路段已全部封闭施
工，工作人员正在进行树木移
植以及障碍物移除。向西数百
米，多台旋挖钻机正在施工作
业，现场施工人员大干正酣、机
械声隆隆。

“目前正在进行桩基和承
台的施工，现场6台旋挖钻机同
时作业，每天可浇筑10-15根桩
基，预计5月底完成所有桩基施
工。”杨柳立交项目现场负责人
彭召斌介绍，目前下部结构队
伍进场5个，每天可完成2个，承
台已完成6个，预计6月份完成
所有承台施工。

济宁市内环高架及连接线
项目-杨柳立交工程属于城市
主干路高架桥施工，施工区域
人流、车流密度高。“工程现浇
梁共计24联72跨，共有12次跨
路，3次跨杨家河，4次上下交
叉施工，意味着施工难度更
大、安全隐患多。”彭召斌介

绍，本工程承台顶覆土埋深较
大，基坑总开挖深度大于5米，
深基坑施工安全风险高。墩柱
和盖梁施工均需搭设盘扣架，
属于高空作业，有极高安全风
险。

“济宁市内环高架及连接
线项目-杨柳立交工程项目东
起同济路、西起任城大道杨家
河东岸，南起宁安大道如意小
区路口，北起宁安大道杨家河
北岸，全长4 . 8公里。”边伟介
绍，项目上下共计四层，共8条
匝道，其中直行匝道设计速度
80千米/时，其他转向匝道设计
速度35千米/时—40千米/时，
设计速度50千米/时。

钢筋现场加工
提高施工效率

在施工现场北侧一片空
地，建立了钢筋加工区，“钢筋
加工区就建立在施工现场，这
样做缩短运输距离，提高工作
效率。”彭召斌说，该项目钢混
组合小箱梁及钢箱梁全部为钢
结构焊接拼装而成，对加工厂

来说焊接量巨大，而每节段钢
结构的体积和重量又较大，因
此过程中运输和吊装尤为关
键，且部分跨度都超过35米，安
装难度大，保证拼装(焊接)质量
是本标段的难点之一。

“为了提高施工效率，工程
技术部根据设计图纸，积极的
优化施工组织，设计不同的钢
筋模架，将所有钢筋按照设计
尺寸、间距在模架上完成绑扎
和焊接，利用大吨位吊车进行
整体吊装；模板顶部按照不同
的型号安装特制的操作平台，
便于工人在平台上进行钢筋连
接和砼浇筑，大大地提高了工
作效率。”彭召斌说。

济宁市内环高架及连接线
项目——— 杨柳立交工程建成
后，极大缓解任城大道、宁安大
道路口早晚高峰期车辆拥堵状
况，是宁安大道快速路与任城
大道快速路互通立交的重要节
点，是济宁市快速路系统的重
要组成部分，也是构建济宁市

“环射”系统关键的节点，对构
建城市高品质发展具有重大意
义。

扫码看视频。施工现场建立钢筋加工区。
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