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枣庄东站站场要改造了
分3步施工，改造后主要用作货运
文/片 本报记者 李泳君 武春澍

枣庄东站的站场改造分3步实施

记者了解到，枣庄东站两
端咽喉全部改建，股道向西延
长有效长度至1050m，在车站西
端咽喉设接触网工区线1条，机
待线1条，货 ( 6 )道改造为尽头式
货物线为新货2道，站内货 ( 5 )道
改为尽头式货物线为新货1道、
保留既有尽头货 ( 1 0 )道改为新
货 6道同时增加安全线。枣临线
利用本站东端东井矿专用线改
造引出，既有 ( 3 )道延长与十里

泉电厂专用线、枣矿物流专用
线连接并与枣临正线采用5m线
间距交叉渡线引入站内，铝土
矿专用线及中石油专用线改为
从正线出岔。

据了解，枣庄东站站场改
造原设计为全封闭施工，根据
现场实际情况，十里泉电厂等5

条专用线正在运营，无法长期
封闭施工，枣庄东站站场改造
分三步实施，第一步封锁改造

既有3道、货4道、货5道、货1 0道
至全站开通；第二步开通枣庄
东站 (不含2道、货2道、东井矿专
用线 )。第三步开通 2道、货 2道、
东井矿专用线。目前西咽喉道
岔区已铺设完成，新3、4、5道自
西 咽 喉 岔 后 至 Z K 3 0 + 0 3 6 3 -
12m框架桥地段已就位铺设。

枣 庄 东 站 站 场 改 造 完 成
后，K31+ 1 0 0 (设计DK0+5 1 2 )青
檀北路道口有枣临正线1条、至

十里泉电厂专用线 1条，计 2条
线路在道口上，其余道口仍为
单线道口。新 4号 - 1 0号道岔间
的正线 6处道口，目前部分道口
平改立因方案未定、拆迁影响
等原因无法实施，需设看守。

据枣庄东站的党总支书记
王凯平介绍说，枣庄东站改造
之后主要是用作货运，用作客
运的可能性很小，具体有没有
客运列车，目前还不确定。

3条既有货物线，2条改造为尽头式货物线

据 枣 庄 东 站 的 一 位 负 责
人向记者介绍，枣庄东站站前
广 场 的 设 计 概 况 为 站 内 纵 坡
按 照 1 ‰ 、0 . 7 ‰ 设 置 ，既 有 到
发线 ( 1 )道、( 3 )道，货物线 ( 4 )道
直线段维持既有标准，线路采
用 一 级 碎 石 道 碴 补 碴 抬 道 至

设计高程，其延长部分铺设标
准为新Ⅱ型混凝土枕、弹条Ⅰ
型扣件，2 5m 5 0 k g /m标准轨，
轨枕 1 5 2 0根 / KM。既有货物线
( 5 )道改造为尽头式货物线，西
端设车挡一处，线路维持既有
标准。既有货物线 ( 6 )道改造为

尽头式货物线，线路采用一级
碎 石 道 碴 补 碴 抬 道 至 设 计 高
程 ，压 缩 有 效 长 度 ；既 有 货 物
线 ( 1 0 ) 道 压 缩 有 效 长 度 ，线 路
维持既有标准。正线 (既有 (Ⅱ )

道 )采用新Ⅱ型混凝土枕、弹条
Ⅰ 型 扣 件 ，铺 设 标 准 1 7 6 0 根 /

K M ，为 P 5 0 轨 无 缝 线 路 。“ 枣
庄 东 站 改 造 ，站 内 6 个 道 口 需
进 行 立 交 改 造 ，设 计 为 青 檀
路、胜利路改造为公路上跨铁
路立交；振兴路、北山路、长青
路、解放路为公路下穿铁路立
交。”该工作人员说。

记者了解到，目前，枣庄东

站既有到发线3条(含正线)，(1)道

有效长度为621m，P43轨；(2)道有

效长度为850m，P50轨；(3)道有效

长度为638m，P43轨；贯通式货物

线3条，其中：货(4)道有效长度为

573m，P50轨；货(5)道有效长度为

5 8 3m，P43、P50轨；货 ( 6 )道有效

长度为1007m，P43轨。其中货 (6 )

道已改造为枣庄东站施工过渡

便线，东端有尽头式货物线 1条

为货 ( 1 0 )道，有效长度为 3 6 2m，

P43轨；十里泉电厂线从既有 ( 9 )

号道岔岔前接轨。东井矿专用线

(含铝土矿、中石油、436三条专用

线 )从枣庄东站东端电厂专用线

(3)号道岔接轨，枣矿物流线从枣

庄东站东端电厂专用线 ( 7 )号道

岔接轨。枣庄东站至东井矿专用

线 (DK0+512～DK2+850 )范围内

有道口6处，均为单线道口，其中

K31+100 (设计DK0+512 )青檀北

路道口为车站看守道口，其余 5

处为枣矿集团负责，分别在设计

里 程D K 0 + 8 7 5 ( 胜 利 路 道 口 ) 、

DK1+222(振兴北路道口)、DK1+

721(北山路道口)、DK2+091(长青

路道口)、DK2+495(解放路道口)，

其中DK1+222(振兴北路道口 )为

无人看守道口。

目前枣庄东站有7条铁路线

枣庄东站始建于1912

年 ，习 惯 称 为“ 老 火 车
站”，中国第一家股份制
企业——— 中兴煤矿公司在
此成立，为了便于煤炭运
输，中兴公司修建了中国
首条商办铁路枣庄至临城
(薛城 )铁路和枣庄经台儿
庄至邳县 (邳州 )铁路，连
接着津浦线 (京沪线 )和陇
海线。

枣庄东站始属津浦铁
路车务处兖州分段，1959

年枣庄东站属薛城中心
站，1972年9月1日始属薛
城车务段。1992年改为枣
庄车务段，2005年6月9日
撤消枣庄车务段，划归徐
州车务段；枣庄东站(原枣
庄站)在2004年4月18日大
提 速 ，停 止 了 枣 庄 至 薛
城，枣庄至徐州的57011/
57012次、7803/7804次、枣
庄至上海西545/6次客运
业务，从而停止了大半个
世纪的客运业务。至此渐
渐淡出人们的视野。2006

年更名为枣庄东站；2006

年5月17日划归济南铁路
局兖州车务段管辖；2008

年随着枣临铁路的兴建，
枣庄东站又重新进入了人
们的视野。12日，工作人员正在对枣庄东站附近的铁路进行施工。

工作人员正在对枣庄东站附近铁路进行施工。

12日，记者从枣临铁路第二项目经理部了解到，作为枣临铁路重点配套建设工程，枣庄东站

站改项目位于青檀路以西，西沙河以东，火车站以南，君山西路以北，占地423亩。目前枣庄东站

的站场改造施工方案已经确定。

格相关链接：

东站习惯称

“老火车站”

东站改造

本月将全线竣工

枣庄东站为三等站综
合站；站内调度室、办公室
和候车室共有线路五条，设
有四个货区，三个仓库。现
在的枣庄东站只办理货运
业务。2008年12月20日重点
工程开工，在枣庄东站举行
奠基仪式。重点工程主要包
括：枣庄东站站场改造、枣
庄东引出线(东站经枣矿至
东外环 )改造、青檀北路上
跨式立交桥、建设北路下穿
式立交桥建设等。2009年4

月30日前全线全面开工。预
计 2 0 1 2年 6月全线竣工通
车。

新建铁路线自枣庄东站
引出，至临沂市北郊接入兖日
线 的 朱 保 站 ，正 线 全 长
119 . 51km，项目全线投资估算
总额为265,984 . 52万元。2009年
年初开工建设。

据了解，目前确定了枣庄
东站客运部分将在原址建设，
届时站房由铁路北改建在铁
路南，为客运二等车站。车站
线路将向西延长，位于枣庄东
站附近的青檀路、胜利路道口
将改建为公铁立交桥，立交桥
的建设归属于城建方面。站房
修建在君山路一侧，将对君山
西路的城市发展起到巨大的
带动作用，这也符合市中区城
市整体向西发展的指导思想。
而货运和客运分开成为独立
的车站，将定址在税郭镇附
近，为货运一等站。

枣庄东站以前的候车大厅。
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