
今日烟台 C05

公告
兹有芝罘

区某高档小区
内 网 点 房 一
套 ，面 积 为
3 6 . 4 1平方米，
地 段 好 ，升 值
快 ，现 特 价 出
售 。有 意 者 请
致 电 咨 询 ：
18660533332。
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抵顶新车 底价出售

▲帝豪EC8 2 . 0L 手动舒适导航版

▲菱智V5 2 . 0L 9座
▲菱智M5 2 . 0L舒适版

▲1 . 6L陆风新风尚精致版 七座

电话：

13573567757 卜 18660095706 张

▲红色雪铁龙C2 1 . 4L运动版

可4S店
直接提车

底价
出售

新机场航站楼已现雏形
飞行区土石方工程已基本完工，航站区建成后功能不亚于一座小城镇
本报记者 柳斌

在近日召开的市委中心组读
书会暨全市科学发展观摩加快推
动县域全面发展会议上，烟台市
市长王良提出加强空港载体的建
设，加快新机场建设的施工进度。

自去年9月开工以来，烟台的新机场建得咋样了？
本报记者对此进行了探访。

虽是酷暑天气，位于蓬
莱潮水的烟台新机场建设
工地上依然一片繁忙，几百
台大型机械，近2000名施工
人员正在紧张作业，各种大
型机械轰鸣，卡车、挖掘机
来回奔跑。

据机场建设办公室工
作人员介绍，近2500万方的
土石方工程是机场施工的
一大难点，不仅工程量大，
而且工期紧，按照设计要
求，填方区必须经过一个雨
季的沉降，汛期前必须完成
填方区的土石方工程，目前
飞行区土石方工程已经基
本完工。

据介绍，新机场废弃矿
山地质环境恢复治理工程
和尾矿库治理工程存在采
空区、巷道等分布错综复杂
且互为联通等特点，并且由
于缺少详勘资料等原因，给
治理工作带来很大困难。

工作人员通过地质雷
达探测和场内回填碎石、优
化双液浆加注方法，至5月
底项目正式完工。6月底，市
国土资源局进行了初审。7

月1日，省国土资源厅组织
专家来烟召开了竣工验收
会议，采空区治理和尾矿库
治理两个项目顺利通过省
国土资源厅验收。

飞行区土石方工程基本完工

采空区治理通过验收

除了承担陆空对接的
航站楼、货运站、进出高架
路等配套建筑，新机场还设
计了5万平方米的停车场、
航空食品、旅客过夜用房等
建设项目。

“航站区包括候机楼、
停车场、塔台、航管楼、空管
小区、机场管理监控、食宿、
娱乐、供电、供热等配套设
施，功能复杂，不亚于一座
小城镇。”新机场建设办公
室工作人员介绍说，航站区
占地1400亩地，共分布26个
单体建筑物，总建筑面积33

万平方米。
承担陆空对接的航站

楼工程建筑面积近8万平方
米，南北长520米，东西最长
处130米，航站区还建有5万
平米的半地下停车场，可提
供1100个车位，除了8000平
方米的职工公寓，旅客过夜
用房等服务设施也一应俱
全。

航站楼于 3月中旬开
工，B、C两区的基础工程已
完工，航站楼的雏形初显，
已经建了4米高，目前正在
进行地面以上的主体施工。

据新机场建设办公室
工作人员介绍，航站楼工程
自开工以来，面临着缺水、
缺电、道路不通、缺施工图
等诸多困难，道路不通就分
段修建临时道路，缺电就租
用柴油发电机保障施工用
电，缺水就采取运输车运水
解决，缺施工图就督促设
计单位分块设计、哪块先
施工就先设计哪块，从而
保证了航站楼工程的正常
施工。

于 5月 2 0日开工航管
楼、塔台及空管业务楼工
程，已经开始了钻孔灌注
桩试验桩施工。从国内机
场运行经验来看，如此规
模的航站楼可以满足烟台
未来20年的使用需求。

航站楼正在进行主体施工

集食宿、娱乐于一体

随着机场总体规划和初步设计
的批复完成，机场导航台选址、进近
管制室设立等涉空项目的前期工作
已全面展开。

通过与国家民航局的争取，完成
了导航台、卫星站、甚高频以及气象
自动观测系统等新机场各类台(站)址
的选址批复。并向民航华东局申报了
新机场净空保护区图，申请对新机场
周边高压线进行审核，确定了机场净
空障碍物的处置意见。

工程勘察设计工作取得了新进
展，据介绍，工程设计是施工前的关
键一环，为尽快启动项目建设，年初
工作人员把航站楼、航管楼、塔台、场
外排水等主要建设项目的施工图设
计作为一项重点工作，跟踪督促勘
察、设计工作进度。

航站区最为复杂、建设周期最长的

航站楼工程施工图设计于1月底完成；
协调省建设厅于3月下旬完成了航站楼
结构抗震超限审查，于5月中旬完成了
航站楼地质勘察报告审查，6月下旬基
本完成了航站楼施工图审查。

消防性能化设计审查资料于6月
26日报送省消防总队，力争早日通过
评审。航管楼、塔台及空管业务楼施
工图纸于2月初提交，并于4底完成了
施工图审查；高架路、停车场施工图
纸于3月底完成，场外排水工程、边坡
支护施工图设计也分别于1月中旬和
2月中旬完成，为各项目的顺利招标
和开工创造了条件。

据介绍，空域规划和飞行程序是
一个机场正常运转的重要保障。为保
障新机场在建成时就能顺利启用，新
机场建设办坚持“空中”与“地面”同
步运作和推进。

烟台潮水国际机场位于蓬
莱市潮水镇附近，距烟台市中心
约43公里，规划项目总投资40亿
元，于2009年开工。建成后，飞行
区等级将达到4D(兼顾部分E级
飞 机 ) ，满 足 年 旅 客 吞 吐 量
1000—1200万人次需要。预计
2015年建成通航。

新国际机场2015年建成后，
将与山东省的青岛流亭国际机
场、济南遥墙国际机场一起构成
三大干线机场。
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各项前期工作全面展开

“空中”与“地面”同步推进

格相关链接

新机场预计

2015年建成通航

新机场建在蓬莱潮水，不少
市民觉得不如莱山机场便捷。新
机场建设项目工作人员通过专门
测试，从烟台老市区到新机场，耗
时在半个小时至1个小时，这个车
程是比较科学的。

据介绍，从老市区到新机场
主要有四条通道。如果从老市政
府门前上绕城高速、荣乌高速到
新机场，大约是53至54公里，汽车
时速一百公里的速度，大概需要
半个小时的时间。如果走同三零
点立交桥接绕城高速,到新机场大
约是40多公里，也是半个小时的
车程。如果从红旗路终端出发，大
约是50分钟时间。耗费时间最长
的是从南大街终端出发，大约需
要一个小时左右。

市区到新机场

最快仅需半小时

①在航站
楼施工现场，
工人在紧张施
工。

②③新机
场预计2015年
建成通航。图
为新机场效果
图。
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