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钱交四个月
燃气仍不通
燃气公司答复：将尽快开工
本报记者 王光营 见习记者 王昱 实习生 孙宝琴

“说是国庆节
前通气，可到现在
也没施工。”18日，
家住岔路街小区六
区的市民表示，为
了用上管道燃气，
他们6月初交了安
装费，可到现在也
没施工。启明里社
区居委会和济华燃
气公司表示，目前
正在积极协调，争
取早日开工，开工
后一个月左右即可
让市民通上燃气。

“我们6月初就把钱交
到了居委会，可到现在也没
见着有人来施工。”18日上
午，记者来到岔路街小区六
区，市民邱女士告诉记者，
他们所住的是个老小区，自
从搬进来就是用的罐装燃
气，上下楼来回扛着，不仅
不方便，还有安全隐患。

据介绍，今年年初居委
会就说要安装管道天然气，
6月份每家每户就开始交安

装费用。按照要求，居民需
要交纳设备安装费、计量表
等，邱女士家交了3400多
元，当时也没收据，就给了
张打印的白条。通知上承诺
的是10月1日之前给通上天
然气，可到现在还没人来施
工，国庆节前用上天然气也
成了泡影。

“很多居民都打电话
问，对方总是说快了快了，
但到现在也没个动静。我还

想着用完这罐煤气就省事
了，看来还得再用上两罐才
行。”随后，记者来到82岁的
王女士家中，在厨房灶台旁
的橱子内放着一罐燃气。为
了能安装管道天然气，王女
士为自己的一室一厅交了
3200多元。

“本来说安了管道天然
气再安暖气，看到燃气这么
没谱，很多人都不敢安暖气
了。”王女士表示。

格市民反映

等了4个月燃气咋还没通上

“确实有不少居民反映
了这个问题，我们也 与 燃
气公司多次协调，希望能
早点通上管道燃气。”对
此，济南市市中区杆石桥
街 道 启 明 里 社 区 居 委 会
相关负责人表示，当初是
济 华 燃 气 公 司 指 派 的 银
行到小区来收安装费，居

委会负责通知居民、协调
各方工作。

“经常有居民到居委会
来讨说法，可我们也没办
法。”谈起此事，这位负责人
也感到十分无奈。据介绍，
启明里居委会负责管辖该
小区1区和6区，目前1区各
居民楼的燃气管道已经安

装完毕，即将通气，只是6区
还没有动静。

这位负责人表示，其实
早在8月28日，燃气安装施
工方就来进行过现场勘察，
并对居民楼进行了检查，本
来打算9月初施工，10月1日
之前通气，但后来却没有施
工。

格居委会说法

目前正与燃气公司进行协调

“岔路街小区一期工程
已经基本结束，二期工程不
久就会启动。”18日，山东济
华燃气有限公司工作人员
告诉记者。

据介绍，1区是一期工
程，目前2至9号楼的燃气设
备已经安装完毕，除了6号
楼没有缴纳配套费外，其他
都已经具备了通气的条件。
待管道燃气设备检查合格

后，居民就能用上燃气了。
“居民反映较多的是该

项目的二期工程，也就是6
区的燃气管道安装。”据悉，
济华燃气施工方之前已经派
工作人员前来查看，准备按
期施工，保证居民国庆节前
通上燃气，但由于一些原因
耽搁下来。管道燃气外管线
需要更换新型的不生锈材
料，燃气公司目前的储备不

足，厂家正在发货。
另外，小区燃气管道安

装需要济南市市中区市政
工程管理局进行土建施工，
目前正在进行沟通，协商完
成后就能开工。

济华燃气公司工作人
员表示，为了让居民早日用
上管道燃气，公司将争取尽
快开工，开工后一个月左右
即可完成管道安装。

格燃气公司解释

尽快施工，开工后一个月左右通气

居民还在用罐装气做饭。 王光营 摄
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