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今日济南

精读

本报7月18日讯(见习记者 李
文平 实习生 郭传京) 近日，家
住无影山中路83号省勘察院宿舍的
居民反映，小区的物业费上涨，同一
小区，30多年的老楼和新建的楼房
收取相同的物业费。据介绍，该小区
是按照统一的物价标准收取费用，
老楼和新楼享受相同的卫生、治安
等服务。

18日，记者在小区物业山东万
和省直机关管理有限公司门口见到
了新张贴的物业管理通知，小区所属
的居民楼将提供三星级服务，并按照
相应的标准收费。物业负责人卢先生
称，物业新安装了小区门禁系统，聘
请了7名保安负责小区治安等工作，
同时还增加了保洁人员的数量。而
无论新楼旧楼同属一个小区，这些
服务对于小区居民是相同的。

记者就新楼和旧楼为何采取同
一收费标准，服务标准能否达到新
楼标准询问该负责人。卢先生说，旧
楼居民将享受同等的保洁、治安等
方面的服务，而且由于老楼一些自
来水、天然气管道相对老化，卫生死
角较多，清理难度较大，因此物业方
面相对要投入更大的人力、物力去
进行维修、保洁等工作。该负责人
称，小区原属省勘察院宿舍，以前每
户居民每月收取10元的卫生费，也
是新楼旧楼一个标准，现在也是按
照相同标准收取。

同一小区新旧楼

物业收费一个价

汇汇贤贤雅雅居居咋咋成成了了半半拉拉子子工工程程
资金不到位导致停工，肯定不能按期交房了

两次停工时间

加起来一年多
18日下午，记者来到汇贤

雅居的施工现场。整个工地已
经完全停工，施工设备都静悄
悄地停着，工地上散落着一些
建筑工具，沙土堆上长满了一
米多高的杂草。该小区共有14
幢楼，其中12幢已经封顶，内外
墙都没有粉刷，水电暖、电梯都
没有安装。记者了解到，这已经
是这一工程第二次停工了，在
2013年，这里曾经停工10个月。

据小区业主介绍，汇贤雅
居属于殷陈村旧城改造项目。
项目自2010年启动，其中大部
分是殷陈村村民的回迁房，还

有一部分房屋对外销售，“当时
村里承诺一两年就可以回迁，
合同约定是2013年交房，但现
在光停工时间加起来就一年多
了。”原殷陈村支部书记李先生
告诉记者。

此外，村民杨先生说：“我
们村有3000多名村民，现在都
在外面租房，以前每个月还都
有租房的补贴，从2014年开始，
连这部分租房补贴也不发了。”

记者了解到，王先生买的
房子属于这一项目对外销售的
部分，合同约定的交房时间是
今年10月份。

缺资金导致停工

复工得8月以后

记者电话联系上了汇贤
雅居的项目经理孙女士。孙女
士说：“项目停工主要是资金
不到位的问题。旧城改造项目
属于自筹自建，村里面卖地卖
房筹备资金。”而具体的复工
时间，孙女士表示她也不清
楚。

在工地办公室里，记者看
到殷陈村旧城改造项目图，图
上显示殷陈村旧改项目可利用
土地3008 . 84亩，其中安置和
保障用地294 . 57亩，可用于捆
绑的土地502亩。“捆绑开发的
土地分布在山坡处、道路旁，都
是零星的二三十亩的地，没有
开发商愿意买，土地招标、挂
牌、拍卖也无法进行。”李先生
说，正因如此，导致项目资金跟

不上了。“捆绑用地有500多亩，
现在卖了130多亩。资金回笼到
位，才能保证工程。”鲍山街道
办事处殷陈管理区的程主任也
证实了这一说法。

汇贤雅居的建设什么时候
才能重新启动？对此，殷陈村村
主任谢先生说：“汇贤雅居属于
安置保障房，村里老百姓自筹
自建。由于市里的政策发生了
变化，捆绑用地流转暂缓，导致
资金链断裂。8月份我会提交新
的规划，然后办理相关手续，8
月份以后工程就能够重新启
动。”至于交房的时间，他说：

“回迁房原定去年年底交房，对
外销售的原定今年10月份交
房，但现在来看，是肯定交不了
了。”

近日，市民王先生向本
报反映，他去年10月份在工
业南路与飞跃大街交界处
的汇贤雅居买的房子，原定
今年10月份交房，但从去年
一直停工到现在。眼看离交
房日期越来越近，工地上还
没有复工的迹象，这房子还
能按时交吗？

本报记者 刘雅菲
实习生 郝连伟

汇贤雅居项目工地已停
工多时。

本报记者 刘雅菲 摄
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