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炎炎夏日已近尾声，金秋十月就要来临。季
节更替之时，全城集结号已经吹响，9月1日-9月
28日全城社区团购月，为国庆钜惠启幕。500元
优惠代金券直达国庆家居购，微波炉、iPhone5S

等人气礼品悉数登场，一系列家装讲堂循序渐进
讲授家装知识。九月来红星美凯龙，十一畅享完
整优惠！

9月1日—9月28日活动期间，VIP小区身份识
别卡全城首发，限量5000张，周六周日顾客可凭
此卡至商场领取一张无购刮刮卡，就有机会获得
可口可乐或RIO鸡尾酒。除了缤纷夏日饮品，每
周还有20台微波炉等你来抽，单笔定金满1000元
(包含购买通汇卡)，参与周末循环抽活动，微波
炉就可能是你的！说到这儿，可别以为每周末就
只有抽奖和刮奖，爆款产品劲爆价同样不容错
过，9月1日—9月28日活动期间，商场每周推出
数款特价产品，限量发售，性价比之高超乎你想
象。

疯抢九月，优惠十一，活动期间单笔订单交
定金满1000元，即可领取一张500元代金券，国
庆活动期间单笔订单满10000元可立即抵现，如
此的优惠，如此的剧透，你心动了吗？除了代金
券、交定金，更有国庆刮刮卡活动可以参与，凭
刮刮卡兑换券在国庆活动期间到商场就可以兑换
一张刮刮卡，iPhone5S刮出来！

想必很多朋友已经打算抓住国庆黄金周完成
置家梦想，置家好帮手红星美凯龙除了提供丰富
而优质的产品外，特别联合旗下家装公司景旺装
饰推出九月家装系列讲座，9月7日、14日、21日
和28日下午15点，分别从设计、工程、材料和环
保四个置家路上绕不开的话题，由专业人士做出
系统且清晰的讲解，只为让你的国庆家居购称心
如意。

九月优惠提前享，国庆实惠完整得。疯抢集
结号已经吹响，所有的优惠也已经备齐，你还在
等什么？9月1日至28日，就来红星美凯龙！

九月优惠提前享

国庆实惠完整得

行业资讯

□本刊记者 牛雯静

预计装修工期

“整个装修过程需要经历若干工
种：木工、电工、水工、瓦工、油工等，这
些工种有一定的顺序，排除天气对施工
的影响，一个中等家庭装修的基础工程
一般需要45至60天。而一些主材，如木
门、橱柜一般需要40天左右的备货期，
这样算来从装修开始到满足可以入住
的家居环境最少需要85天，加上通风一
个月，大致需要115天。”一位从业十多
年的装修监理徐先生算了这样一笔时
间账。

如果照搬施工、备料、通风排排坐
的装修流程，恐怕会出现“料赶不上工”
的尴尬局面。但是如果各种工作交叉进
行，工期会缩短很多，起码可以节省一
个月的时间。因此，业主在装修开始前
就应当以搭配家装风格为标准，优先选
购主材，这样才不至于把时间浪费在等
待主材备货期上。

合理安排主材定购时间

主材的定购与施工关系紧密，有时
因业主定购主材过迟或送货时间不恰
当，会出现主材供应不及时或主材来
了，却暂时用不了，无处存放的情况，既
给施工造成不便，又使自己乱了头绪。
因此，业主在装修开始前，要尽量准备
充足，特别是在主材备货上。

在装修开工前，一定要确定的主材
包括地采暖、橱柜、暖气；在装修中期，
可与施工同步购买的主材包括瓷砖、洁
具、地板、门、定制家具，有些定做周期
长的材料，一定要算好时间，不要开工
后因材料供不上引起“窝工”。而其他软
装饰品可在装修后期，结合整体风格慢
慢选择。

趁促销买主材更实惠

一般，建材市场的促销都有自己的
“时间表”，每逢重要节假日或者大型活
动，价格都会比较优惠。相比之下，平时
的一些常规促销虽然也有让利，但折扣

幅度不能同日而语。因此，从节省预算
方面考虑，在节假日或者大型促销活动
时，多逛多看，可以先交订金，锁定产品
折扣，也不失为一个好办法。

9月6日至9月14日，本报主办的“大
众日报社家居内购会专场”活动将要
举办，家具、地板、涂料、橱柜、衣
柜、装饰公司等品类的多个中高端品
牌悉数到场，并且所有品牌将做出
“定向优惠 全年最低”的承诺。本
次活动不仅是大众日报社员工可参
与，同样面向齐鲁晚报与生活日报的
读者，只要持当天的齐鲁晚报或生活
日报，即可享受大众日报社内购会的
专属家居订购优惠。

最近，经常有同事咨询，装修前应该准备什么,装修的正确流程是怎样
的。相信这也是正打算装修新居的准业主们第一时间想到的问题。很多业主
认为，装修只要按部就班地进行设计、施工、备料、通风，就肯定有条不紊。其实
不然，这种做法，很有可能会出现“料赶不上工”的情况，导致工期拖延。

主材是装修过程中的重头戏，主材的选择时间直接关系到装修的进
程，从而影响到业主入住新家的时间。因此，在装修时，最好提前定购主材，
这样才能保证装修中各环节衔接流畅，节省装修时间。

主材 推荐购买时间 生产周期

橱柜

装修开工前。在水电改造之前，让橱柜厂家来进
行初步测量，确定橱柜的位置、使用方式及电器
和水电路的位置。有了厨房水电分布图再按图施
工，避免水电改造与橱柜设计脱节带来麻烦。

30-45天

洁具
可早定或开工前三至五天前定购。因为水电工进
场需要清理现场，先做改排水，确定洁具的尺寸
定位。

成品提前3天
定制品需要25-30天

门 各楼盘交房时门洞尺寸难免有差异，因此需要厂
家先行测量，以便厂家根据实际尺寸量身订制。

25-35天

瓷砖

可早定或在结构改造方案确定后。如果确定房屋
的户型结构不变可提前预订瓷砖。但如果后期发
生结构改造，瓷砖很可能因为房屋面积的改变而
不能使用。

提前3天
（有备货）

地板 地板基本是最后一个环节，基装差不多才会安装
地板，在工程中期之前定购即可。

提前3天
（有备货）

提提前前定定主主材材 装装修修时时间间省省一一个个月月

装修主材购买顺序时间表
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