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霞霞景景路路拖拖期期11个个月月咋咋还还不不通通车车
市政部门回应：都是雾霾惹的祸，确定本月底修完

2015年12月29日，市民王
先生向本报反映，历下区旅游
路霞景路已经修了两个月了，
还没有修完，而原定的竣工日
期是2015年11月30日，为何拖
了一个月都没有修完？

王先生称，霞景路维修期
间修修停停，现在道路也是泥

泞不堪，一到吹大风的时候尘
土飞扬，给市民生活带来了不
小的麻烦。

该市民告诉记者，历下区
霞景路两侧有几处大型社区，
分别为红山圣都小区、紫缘山
庄以及舜兴花园，人流量大而
密集，车流量大。“未修路之前是

双向车道，修路后改成单行线
且无明显标志，给来往车辆带
来了很大的不便。”王先生说。

“什么单位批准他们的？
如此延期施工为何没有监管？
到底什么时候能够修完？为何
市政部门不出面解释一下？”
王先生说。

原本定于2015年11月30日竣工的工程，结果拖到了12月底也没有
完工，而且施工中也是修修停停，这可急坏了周边的居民。日前，市民
王先生反映，历下区霞景路整修已经超期了一个月，不知道何时才能
修完。历下区市政工程管理局称，因为治理雾霾不允许施工而导致工
程延期，但已经要求施工单位加快进度，本月底修完。

本报记者 刘飞跃

据悉，这已经不是霞景路
第一次因为延期而遭遇投诉。
2015年12月16日，就在霞景路
超期半月之时，已经有民众向
媒体反映延期一事。

当时施工单位解释称，霞
景路整修工程开始10余天后
迎来雨雪天气，因此停工数
日，复工后又由于治霾要求严
格把控扬尘及渣土，历下城管
渣土办通知施工现场禁止外
运渣土，因此工程已断断续续
搁置二十余天。

“霞景路工程延期主要是
因为前期雾霾严重，济南启动

了空气质量二级三级预警，不
允许施工，也不允许拉土方。”
济南市历下区市政工程管理
局相关工作人员称。

而对于市民想知道的施
工期限问题，该工作人员称，
从现在来看，济南雾霾天还是
比较多，但是该局还是要求施
工单位加快工程进度，保守估
计1月底之前完工。“我们争取
1月中旬完工，如果再遇上雾
霾天气只能往后延，但是保证
1月底之前完工。”

“既然延期了，为何不挂
个牌子说明一下呢？”反映情

况的市民王先生说，工期拖了
一个月还没完，有关部门得有
所行动才能督促施工单位加
快进度。

在去年12月31日的现场
探访中，记者在路口确实没有
发现类似的说明。据悉，2015
年10月，因为工程超期施工14
天，历下舜井街全封闭施工围
挡前的信号灯上挂起了一个
超期施工公示牌，这是济南市
道路建设施工中首次出现超
期公示牌。公示牌由历下区市
政局挂出，向市民公示同时也
督促施工单位。

2015年12月31日上午，记
者来到位于洪山东侧的霞景
路。果如王先生所言，这条霞
景路西侧正在施工，而东侧已
经铺完沥青。

记者在现场看到，施工路
段以旅游路与霞景路交叉口
为开端，一直向北延伸500米
左右。施工中的霞景路以围挡

分界为东西两侧，目前行人和
车辆都从东侧行走。

记者在施工现场看到，因
为霞景路西侧正在挖土，加上
有风，工地周围有不少尘土，
行人纷纷避让。

在霞景路和旅游路交叉
口，记者看到了“济南市霞景路
道路整修工程”公示牌，建设单

位为济南历下区市政工程管理
局，施工单位为济南华宁建设工
程有限公司。整修工程的计划工
期为2015年11月1日至11月30日。

“前段时间主要是治理雾
霾，我们中间耽误了不少时
间，所以延期了，但是尚不知
道何时能修完。”施工现场一
位指挥人员告诉记者。

霞景路施工因雨雪天气和雾霾影响修修停停，目前已拖期一个多月，附近
市民怨言挺多，管理部门为此回应说：加紧施工，保证本月底前通车。

本报记者 刘飞跃 摄

市民：说好的11月30日完工，为何到现在还没完？

探访：霞景路东侧基本修完，西侧正在修

回应：因治雾霾而延期，保证1月底前完工
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