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道道路路管管线线施施工工，，单单幅幅封封闭闭时时间间原原则则
推广“旅游路模式”全饱和施工，尽量缩短工期少扰民
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本报记者 王皇

道路改造涉及管线
都将全饱和施工

旅游路西段仅花4 9天就
完成了道路改造施工，全线全
饱和施工，让快车道施工进度
比原计划提早了1个月，刷新
了济南修路速度，让不少没有
住在旅游路沿线的市民分外

“眼红”。“要是我家附近的路
也能这么修，那就好多了。既
然修路不可避免，少磨洋工，
上足人手，尽快修好还是很有
必要的。”家住泉城广场附近
的刘先生说。记者从济南市市
政公用事业局相关负责人处
了解到，今后，只要涉及管线
施工的道路工程都将全饱和
施工，尽量缩短工期。

记者了解到，全饱和施工
此前在济南并不多见，今年包
括历山路、经十路、旅游路西
段和千佛山西路、千佛山东路
等多条市区主要道路的施工
都进行了尝试，而且大大缩短
了工期。

除了旅游路西段外，今年5
月时，经十路的燃气危旧管网
改造原计划利用5个周末时间

完成两条道路约5 . 1公里纵向
主干道施工，而采用同步一体
化快速施工方式后，工作效率
大大提高，只用3个周末就全
面完成纵向主干道灰口铸铁
管改造施工，全部施工时间仅
为6天9夜。旅游路西段则通过
全线的全饱和施工，上齐工程
设备，同步推进各条管线施
工。施工设备不停工，工人早
晚轮班，并且在人员上最大化
满足施工需要。

全饱和施工将最大程度缩
短施工工期。据介绍，一般的管
线施工需要近2个月，但是进行
全饱和施工后，单幅封闭施工
的时间原则上不超过40天。“在
施工时间、施工空间上都要饱
和，施工单位要保证施工力量
的饱和。当然，也是在规定的施
工时段之内进行全饱和施工。”
有关负责人说。

设小围挡便于移动
满足潮汐车道通行

旅游路西段首次全线尝试
可移动的小铁护栏施工，这也
将在其他涉及管线施工的道路
上进行推广。“设置成小围挡，
可以随时移动，这样就可以根
据施工情况和车流情况进行现

场微调。而且，周边的市民也能
看到施工进度，进行督促。”上
述负责人表示，旅游路西段的
潮汐车道也将进行推广，实行
潮汐车道就需要使用方便移动
的铁护栏。

“比如白天施工量更小、交
通流量更大的情况下，适当压
缩施工区域，给社会车辆通行
让出道路。晚上车流量小的时
候，施工区域回到原先的大小，
充分满足施工车辆和管线进行
施工。”该负责人说，旅游路西
段的小铁护栏在施工期间发挥
了很大的作用，满足了沿线东
西向的潮汐车流通行需要。此
外，今后涉及管线施工的工程，
施工单位都要专设交通协勤人
员，协助交警引导施工区域车
辆通行。

此外，施工的工程车辆也
将被控制在施工围挡内，不占
用围挡之外的社会车辆通行
车道。原先在施工区域附近常
见的施工帐篷、板房也将减
少，并且尽量不占用非施工区
域。“鼓励施工单位在施工区
域周围租用房间，减少增设施
工板房占用道路。”该负责人
说，目前有条件的工程中，已
经在租用房间而减少板房，但
是部分工程施工区域周边没

有合适的房子租用，还会有部
分板房出现。

渣土装袋不落地
早晨要冲刷路面

旅游路西段施工期间，首

次大规模使用了大蛇皮袋盛
渣土，实现了渣土不落地。这
一施工方式已经在马鞍山路
海绵改造、建设路等道路施工
中推广。上述负责人介绍，今
后，涉及管线施工的道路改造
工程施工时都要保证渣土不

本报9月19日讯 (记者 王
皇) 19日，从济南市市政公用
事业局了解到，经七路供热管
网改造工程将于20日开工建设。
该工程将满足热力管网燃煤锅
炉替代和新增供热需求，还将
同步统筹实施雨污水及供水危
旧管网改造，对经七路(小纬二
路至纬十二路)北侧人行道、慢
车道进行整治提升和海绵城市
改造。施工力争11月5日前完成。

工程自纬十二路起，沿经
七路自西向东敷设2×DN500高
温水管网至小纬二路，全长
1630m，沿途预留高温水分支10

处。施工过程分东、西两段：东
段为纬七路至小纬二路，将占
用经七路北侧人行道；西段为
纬十二路至纬七路，将占用经
七路北侧机动车辅道施工。

经七路贯穿济南市中心，
近年发展迅速，沿线的管线需
求也大大增加。记者了解到，槐
荫区市政工程管理局协调供
热、供水、排水单位，以热电供
热管网改造为“龙头”，带动供
水、排水管网升级改造。将有提
升需要的管线一步到位施工，
减少城市道路重复挖掘。

此次经七路市政管网工程中

涉及人行道改造的路段，槐荫区
市政工程管理局将组织管线单位
按照济南海绵城市建设要求和标
准，把人行道更换海绵透水铺装，
提升人行道通行质量和沿线景观
的同时，实现海绵城市的渗、滞、
蓄、净等功能，充分发挥人行道对
雨水的积存、渗漏和净化作用，努
力实现城市水体的自然循环。

此次施工将按照旅游路西
段及经十路施工中积累总结的
经验推进，24小时全饱和施工。
可能采取半封闭方案，在满足
施工条件的前提下，尽可能缩
小封闭空间，让路于交通。

不不超超 4400 天天

近期，济南市将有多条涉及管线提升的道路进行施工。齐鲁晚报记者从济南市市政公用事业局了解
到，经过前期包括历山路、经十路危旧管网改造，旅游路西段道路提升等工程施工总结出的经验，今后，
济南市涉及管线提升的道路施工将推广旅游路模式，进行有效施工时间内的全饱和、渣土不落地等标准
化施工，单幅封闭施工的时间原则上不超过40天。

经经七七路路今今起起施施工工，，1111月月55日日完完成成
为小纬二路至纬十二路段，管网提升同时进行海绵改造

葛相关链接

多多条条道道路路进进行行供供暖暖改改造造

本报9月19日讯 (记者 蒋
龙龙) 从济南热电公司官网获
悉，为提高供热管网安全稳定
性，明湖西路、明湖北路、经一
纬二路口、经六路等道路将从20
日起进行供暖管网改造，保障
沿线居民供暖。

明湖西路和明湖北路热网提
升改造将采取夜间(22:30 至次日 5:
30)施工方式，自巴黎花园由西向
东直埋 DN1000 管网至黑虎泉北
路，与明湖北路 DN1000 规划高温
水管网、济南热力公司规划高温
水管网对接，沿途预留分支。工期
为 9 月 20 日至 10 月 31 日。

本工程项目施工范围宽度 4
米，沟槽宽度为3 . 5米；其中，黑虎
泉北路路口至巴黎花园，采取半
封闭施工的方案，管线位置在道

路西向东公交车道；顺河高架与
明湖北路交叉处向东114米(湖畔
苑对面)，采取半封闭施工的方
案，管线位置在道路北侧护城河
下穿越。横穿路口实行夜间分阶
段施工，白天铺设钢板，保证车辆
正常通行；主要路口处施工采取
分阶段施工的方式。

明湖北路与明湖西路自西向
东方向行驶的车辆，南行可绕行
顺河西街、顺河东街，经大明湖路
至山大南路和东关大街；北行可
绕行历黄路，经北园大街、三孔桥
街至明湖西路。

为解决铁路大厂燃煤锅炉替
代后用户用热需求及远期长输管
网配套，济南热电有限公司将对
经六路进行热网提升改造。

该工程起点自二环西路与

经六路交叉口，终点至营市西
街，沿途敷设DN1000高温水管
线，长度约2900米。工期为2016
年9月20日至11月20日。

经六路(二环西路-营市西
街)供热工程施工占用最南侧机
动车道，采取夜间施工方式，白
天回填沙袋，覆盖钢板恢复交
通。夜间施工时间节点为22:30至
次日5 : 3 0，夜间保证两车道通
行。

施工期间对作业区域采用
钢制小型围挡、防撞桶、隔离帽
进行封闭，在施工段设置爆闪
灯和电子指路绕行标志，并安
排交通协管人员进行交通疏
导。济南热电将在沿线各路口安
排14名交通协管人员进行交通疏
导，引导社会车辆通行。

落地。白天施工时将渣土装
入大蛇皮袋晚上再运出。此
外，渣土外运时要保证封闭
良好，不出现渣土外露的情
况。严格控制渣土外运时间
和路线，一般在晚上10点左
右开始外运，减少对社会交

通的影响。
施工路段出现尘土的情

况也将大大减少。因为今后
管线施工区域施工后都将在
早晨冲刷道路，让路面保持
整洁干净，减少施工对道路
环境的影响。

18日，经七路开始供暖施工前的准备工作。 本报记者 蒋龙龙 摄
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