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经七路三种管线同步更新，衔接精确到分钟

提提前前半半月月通通车车，，全全饱饱和和施施工工将将推推广广

本报10月19日讯（记者 张阿
凤） 全密闭装置是否运转良好、车
辆噪音是否在标准内、车辆行驶证是
否齐全……针对这些渣土车常见问
题，18日下午，天桥区首批105辆新型
渣土车现场接受“年审”，由此启动了
济南市2016年度运输单位及车辆复
核工作。即日起，由济南市城管局、城
管执法局和公安交警、质监等部门组
成的复核组将对济南市共2100余辆
渣土车逐车复核。

据了解，因为今年渣土车复核
名单里比往年增加了431辆新型环
保智能渣土车，车辆密封盖、定位
管理系统都更先进，给老式渣土车

“年审”带来不小压力。“今年的车
辆复核在原标准的基础上，会更加
严格，从而加快老式渣土车的淘汰
速度。”济南市渣土管理处副处长
张建华说。

张建华介绍，此次复核涉及项
目较多，包括车容车貌、号牌、卫星
定位仪、密闭装置、车体上盖、后挡
板、保险杠等十多项。车辆年内不
得有闯红灯、涉牌涉证、一次记1 2
分等严重违法行为；车容车貌应良
好整洁；车头应按规定在指定位置
悬挂清晰完整的车辆号牌、城建号
牌；全密闭装置应开启、闭合运转
自如等。“今天的复核现场，就有两
辆渣土车密闭方式有问题，没通过

复核。”市渣土管理处渣管科副科
长韩涛说。

按照规定，不参与复核的车辆
将被收回城建牌，对在规定时间内
因管理不到位等自身原因未及时
参加年度复核的单位，一律取消其
核准运输单位资格。参加年度复核
的运输单位，其所属车辆复核合格
率低于95%的，暂停其建筑渣土运
输资格。

“今年进入8月份后，济南市连续
发生4起涉及渣土车4死2伤的道路
交通事故，先不说谁负什么责任，
只要事故中有渣土车，老百姓一定
会认为是渣土车的责任，声讨渣土
车，这就是我们所处的地位和环
境，所以在座的都应该感到压力的
存在。”济南市公安局交警支队交通
处副处长黄蕾说。

渣土运输单位济南曦阳公司负
责人也表态：“偷卸乱倒、闯红灯、逆
行、事故率高，这是以前人们对渣土
车的看法，要想摘掉扣在头上的这顶
疯狂渣土车的帽子，需要我们广大车
主从根本上重视起来。”

“年度复核工作结束后，复核结
果将在市城管局网站和新闻媒体上
进行公示，同时对未进行年度复核的
运输单位及车辆进行查处，从重处
罚，净化渣土运输市场。”济南市渣土
管理处副书记刘军介绍。

文/片 本报记者 王皇

管线施工仅花1个月
提前半月实现通车

19日中午11点，骑电动车经过经七
路纬十二路至小纬二路的市民邱先生
发现，之前还围着的非机动车道已经放
开，铺上了崭新的沥青，人行道的花砖
也已经更新。“之前施工牌子上写的工
期是到11月5日，是在非机动车道上施
工。我当时还想要是能按时完工就好
了，但没有想到还能提前，而且提前了
大半个月。”邱先生对经七路提前放开
很开心，还专门发了朋友圈。

沿线的一家商铺店主对提前放开
交通也比较满意。“这一段施工没有设
那种很高的围挡，都是一些矮围挡，能
减少一些对生意的影响。提前放开对我
们做生意的人来说还是很有效果的。”
该店主说，刚开工时，她也一度担心40
多天的工期不够，毕竟不是简单铺路
面，还涉及地下的施工。

节假日无休24小时轮岗
换来提前半月完工

济南市市政公用局设施处负责人
介绍，1个月的施工时间，对需要更新2
条长1600多米供热管线、1条供水管
线和部分路段污水管线的工程量来
说，非常短。“这条路我们推广旅游路
西段道路提升施工的经验，进行了标
准化施工。涉及单幅地下管线开挖的
工程都要按照工期不超过45天来实
现。经七路的这次施工涉及3种管线，
只花了30天。”该负责人说，有了这条
路的建设经验，以后遇到类似的道路

改造情况，施工能更好地安排时间，
统筹工序。

施工方济南黄河路桥子公司同晟
路桥经七路项目经理王新介绍，此次之
所以能快速完工，主要与全饱和施工有
关。“全线1600多米，施工人员有300多
人，相关设备也有50多台。”

王新说，施工过程中，边开挖沟槽
边做管线，相互压茬进行，中间几乎没
有休息的时间。“衔接都精确到分钟，和
负责管线施工的人约好几点几分挖好
沟槽，就一定要挖出来。”王新说，施工
前对地下管线的现场勘测也比较细致，
使得对老管线区域开挖很顺利。

供热季前完成改造
周边片区今冬不怕冷

此次经七路施工中的供热管线提
升，就是为解决岔路街锅炉房拆除后周
边约60万平方米用户的用热需求。“工
程要在供热季开始前完工，现在提前完
工，让周边住户今年冬天供暖更有保
障。”济南热电相关负责人说。

该负责人介绍，工程沿经七路自纬
十二路至小纬二路全线敷设2条高温水
管线。与此前已经实现了“汽改水”提升
的建设路、纬十二路新供热管线相连通
形成了环网。“以前就只有单条路上的
蒸汽管网，要是不热了就只能等。形成
环网之后，沿线任何一处出现不热的情
况，其他几处就能及时调热。”

此外，根据济南市市政公用局“龙
头法”、“圆桌法”的施工要求，经七路改
造不仅提升供热管线，还同步对使用20
余年的经七路（小纬二路至纬十二路
段）北侧现状供水管网进行替换，满足
附近市民的用水需求，保证供水的水
量、水压、水质。

19日，经过经七路的市民发现，经七路（纬十二路至小纬二路）此前正在施工的
非机动车道已经通车。该工程涉及供热、供水、污水等多条地下管线更新，在19日实
现通车，比原计划的通车时间提前了半个月。 渣渣土土车车年年审审提提难难度度，，加加快快旧旧车车淘淘汰汰

2100余辆将进行逐车复核

19日上午，刚刚放开交通的经七路纬十二路至小纬二路段迎来了非机动车和行人。
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