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■济南跑起来·轨道交通

RR33线线首首台台盾盾构构机机明明年年55月月入入地地
CBD轨道交通四站四区间已启动施工

本报记者 蒋龙龙

青岛四方B型车
将跑上R1线

R1线为济南市首条开工
的轨交线路。据R1线项目工程
负责人介绍，截至目前，济南地
铁R1线左线盾构施工完成904
环，占总工作量的八成多。右线
完成835环，占总工作量的近八
成。

据介绍，在海棠路的大学
路至紫薇路之间，百余根桩基
浇筑完成，大型龙门吊开始安装

U形梁轨道，R1线轨道交通高架
开始沿着海棠路、刘长山路向市
区延伸。截至目前，R1线轨道交
通建成桩基墩柱1050余根，324
片U梁已架设完成226片，整体
建好长度约为3 . 5公里，土建工
程已经完成约八成。

记者了解到，R1线车辆招
标日前已经确定，青岛四方机
车厂的B型车中标。据了解，国
内轨道交通车辆常见的有A、B、
C、D四种，其中A、B为地铁车型，
C、D为轻轨车型。R1线将购买24
列B型4节编组地铁车辆，每列
车的承载人数约为1000人，最
高时速可达100公里。

“R1线正在向我们走来。”
济南轨道交通集团相关负责人
介绍，集团已经开始筹建运营公
司，正在等待批复。此外，R1线关
键的牵引系统和信号系统也已
展开招标。按照计划，R1线将在
2019年10月开通试运营。

R3线丁家东站
首迎盾构机

济南地铁R3线自今年6月
20日开工以来已近半年时间，
目前六个标段中除了裴家营-
新东站-滩头站涉及拆迁原因
没有太多进展外，其余五个标

段都在加紧施工中。
据R3线项目部相关负责人

介绍，R3线的龙洞庄站结构维护
已完成90%，龙奥站基坑开挖也
已完成50%，“丁家东站本月10日
基坑就将见底，预计明年5月率
先实现盾构机进场施工。”

在R3线其他车站中，工业
北路站与西周家庄站桩基施工
均已完成80%左右。奥体西路
站待电力迁改完成后才具备大
规模施工的条件。盛福庄站由
于花园路交通改造，还没有开
始挖基坑。礼耕路站由于电力
迁改原因也尚未开挖。

据R2线项目部相关负责

人介绍，R2线工程已经于11月
底启动，目前全线19个车站中
只有8个启动作业，多数车站正
在进行前期工作。

除了R1、R2、R3线三个项
目，配合CBD建设整体计划开
展的CBD轨道交通预留项目
也已经启动。据项目负责人介
绍，CBD轨道交通预留项目包
含4站4区间，CBD南北景观轴
上分布历下广场站、绸带公园
站、工业南路站；东西方向为华
阳路站与礼耕路站。“目前，历
下广场站基坑局部开挖，绸带
公园站正在实施围挡，华阳路
站还不具备开工条件。”

8日，齐鲁晚报记者从济南
轨道交通集团获悉，目前3条R
线与环线CBD段轨道交通预留
项目已经陆续启动，其中R3线
丁家东站预计在明年5月迎来
首台盾构机。R1线车辆将采用
青岛四方的B型车。R2线工程
已经于11月底启动，目前全线
19个车站中有8个启动作业，多
数车站正在进行前期工作。
CBD轨道交通预留项目包含4
站4区间，目前也已经启动。

济南奥体西路上R3线正在

紧张施工中。

本报记者 周青先 摄


	C06-PDF 版面

