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本报5月15日讯（记者 蒋
龙龙 实习生 任秀） 为进
一步改善济南市空气质量，5月
12日-14日，济南市政府办公
厅、济南市城乡建设委、济南市
城管局(城管执法局)、济南市
环保局、济南市交警支队等部
门联合组成多个检查组，对全
市范围内大气污染防治工作开
展情况进行检查。5月12日夜间

至13日，济南市城乡建设委主
任蒋向波带领督查二组对历城
华山片区等在建工程项目进行
了突击检查。

此次突查共检查在建施工
项目7个，其中包括建筑及轨道
交通项目3个，市政工程项目2
个，未进入建设开发程序的项
目2个。

检查发现，2个建筑及轨

道交通项目扬尘措施落实基
本到位，路面保洁和硬化比
较到位，裸露土地已使用达
标的密目网进行全面覆盖，
围挡措施符合要求。这2个项
目分别是R3线一期土建工程
二标段、济南市东客站综合
交通枢纽南北广场地下施工
土建工程一标段。

5个项目存在地面保洁

不到位，物料堆放杂乱，裸露
土 地 未 覆 盖 或 密 目 网 不 达
标，建筑垃圾、渣土未清运未
覆盖等问题，分别是济青高
铁济南东站工程、华山片区
部分市政道路工程（环湖路）
一标段、工业北路快速路市
政工程、龙奥北路龙奥九号
北侧地块等。针对存在的问
题，督查二组均现场要求立

即整改。
未进入建设开发程序的项

目是华山片区环湖路旁边地
块、华山片区拆迁工地。针对华
山片区未进入开发程序地块存
在的严重扬尘问题，济南市城
乡建设委与历城区政府、滨河
集团、中海地产三方责任主体
共同研究整改方案，将扬尘治
理全面落实到位。

整整治治扬扬尘尘，，不不少少单单位位细细节节不不到到位位
济南持续突查扬尘治理，多个项目被现场要求立即整改

本报记者 王皇
实习生 黄寿赓

道路改造后
拓宽为双向六车道

腊山北路南段改造工程南
起腊山河桥南，北至经十路，全
长约1 . 2公里。该段路现状路
窄，交通拥挤，公交线路少，机非
混行，市政配套设施不完善，现
状市政管线陈旧。

工程计划施工150天。工程
中，将结合沿线出行需求特点及
建设内容，遵循“科学部署、压茬
推进”、“夜间多施工，白天保交
通，占一补一，少挡一天是一天，
少挡一米是一米”的原则，拟采
取分段分期，将对该路段进行封
闭施工方案，施工期间始终保留
12米宽通行便道，最大限度地保
障周边市民出行方便。计划5月
20日正式开工建设，工程计划施
工150天。

此次道路改造后，安澜北路
至经十路段道路拓宽为双向六
车道，实现机非分离和双向交通
分隔以及交通渠化，更新完善市
政管网配套，提升道路通行能力
及沿线环境。工程建设将极大地
改善西部城区市政配套承载能
力，有效提升该区域交通通行能
力，是一项关乎城市建设发展的
重要民生工程。

施工期间经十路、刘长山
路、党杨路、经六路、二环西路等
多处将设置警示标志，提醒过往
社会车辆提前绕行。绕行可走二
环西路、安澜北路、党杨路、经十

西路、刘长山路等道路。沿线公
交线路站点将根据施工进展适
时调整，具体调整情况还需待公
交公司发布。

施工分五个阶段
保持四车道通行

第一施工段，腊山河桥以南
280米施工，夜晚半幅施工，白天
铺设钢板正常通行，工期40天；第
二施工段安澜北路至经十路段。

第一阶段（与第一施工段同
步开工），保证现状双向四车道
通行，进行东侧电力排管施工，
电力排管施工完成后，将进行东
侧快车道东半幅结构层施工（三
步水稳及粗、中粒式沥青）工期
30天。

第二阶段，保证现状西侧快
车道两车道通行，东侧快车道东
半幅已施工完成的快车道放行
交通，保证两车道通行；进行东
侧快车道西半幅结构层施工，工
期30天。

第三阶段，实施西半幅快车
道结构层施工及中央绿化带施
工，保证东侧新建快车道双向四
车道通行，工期40天。

第四阶段，实施快车道两侧
雨水口施工；东侧雨水沟、弱电施
工及西侧热力、雨水沟、给水合槽
施工，两侧非机动车道道路结构
层施工；保证新建快车道双向四
车道通行，工期45天。

第五阶段，进行快车道及慢
车道面层沥青摊铺，其间保证新
建快车道双向四车道通行，工期
5天：快车道面层施工3天，慢车
道面层施工2天。

腊腊山山北北路路南南段段瓶瓶颈颈路路周周六六起起拓拓宽宽
工期150天分五个阶段进行，车主注意绕行

腊山北路南段施工绕行图。 市政供图

15日，记者从济南市市政部门获悉，济南市2017年断头路、瓶颈路治堵工程腊山北路南段计
划5月20日正式开工建设，工程计划施工150天，南起腊山河桥南，北至经十路，全长约1 . 2公里。该
路段交通拥挤，改造后，安澜北路至经十路段道路拓宽为双向六车道，实现机非分离和双向交通
分隔以及交通渠化，更新完善市政管网配套，提升道路通行能力及沿线环境。

腊山北路施工采取分段

分期半幅全封闭施工，

施工期间始终保留12米

双向四车道便道方便过
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