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花花园园东东路路558855米米瓶瓶颈颈路路段段，，
两处国有土地征收进展缓慢，协商难度不小

““卡卡脖脖””十十二二年年了了

本报记者 王皇
实习生 王佳佳

双向八车道突然变窄
一半路面破损坑洼

花园东路从正丰路到奥体中路之
间585米的路段是往来于历下区、历城
区、高新区之间的车主们的噩梦。眼下
这段路西临的奥体西路在进行地铁施
工，北边工业北路在进行快速路施工，
西头南北相接的八涧堡路同样在施
工，车主们只能选择这条路面破损不
堪最窄处仅容3车通行的路，向西通往
市中心，或者向东去往历下区盛福片
区和高新区。

“早晚高峰的时候特别堵，在正丰
路路口，等4个红绿灯都进不了这段
路，进来了就500多米的距离能走十多
分钟。”K163路司机说话间，公交车开
到了奥体中路路口，等红绿灯的工夫，
车后已经排起了长队，路南东向西的
车道上也已经停满了车。

住在盛福花园小区的市民张先生
对这段路又爱又恨。“这段路是去市区
最近的路，不然就要绕道工业南路，之
前从轻风路、中林路往西走八涧堡路
也能绕一绕，但现在八涧堡路封闭施
工，想绕路就远了，没有这条路还真是
不行。但是这条路真的是太破了，好几
次朋友来我家经过这条路都特别惊
讶，说没想到济南还有这样的路。”

“这附近原先是村子，这条路也是
以前村里的一条老路，2005年建盛福
片区安置房时拿出了一部分资金修了
这段临时路。”该路的建设和管养单位
历下区国有资产运营有限公司相关负
责人接受采访时说。

这段路属于经一路东延工程，也
叫花园东路，另一个更为市民熟知的
名称则是涵源大街。花园东路从历城

沿线3处拆迁比较难
三四百米区域没法修

今年，泺安路西延工程公布的线路图
显示，工程向北沿药山山脚延伸，再与东北
方向的蓝翔中路相接。道路打通后，从无影
山北路或泺安路向西到蓝翔中路不用再多
走700多米南北绕道。

“泺安路西延沿线东头还没有打通，所
以从东边看不出来在施工。”泺安路西延项
目相关工作人员说，施工先在沿线拆迁完
成形成了施工条件的路段进行，在今年5月
时进场，受拆迁影响而完全不能施工的路
段有三四百米长，约占全部道路工程施工
量的4成。

7月25日，记者在泺安路无影山北路路
口向西看不出施工迹象。泺安路西延长线
上，路中间有一处食品摊贩和一处简易板
房，南北两侧留出了仅容一车通过的水泥
小道，路南是一排平房，路北是一栋7层高
楼，路中间还有一排电线杆。继续向西路中
间被一处平房截断。

继续向西路被分为了南北两条仅容
一车通行的小路，沿南侧路向西，有一片
空地已经成了停车场。沿线小路两侧还有
高楼和平房。路的尽头被比人高的围挡围
住，记者通过手机拍照看到，继续向西还
有一道围挡，地面长了绿草，两侧还有三
栋8层高楼。再绕道至另一小区钻过围挡
后，记者才进入施工现场。但继续向西路
面仅有一条小道，一处游泳池板房、十多
棵大树还有一些房子拦在了路上，约挡住
一半路面。在工程西边终点药山西路口附
近，还有一处体量较大的简易板房。

“沿线东头、中间和西头三处拆迁比
较难，如果拆出来了，路很快就能修好，但

是拆不出来，就可能要影响工期。配档表要
求是11月要完成，我们想争取10月之前完
工，方便周边住户。”现场工作人员说。

拆迁本该5月完成
街办称将积极推进

而根据济南市丁字路、瓶颈路推进
配档表的安排，沿线的拆迁需要在今年5
月完成。

7月31日，负责推进道路沿线拆迁工
作的天桥区药山街道办相关工作人员
说，为了节省时间，泺安路西延的拆迁计
划与施工同步推进。“现在拆迁涉及三
段，分别是洋涓村、张庄村和东头的安乐
镇。”该工作人员说，洋涓村已经完成了
拆除，给施工提供了作业面。道路中部张
庄村内的一处游泳池和一处饭庄因为涉
及商业经营，还在就补偿进行协商，将在
近期尽快拆除。

而东头还未拆出作业面的东平镇则
是沿线的拆迁难点。“不涉及高层住宅，
但有几处民居需要测绘，所以进度慢一
些。”上述工作人员说，房屋涉及村居宅
基地，目前已经测绘完毕，但还涉及修路
补偿与村民安置的一些问题需要解决，
难度较大。

该工作人员说，药山片区路网还未
成型，不少道路路面比较坑洼，此次能打
通断头，区里和街道办都会积极支持，不
会影响工期。

8月7日，记者从天桥区市政局了解
到，沿线中西段的游泳池和药山山庄已
经在两天前开始拆除，路东边安乐镇的
村民平房大部分已签约，仍有部分未签
约，街道办正在积极推进，接下来的两
周，路东边最后的断头处有望开拆。

济南市的瓶颈路中，花园东路是
最有名的之一，经过近两年的改造，沿
线通往奥体中路剩下了最后一段长
500多米的瓶颈段。这段路又窄又破的
状态已持续12年，今年列入了济南市
将打通的27条丁字路、瓶颈路中。改造
计划在9月底通车，眼看通车日期临
近，沿线路面却不见大规模施工，沿线
的两处国有土地征收因四大投资平台
调整而中断了一段时间，但目前国有
土地相关征收工作已经恢复，沿线的
土地征收仍无明显进展。

33处处拆拆迁迁卡卡住住泺泺安安路路西西延延
本该5月完成，现在还是未知数

泺安路西延是今年济南将打通的27条丁字路（断头路）、瓶颈路之一，这条路连接泺安
路和蓝翔中路，未来将成为济南城西北二环西路沿线一条重要疏解通道。开工近3个月，沿
线约有4成路段受拆迁影响施工受阻。天桥区药山街道办工作人员表示，这条路对片区交
通将带来极大改善，拆迁会积极推进。

济南市委宣传部 济南市文明办 齐鲁晚报

主办单位 断头卡脖路难题

五中附近至正丰路段2015年开始进行拓
宽改造，其中奥体西路与正丰路之间卡在
路中间的10间平房，在今年3月底正式开
始拆除，花园东路历城五中至正丰路段才
真正打通成了双向八车道。但这样一来，
正丰路至奥体中路之间最后的瓶颈路段
的卡脖情况更突出，交通压力也陡增。

红线内两企业用地待征收
拆迁进度已放缓四个月

记者在2014年采访历下区国有资产
运营有限公司相关负责人时，负责人解释，
这段路虽然有规划，但道路建设所需土地还
没有列入征收计划，所在区域当时还没有完
成征地工作，无法熟化，所以没有办法进入
市场招拍挂后获得资金继续修路。

今年，这条路已经列入了济南市27条
将打通的丁字路、瓶颈路计划中，道路建
设资金的问题基本解决，但沿线两家国企
的国有土地征收却进展缓慢。

在花园东路正丰路路口东南侧，一处
废品回收站占用了一半路宽，回收站内写
着“拆”字，但并无开始拆迁的迹象。这段
路的东段南侧还有一个国有煤气炉厂，也
没有大规模拆迁，仅在路东有一段正在施
工区域已经设起了围挡。

“现在路南一段六七十米长的电力沟
正在施工，拆迁进度比较慢，很可能工期

会受影响。”负责该段瓶颈路打通建设的
历下区国有资产运营有限公司相关负责
人表示，这段路周边有多条路在施工，交
通压力非常大，交警部门要求，要在保证
现有道路通行条件的前提下施工。

根据济南市丁字路、瓶颈路的推进配
档表，这段花园东路需要在今年4月完成
拆迁，9月底完工，但是目前来看，拆迁进
度已经延迟4个月。上述负责人说，因目前
拆迁难度仍不小，公司正在争取先对现有
路面施工。

该负责人介绍，今年年初，区里与沿
线剩余的2家规划道路红线内的企业基本
上谈得差不多，眼看拆迁很快就要有突
破，但是进度却慢下来了。

土地收购工作已恢复
正与企业负责人协商

“济南市国有土地征收相关政策正在
调整，因为政策近期可能会有变化，涉及
国有土地征收的工作在今年五六月停了，
说要等新政策出来才继续征收，企业也在
观望。”该负责人说，路西头的企业负责人
在国外联系不上，征收工作因此无进展，
这周才联系上这位负责人，目前区里正在
与该公司的负责人协商。

上述负责人所说将要修改的文件是
2013年8月1日起实行的《济南市国有土地

收购价格标准指导意见》（济国土资发
[2013]161号），该指导意见对国有土地的
收购价格标准和收购方式进行了详细规
定，有效期5年，目前并未过期。

7日，济南市土地储备中心相关负责
人表示，161号文并没有停用，虽然确实正
在进行修订工作，但新文件未出台前，征
收工作仍以已有文件执行。济国土资发
[2013]161号文中给出了评估收购和土地
预约分成补偿两种国有土地收购方式，因
年初济南市委市政府考虑对四大平台进
行体制改革，为防止出现不符合收储要求
而抢签协议的情况，中心曾叫停了以预约
分成补偿方式的国有土地收储。

该负责人表示，6月下旬四大平台完
成了改革，济南市本级的国有土地储备工
统一由市土地储备中心负责，7月上旬预
约分成补偿方式的国有土地收购工作已
陆续恢复。

7日，历下区国有资产运营有限公司
上述负责人解释，花园东路沿线的国有土
地收储最初确实是想以评估收购的方式
进行，但在今年5月左右经过协商，又改为
以土地预约分成的方式收购，所以收储工
作曾暂停。现在收储工作已经恢复，但是
沿线的国有土地征收仍需要通过协商推
进。“新政策中，以预约分成的方式征收国
有土地的补偿可能不如现有政策，所以协
商难度就更大了。”

花园东路过了正丰路口后，路面瞬间变窄一半，瓶颈现象已存在12年。 本报记者 王皇 摄 泺安路西延长线上，路中间有一处食品摊贩和一处简易板房。 本报记者 王皇 摄

本报记者 王皇 实习生 王佳佳
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