
本报9月29日讯（记者 刘飞跃）
城市道路与市民出行息息相关，瓶颈路
附近的居民出行受阻，堵路更堵心。打通
27条瓶颈路，是2017年市政府承诺为民
办实事之一。29日，记者从济南交通委获
悉，截至9月底，20条瓶颈路已顺利打通。

其中七里山西路南段工程所辖郎茂
山大桥，建于上世纪80年代，因桥板裂纹、
桥体露钢筋被鉴定为危桥，道路南北路口
狭窄呈梭形，可谓“咽喉要地”。此次瓶颈
拓宽，危桥消除隐患，“咽喉”变通途。

环山路与环山南路工程沿线为居住
密集区，沿线五大社区2 . 5万居民。电力
改造涉及多条高压线，同时停电入地，涉
及供电保障、材料调配、安全运营诸多问
题。通过饱和施工，3个月完成电力沟建
设，4个月完成多条高压电缆入地，上百
根线杆同步拔除，创造了近年来电缆化
改造的新速度，弱电通信高空“蜘蛛网”
也随之消失。

瓶颈路不通不行，建设时再添“新
堵”更不行。交通委反复优化交通组织，
特别学校周边，更加注重空间封闭。采用
分段分幅错时方式，少封一天是一天，少
占一米是一米，把施工对沿线居民影响
降至最低。8月25日，铁厂北路北半幅快
车道中粒式沥青摊铺完成，当日便开放
交通，南半幅同步迅速封闭，确保流水作
业不断档。

在道路修建中，施工方变“单打一”
为“整建制”，提出以公交为导向规划道
路建设的原则。农干院路即是落实“公交
优先”建设思路的典范，工程建设优化了
交通断面，打通了公交通道，最北头的公
交场站实现机非隔离，保障了绿色慢行
交通。

9月29日下午，记者从交通委获悉，
剩余7条瓶颈路力保年底通车。其中花园
东路10月底通车，黄台南路、泺安路西
延、电建路以及坝王路11月底通车，腊山
北路以及刘长山路年底通车。

顺顺河河高高架架跨跨铁铁路路桥桥
1199年年来来首首次次大大修修
工期200天，施工区段缩为两车道

本报9月29日讯（记者 刘飞跃） 记
者从济南市交通委获悉，10月8日起，顺
河高架跨铁路桥将全面整修加固。主要
为吊杆更换、拱肋及横撑防腐、桥面铺
装。工期为200天，施工区段由双向四车
道变为双向两车道。据悉，这是顺河高架
路1998年建成以来，跨铁路桥首次大修。

顺河高架路是济南市重要的南北
向通道，作为济南市建成的首条高架
快速路，自1998年建成以来为市民提
供了快捷便利的出行条件。其中跨胶
济铁路的系杆拱桥历经19年运行，已
至大修期，部分桥梁构件出现明显病
害，危及铁路行车安全及道路通行安
全，需对跨铁路桥梁进行整修加固。

济南市交通委相关人士介绍，整

修加固内容为吊杆更换、拱肋及横撑
防腐、桥面铺装。维修后不但保障桥梁
安全，桥面将更加平整，桥梁自身也更
加美观。济南市交通委同铁路、公安交
警等部门对维修方案进行了深入研究
论证，各项准备工作已经就绪，前期已
完成1对吊杆的更换。

10月8日起，跨铁路桥将全面展开后
续维修加固工作，计划分三个阶段实
施。

第一阶段：施工时间约130天，主
要为吊杆更换，全天占用左右各一幅
车道（含应急车道）。施工区段由双向
四车道变为双向两车道，每日00:00～
04:30根据施工需要及铁路部门批准
的作业时间，不定时全封锁路面。

车道变窄后，施工预计对北园高
架西向南顺河高架方向、北园高架东
向南顺河高架方向、顺河高架南向北
北园立交方向和北园立交北向南方向
车辆通行造成一定影响。

第二阶段：约45天，全桥拱肋及横
撑防腐施工，全天占用左右各一幅车
道。第三阶段：约25天，桥面铺装施工
及其他剩余附属工程，根据现场情况
交替占用半幅车道。

施工期间，市民可以选择如下绕
行路线：顺河高架自北向南、北园高架自
东向西、自西向东车辆绕行生产路至明
湖西路；顺河高架自南向北车辆绕行水
屯路、历黄路至北园大街。请市民及时关
注该处有关交通影响公告或提示。

2277条条瓶瓶颈颈路路
剩剩余余77条条年年前前打打通通
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10月8日起，顺河高架跨铁路桥将全面整修。 本报记者 刘飞跃 摄
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