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重磅
找 记 者 上 壹 点

王母阁路跨线桥进展迅速，即将浇筑箱梁

明年3月份，涉铁部分将转体

本报济宁12月19日讯(记
者 晋森 通讯员 路笃书)

本报特联合济宁市慈善总
会发起“慈善助困·情暖万家”
捐助活动，各界爱心人士可直
接将善款捐入市慈善总会爱
心账户。

即日起，本报将开设专
栏，跟进宣传爱心单位和爱心
人士的捐赠善举，追踪报道捐
助活动进展情况。捐赠款物由
市慈善总会统一负责接收，设
立专项账户，实行专账管理，
所有捐赠遵照捐赠人的意愿
(捐赠时请注明：定向“情暖万
家”)，用于全市城乡困难群众
的慈善救助。其中，生活困难
家庭资助标准为每户300元，
大病困难家庭每户3000元。救
助对象范围、申报审批办法根

据市慈善总会有关规定执行。
根据计划安排，城乡困难

群众的救助将采取组织由捐
赠人参与的“情暖万家”慈善
救助金发放仪式等形式，于
2020年春节前将慈善捐助款
物全部发放到受助群众手中，
让社会爱心得其所、用其实、
结其果。

济宁市慈善总会捐赠热
线：2219393；联系人：李志华；
捐赠地址：济宁市红星中路24
号福彩大楼11楼；开户单位：
济 宁 市 慈 善 总 会 账 号 ：
16011201100000204；开户银
行：济宁银行海关支行。

本报联合市慈善总会

发起情暖万家捐助活动

扫码捐款

施工现场如温室
已完成127片预制箱梁

在王母阁路跨线桥施工现

场，各类机械设备正在作业，工

作人员分工协作，在现场来回穿

梭，寒冷的冬天没有阻碍施工进

度。走进预制梁场，厚厚的塑料

膜搭设的大棚将作业现场严严

实实的包裹着，棚内温度有20摄
氏度左右。

“为了保证工程质量，我们

搭设大棚，增设暖风机、蒸汽养

生机等设备，保证作业现场的温

度和湿度。”王母阁路跨线桥项

目经理李阳介绍，预制梁场一共

需要预制箱梁147片，目前已完

成127片。

“这么冷的冬天，他们一大

早就工作，没有一天休息，现在

大桥已初具模样，相信很快就能

通车。”沿街商铺的张先生每天

关注着整座大桥的工程进度，

“这周边都是小区和学校，等大

桥建好通车后，能很好地缓解交

通压力，我们住在附近的居民去

太白湖景区游玩也特别方便

了。”张先生说。

据了解，王母阁路跨线桥主

体桥梁结构全长1 . 283公里，设

计时速50公里/小时，标准桥宽
17 . 5米，共计54跨。“工程施工完

毕后，市民再开车从这条道路去

太白湖新区上班、游玩，可以直

接从车站西路以北上桥，过铁路

线下桥，不需等待红绿灯，极大

地减轻了这两处十字路口的通

行压力。”中国二十二冶集团有

限公司济宁跨线桥项目经理部

总工程师宋有宏介绍，王母阁路

跨线桥建设工程北起车站西路

以北，向南连续跨越车站西路、

电厂专用铁路线、日菏铁路、规

划济州路，在诗圣路前接地。为

避免对已建荷花路综合管廊、电

力隧道的影响，跨线桥在日菏铁

路以南采用双幅桥梁的形式接

地。

桥上桥下同时施工
年前架设5跨钢箱梁

站在王母阁路跨线桥起点，

一路向北，整座跨线桥缓缓向北

蔓延，在靠近涉铁部分的两跨钢

箱梁显得与众不同。“整座跨线

桥共有9跨钢箱梁，目前已完成3
跨架设，第四跨正在进行支架组

装，预计春节前完成5跨钢箱梁

架设。”李阳说，钢箱梁体重对比

混凝土浇筑的箱梁要轻便很多，

吊装焊接相对比较容易，因此钢

箱梁架设用于涉铁部分或者重

大交通路口等跨度大的位置。

非涉铁现场，工人们正在桥

面进行防撞墙钢筋绑扎工作。同

时桥下也有工作人员进行两侧

道路的测量。李阳介绍，对于整

座跨线桥施工工艺方面，采用两

座现浇转体变截面连续箱梁结

构跨越日菏铁路，桥梁上部采用

预应力砼简支小箱梁、钢砼组合

箱梁结构。

“王母阁路跨线桥采用的减

震降噪多向变位梳齿板式伸缩

缝。”李阳说，伸缩缝是为满足桥

面变形的缓冲装置，调节由车辆

荷载和桥梁建筑材料所引起的

上部结构之间的位移和联结，达

到无噪音、振动小的效果，并充

分考虑车辆运行的舒适性和结

构的耐久性。

“王母阁路跨线桥是济宁市

重点民生工程之一，也是济宁市

南北主要交通干道之一，建成后

可实现桥上桥下双通行，极大缓

解交通压力。”李阳说，为避免对

荷花路综合管廊、甩力隧道的影

响，便于涉铁段桥梁施工，跨线

桥在上跨日菏铁路以南段采用

双幅桥梁布设形式。

涉铁部分双幅桥梁
同时转体42 . 1°就位

在涉铁部分现场，顺延日菏

铁路方向的距离地面20米高度

的两座转体梁满堂支架已经搭

设完成，银白色的钢管在阳光的

照射下十分耀眼，现场工作人员

在支架中来回行走，场面十分壮

观。

“转体梁施工中先顺铁路方

向采用满堂支架现浇预制施工，

预制完成后两幅桥同时进行转

体，转体长度为65米+65米，逆时

针转体42 . 1°就位，转体桥为双

幅转体，单幅重量为6969吨。”李

阳介绍，转体就位后，再搭设满

堂支架现浇4 . 88米的边跨段。实

施转体施工的关键部位采用
WM26、WMe05承台转动系统，

由转体下转盘、球铰、上转盘、转

动牵引系统组成。

“转体桥为双幅转体，单幅

重量为6969吨，转体下转盘是支

撑转体结构全部重量的基础，转

体完成后与上转盘共同形成桥

梁基础。”李阳说，下转盘采用
C55混凝土现浇而成，下转盘上

设置转动系统的下球铰。而球铰

的安装需要精密的测量做到精

益求精，因此工作人员们在设计

施工时反复核算。

目前，现钢立柱支撑及贝雷

梁吊装已全部完成，右幅满堂支

架搭设底模铺设及预压工作已

完 成 ，边 腹 模 板 安 装 已 完 成

60%，钢筋绑扎及焊接完成30%；

左幅满堂支架搭设完成90%，底

模铺设完成30%。预计2020年1
月10日涉铁部分进行箱梁浇筑。

而涉铁部分转体时间暂定为
2020年3月底。

春节临近，济宁各个重

大工程项目在保证质量的前

提下，正争分夺秒地加快工

程进度。19日，王母阁路跨线

桥施工现场又变了模样。日

菏铁路以南的跨线桥箱梁和

钢箱梁架设已完成，正在进

行桥面系施工。涉铁部分转

体梁满堂支架搭设预制架基

本完成，正在进行钢筋帮扎

和底部安装施工，预计2020年

1月10日进行箱梁浇筑。

文/图 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇
通讯员 袁进 郭慧文

转体梁满堂支架已经搭设完成。
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