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城投·星城广场项目流水段施工，效率、质量双提升

这两幢楼已封顶，装修同步进行

济宁城投·星城广场项目
属2019年全省第一季度开工建
设的重大项目。该项目包含集
中商业、店面商业、办公、公寓
式办公、类住宅公寓及地上、
地下机动车、非机动车停车
位。目前，该项目完成公寓1号
楼二十层顶板浇筑，公馆2号
楼、办公楼1号楼已封顶，商业
部分正在进行基础施工。

今年，在区党工委和管委会的
领导下，经济发展局将全力以赴推
动经济工作的开展和重点项目建
设。2020年，力争完成地区生产总
值(GDP)增长6%，新上亿元以上项
目21个，其中10亿元以上6个，固定
资产投资同比增长5%。

今年我局以项目建设为王，加
快推进济宁城投·星城广场建设，

截至目前完成公寓1号楼二十层顶
板浇筑，公馆2号楼、办公楼1号楼
已封顶，商业部分正在进行基础施
工，2020年以来完成投资6300万。
为确保项目抢回工期，按照时间节
点完成进度目标，我们将进一步加
强对项目的调度和督导，实时掌握
项目进展情况，积极协助项目解决
推动过程中遇到的困难。

下一步，我局围绕重点工作和
重大项目建设，积极研究政策，破
解难题，帮助企业、项目解决堵点
和难点。一是“补短板”，突出项目
带动，补齐城市发展基础缺项。我
们将新旧动能转换与“一核引领”
战略有机融合，发挥好规划编制牵

头作用，深化重大问题研究，突出
区域特色，引领产业和企业发展，
补齐城市发展基础缺项。二是“建
平台”，把握区域优势，发挥园区经
济增长极作用。我们将把握新区区
域优势，加快新区高质量发展，突
破园区平台建设，争做鲁南经济圈
发展示范区。三是“强杠杆”，强化
惠企政策扶持，助力企业“麻雀变
凤凰”。我们将进一步强化服务职
能，重点从优化服务、加强培训、政
策落地等方面扶持企业发展。

2020年，我们要以干事创业的
担当、极端负责的态度和永不懈怠
的精神状态帮助企业和项目奋力
开创发展新局面。

太白湖新区经济发展局局长赵红雨

补短板，补齐城市发展基础缺项
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施工人员流水作业
效率、质量双提升

日前，记者走进济宁太白

湖新区城投·星城广场项目

部，从项目部西大门进入，绕

过三栋高层建筑，在8000多平

方米的施工面上，100多名施

工人员正在同时进行流水段

施工。“这100多名施工人员有

木工、有钢筋绑扎工、有防水

工，每个工序现在都在穿插进

行。”济宁城投控股集团星城

广场项目负责人魏连星告诉

记者，复工后，他们除了在人

员管理模式上做了调整，也在

适当扩大施工面，调整和穿插

工序，以达到提高施工效率、

缩短工期的目的。

“地下车库的施工是从南

到北依次推进，中间以后浇带

为分割共划分为4个流水段，

分别进行混凝土浇筑、钢筋绑

扎、地基打垫层和防水施工。”

魏连星称，流水段施工最大的

好处就是只要有施工面的地

方就有施工人员，施工处于连

续均衡的状态，方便管理；克

服了依次施工和平行施工的

缺点，既缩短了工期又充分利

用了工作面；各个工种穿插进

行，实现了生产的专业化，提

高了劳动效率，保证了工程的

质量。

“项目的地下车库共规划
49000平方米，目前还有一部

分土方没有开挖，土方开挖

后，施工面的面积将进一步扩

大，也会加大施工人员方面的

投入，到时候这里将会有8个
流水段共同施工，进一步提高

施工进度。”魏连星说。

现场增设临时板房
防疫、复工两不误

在项目部西大门，记者看

到，出入施工人员需要刷脸进

入，进行实名登记，并配合工

作人员进行体温测量。

“现在我们项目上一共有

近400名施工人员，大部分都

是本地员工。”魏连星介绍，疫

情发生后，为了尽可能不耽误

工期，项目部第一时间采取措

施，严格按照主管部门的要

求，准备复工工作。“按照要

求，我们只开一个大门，对出

入口进行严格管理，进出人员

都要登记造册、测量体温，项

目内部各个区域进行全方位

消杀。”魏连星说，在准备复工

期间，为了保证施工人员的安

全，他们还紧急通过各种渠道

采购了1万多幅口罩，并在现

场增设了临时板房，随时准备

复工。
2月19日，城投·星城广场

项目就拿到了复工批复，按照

原来的施工计划，项目施工人

员主要以外地为主，如果还是

按照年前的管理模式，复工日

期将会遥遥无期。为了尽快复

工，项目部调整了管理模式，将

原来外地劳工为主、本地劳工

为辅的方式，改变成了本地劳

工为主、外地劳工技术为辅的

方式，及时解决了施工人员返

工难的问题。项目从最初的100
多人增加到现在的近400人，可

以满足目前的用工需求。

多区域同步施工
确保项目按时推进

济宁城投·星城广场项

目东临南风花园小区，西邻

体育中心，南邻城市展示馆，

北临济宁学院附中、附小太

白湖校区，建设用地面积约
100 . 5亩，总建筑面积17 . 48

万平方米，其中地上建筑面

积12 . 04万平方米，地下建筑

面积5 . 44万平方米，项目包

含集中商业、店面商业、办

公、公寓式办公、类住宅公寓

及地上、地下机动车、非机动

车停车位。除地下车库正在

进行流水施工外，位于广场

西北部的B01#办公楼和分

别位于西北部、南部的A01
#、A02#公寓楼，地下停车场

等区域都在同步进行施工。

“目前公寓1号楼二十层

顶板浇筑已经完成，公馆2号
楼、办公楼1号楼已封顶，商业

部分正在进行基础施工。”魏

连星介绍，年前，他们就准备

好了年后开工所需的部分原

材料，复工后，在原材料充足

的基础上，他们有序推进主体

结构施工、基础结构施工、二

次结构填充墙砌筑、防水工程

施工、幕墙施工等多种工序全

面展开。

“我们现在已经开始做外

幕墙装饰的一些基础工作了，

预计11月底可以完工，同时内

部初装修也在同步进行。”魏

连星称，他们还会在后续继续

加大管理力度，增加人员，加

快工期。施工人员正进行钢筋绑扎作业。

城投·星城广场航拍图。
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