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王母阁路跨线桥工程国庆节不停工，承台建设计划本月底完成
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跨线桥整体已现雏形
附近居民、商户很期待

“从打桩机到现在大桥有
了雏形，一天天看着变了模
样，心里实在是开心。”居住在
南辛庄的市民张建国，在这里
生活了将近60多年，回忆起王
母阁路，在张建国儿时的记忆

里，王母阁路总是伴随着火车
的呼啸而过，同时也是市民进
城的主干道。

对王母阁路同样有着深
厚感情的，还有在附近经营
小吃店的李凤兰。“现在因为
王母阁路跨线桥正在施工，
两边的道路被围挡封闭起
来，来往的车辆没有之前多，
看着大桥慢慢建好，相信通

车后，人流量会比之前还要
多。”李凤兰告诉记者，由于
跨线桥的建设很多邻居感觉
人流变少，生意不如以前而
搬走了，但是她的小吃店经
营了快30年，“这里是我奋斗
的起点，舍不得离开，一直坚
持着。”李凤兰说，如今看着
王母阁路跨线桥一天天建起
来，她充满希望。“我准备过

段时间将旁边的店铺租过
来，将店铺扩大重新装修一
下，等到跨线桥通车后，生意
绝对红火。”

承担着中心城区南北向
交通的王母阁路，因路网运
行条件限制以及日菏铁路的
阻隔，交通承载能力的提升
迫在眉睫，跨线桥工程应运
而生。“整个工程北起车站西
路，以北向南连续跨越车站
西路、电厂专用线、规划一
路、规划二路、规划三路、日
菏铁路、规划济州路，在规划
诗圣路前接地。”中国二十二
冶路桥济宁项目工程经理康
嘉祥告诉记者，为避免对荷
花路综合管廊、甩力隧道的
影响，便于涉铁段桥梁施工，
跨线桥在上跨日菏铁路以南
段采用双幅桥梁布设形式。

大桥箱梁正在架设中
承台、墩柱月底完成

“国庆节前，我们将2至4
跨以及水果批发市场前箱梁
架设铺设完成，共计完成30片
箱梁，目前主要进行的是箱
梁预制和箱梁铺设。”康嘉祥
介绍，为了保证工程质量与
进度，国庆期间工人们进行
钢筋骨架绑扎工作，节后进
行混凝土浇灌。

从王母阁路北侧向南望
去，记者发现整个跨线桥的
墩柱和盖梁基本完成，部分
箱梁铺设完成，整个跨线桥

基本显现雏形。穿过日菏铁
路，部分箱梁铺设完成的同
时，工人们正在进行防撞墙
的钢筋绑扎。“从这边看起
来，这座桥越来越有样了，很
期待通车的那天。”路过的市
民周庆丰说。

对于目前的工程进度，
康嘉祥介绍，截止10月8日，
承台已完成 5 0 个，完成率
98 . 04%；墩柱已完成47个，完
成率97 . 9%；盖梁已完成38
个，完成率82 . 6%；箱梁安装
架设64片，完成率43 . 5%。计
划10月底将承台和墩柱全部
完成，同时开始架设车站西
路南WM12-20跨的箱梁，预
计年底跨铁路桥具备转体条
件。

王母阁路跨线桥建设工
程全长1 . 72公里，高架桥共
分为两段。其中第一段北起
车站西路北侧、南至日菏铁
路北侧，该段主要横跨车站
西路路口和电厂专用线；第
二段北起日菏铁路南侧、南
至规划济州路南侧。

“王母阁路跨线桥是济
宁市重点民生工程之一，也
是济宁市南北主要交通干道
之一，建成后可实现桥上桥
下双通行，极大缓解交通压
力。”康嘉祥说，王母阁路跨
线桥极大分流了原有下穿铁
路桥部分的交通压力，将有
效促进新老城区互动发展，
缓解中心城区交通拥堵问
题。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 通讯员 袁进 郭慧文

自火炬路跨线桥通车后，让人感受到交通便利的酣畅淋漓。市民们的关注点转移到王母阁
路跨线桥工程。9日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者来到施工现场，目前王母阁路跨线桥承台完成50
个，完成率98 . 04%；墩柱完成47个，完成率97 . 9%，计划10月底全部完成。

王母阁路跨线桥施工现场。
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