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找 记 者 上 壹 点

济宁内环高架第二标段小箱梁架设工程启动

今年年底，有望具备通车条件

小箱梁架设工程启动
预计12月31日实现通车

26日15时，在济宁市内环高
架第二标段宁安大道施工现场

看到，小箱梁被货车运入场地，
两台起重机分别位于小箱梁的
两端，施工人员爬上小箱梁，将
起重机的吊绳安装在小箱梁上，
准备进行起吊和接下来的安装
工作。

“我们是今天正式开始架设
小箱梁的，这是节点工程。从桩
基到承台到墩柱，之后盖梁，接
着架设小箱梁，然后桥面系施
工，就可以通车了。”济宁快速路
一期二标段项目负责人张志华

介绍，目前桩基除个别因特殊原
因尚未完成之外大部分已完成，
进入小箱梁的架设环节。小箱梁
长29 . 68m，宽2 . 413m，高1 . 6m，
重240t。项目于2019年7月开始
进场，在施工期间受影响路段为
崇文大道以南到孔子大道一段，
施工时实行道路全封闭，市民出
行需要另外选择路线，预计今年
12月31日前具备通车条件。

宁安大道快速路是济宁市
中心城区快速路网的重要组成
部分，本标段工程北起任城大
道，南至新兖(日荷)铁路。主路
起点位于任城大道-宁安大道
互通立交以南(如意路南侧)，
终点位于新兖(日荷)铁路以南
约15m，长度约2 . 273km，沿线
上跨柳行立交，设计速度80km
/h。主线高架桥上部结构采用
预制预应力混凝土小箱梁结
构，吊装施工，沿线跨越菱花
路、凯旋路、纬三路、崇文大道
等主要路口。

抢抓工期科学管理
施工防疫有序进行

“我们现在加班加点，采取5
+2和白加黑模式。”张志华告诉
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者，保证
24小时都有人在施工，现场数个
专业作业队进行循环施工，预计
工人数量将会从200余增至400

余。“我们将进一步加大机械设
备、人员的投入，将全标段分为4
段进行平行作业，每段进行流水
施工，保证按照要求按时完成施
工任务。”流水施工是对工程从
施工工艺上分解成若干施工工
序，然后按照施工过程组建专业
工程队，按顺序依次连续投入到
各施工段的施工工艺。

在整个项目的管理方面，严
格按照安全保证体系、质量保证
体系和环水保保证体系进行管
理，确保施工的质量和安全。“我
们施工过程特别注重环保+水
保。”张志华说，项目基于市区面
积扩大的情况之下进行，建成之
后将有效缓解车辆拥堵，降低市
民出行压力，为市民出行提供便
利。

内环高架项目属于第一批
复工的项目，从2月中旬开始复
工，在疫情防控方面也做足了准
备，口罩消毒液等物资通过集团
公司统一储备。2月中旬，工人陆
续开始复工，并进场自我隔离14
天，所有人员隔离过程中每天至
少两次体温检测。隔离期间，送
餐至每个人的房间内，上班后每
人佩戴口罩，人与人的距离要保
持1 . 5-2m，现场有专人进行检
查督促。正式复工后，食堂就餐
分批次，一人一桌，或远距离就
餐，并对生活区、工作区每天早
晚两次消毒。

文/图 齐鲁晚报·齐鲁壹点见习记者 唐若程

26日，济宁市内环高架项目中铁二十五局二标段宁安大道快速路开始进行小箱梁架设工程。本
标段工程北起任城大道，南至新兖铁路，主路长约2 . 273km，沿线上跨柳行立交桥，设计速度为80km/h；
辅路长约1 . 956km，设计速度为50km/h，预计今年12月31日前具备通车条件。

济宁内环高架第二标段小箱梁架设工程启动。 扫码看视频。
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