

# 解放路“汽改水”主管网贯通

## 还要进行28处支线施工,道路全面通行要等到9月

本报7月29日讯(记者 蒋龙) 29日,记者从济南热力公司获悉,解放路“汽改水”工程进展顺利,目前主管网已经敷设完成,正在进行路面恢复。由于还要进行分支管网施工,整个解放路“汽改水”工程将于9月上旬完工。

29日上午,记者在解放桥看到,从解放桥到历山东路的部分路段已经回填,并划上了交通线。外面较高的隔离也已经被移走,换上了水马围挡。洒水车不时经过,对工地进行洒水降尘作业。

据现场施工负责人介绍,解放路“汽改水”管网改造施工采用24小时轮流不间断的施工方式,白天由于沿线车流量较大,为减少施工对正常交通出行造成的影响,则会安排施工队伍以安装为主。晚上10点以后,才会进行土建、吊装及过路施工,并于凌晨5点前将路面进行清洗、恢复,确保白天车辆正常通行。

据济南热力公司现场施工人员介绍,“目前整个解放路主管网已经敷设完成,并且贯通。”主管网为DN800毫米的双向热水管网。

据济南热力公司相关负责人介绍,截止到目前,解放



为了维护交通,一些管网安装工作只能在夜间进行,目前主管网已经敷设完成。

本报记者 蒋龙 摄

路“汽改水”主体工程部分从6月18日动工以来,已经历时43天。“这43天顺利完成了全部施工任务。”随后,还要进行道路回填、分支施工、划交通线等工作。

解放路还预留了28处分

支,把高温热水源向周边小区输送。记者获悉,作为整个解放路“汽改水”工程的一部分,历山东路近期也将进行“汽改水”工程施工。

解放路“汽改水”工程完工后,将与燕子山路、山大路、

历山东路、历山路四条南北主干管网相联通,从而进一步完善济南东部城区供热主干管网“环网供热,互为备用”的整体管网布局,与此同时,也为了解放路沿线及周边提供200万平方米的供热能力。

### 头条链接

#### 黄台南路: 9月15日有望完工

黄台南路道路管线综合整治工程东起二环东路,西至山大路北端,预计9月15日完工。施工期间道路全封闭。

该路段将进行供热和天然气两个管道施工。据济南热力公司介绍,工程完成后可以有效满足沿线150万平方米供热需求,帮助2万余户居民解决实际用热问题。据了解,黄台南路“汽改水”已实现全线施工。

#### 华信路: 管道安装已经完成

华信路“汽改水”工程6月20日开始组织实施。改成热水管网之后,整个华信路热源输送能力提高30%,可以有效满足华信路附近供热用户的用热需求,提高整体供热质量。石榴园、逸东花园1、2、3期、玫瑰园、良园瑞丰年以及新用户华信路23-2等十余个小区,70万平方米、约7000户居民将从中受益。

目前,全程施工管道安装工作已完成,正在组织实施水稳层恢复,近日将全部完成主路沥青恢复。

#### 华山西路: 路面沥青全部恢复

华山西路“汽改水”工程东起将军路,西至南徐东路,全长1320米,4月底开始实施整体施工。蒸汽管网改成热水管网之后,热源输送能力进一步提升,全面提高小清河以北将军路和华山西路沿线所有用户的供热质量,并为周围村居加入集中供热打下基础。

据了解,华山西路的路面施工已全部完成,并完成路面沥青恢复,正在进行历山北路过路施工。

#### 历山北路: 也将进行“汽改水”

据济南热力公司相关负责人介绍,济南东部城区目前还存在多条蒸汽管网,这些蒸汽管网经多年使用后,易造成管内壁腐蚀,缩短系统的使用寿命。如不及时进行更换将发生严重后果,供热质量大幅度下降、热损耗更大。

济南热力今年将进行多条道路“汽改水”工程建设。除了已经完成的七里河路,华信路等道路,解放路、华山西路、将军路、黄台南路等道路正在紧张施工中。“历山北路、航运路等也将开工建设。”

本报记者 蒋龙

# 历下四条路周日同时封闭施工

## 分别为经一路东延长线、化纤厂路、舜井街、青龙后街部分路段

本报7月29日讯(记者 范佳 通讯员 金瑞) 记者从历下区市政局了解到,为提升道路通行功能,完善市政管线配套设施,历下区决定对经一路东延长线、化纤厂路、舜井街、青龙后街四条城市道路同步实施改造建设,预计8月2日零时正式启动。

### 经一路东延长线:西起历城车管所,东至正丰路

据了解,本次改造的经一路东延长线西起历城车管所,东至正丰路,全长1850米。施工改造的内容包括对道路损毁位置修补,机动车道加铺中、上沥青面层,拆除并重建大辛河桥,新建部分雨水、热力、通信、交通设施及照明管线。

施工单位将于8月2日零时进行道路封闭,先封闭施工北侧快车道及南侧慢行一体,南侧快车道保持通行;完成后封闭施工南侧快车道及北侧慢行一体,北侧快车道通行,力争10月底完成道路部分施工任务。

受汛期影响,大辛河桥计划9月初开始拆除,12月底完工。施工期间桥两侧修建临时便道保障通行。

### 化纤厂路:南起工业南路,北至经一路东延长线

由于管线开挖及施工车辆的碾轧,化纤厂路的路面已破损不堪,路面病害多,道路全线无交通标志标线,交通组织混乱。本次施工改造的内容包括对原道路拆除并改造

为沥青路面,新建污水、给水、弱电及路灯管线,完善交警设施。

施工采用半封闭的方式,计划8月2日零时进行道路封闭,先封闭施工东侧快车道及人行道,西侧快车道、人行道保持通行;完成后封闭施工西侧快车道、人行道,东侧快车道、人行道通行,预计11月中旬完工。

### 舜井街:南起黑虎泉西路,北至泉城路

本次改造的舜井街南起黑虎泉西路,北至泉城路,全长309米。现状道路破损严重,交通组织混乱,对市民出行的安全性、舒适性造成较大影响。

本次施工改造的内容包

括对现状道路整修,同时完善雨水、给水、燃气、路灯及弱电等管线。计划8月2日零时全封闭施工,9月底完成施工改造。

### 青龙后街:南起山大南路,北至东关大街

本次改造的青龙后街南起山大南路,北至东关大街,全长319米。现状为沥青混凝土路面,破损严重,影响通行。本次改造内容包括对现状道路整修,同时完善雨水、电力管线,对架空强弱电管线入地改造整合。计划8月2日零时全封闭施工,10月底完成施工改造。

目前,施工单位正在进行开工前的紧张准备,道路施工可能会给市民出行带来不便,请调整出行线路,提前绕行。



(鲁)医广[2014]第0526-016-3701号



## 济南九龙泌尿专科医院

JINAN KOWLOON UROLOGY SPECIALIST HOSPITAL



### 男科疾病,选九龙 博士男科!

## 济南九龙泌尿专科医院



健康专线: 66722222

地址 北园大街349号 (历黄路北口往东100米)