

# 承诺的安置房却迟迟不开建

## 部门称:该项目环评未通过,已规划新安置区

本报3月20日讯(记者 李榕 见习记者 路龙帅)“住了几十年的房子现在已经成了一片空地,当时承诺18个月内就能搬进新家,可目前仍未开始建设,想住新房遥遥无期。”3月20日,临邑县恒源街道大周家村村民周先生向本报反映称,由于拆迁安置房选址更换,工期拖延,导致全村约200户村民至今“无家可归”。

据周先生介绍,他原来所居住的大周家村于2015年10月份开始进行拆迁,按照当时的拆迁协议,暂定于2017年3月份

搬进安置房。然而,现在他们一家人仍在外租房居住,全村有近200户人家和其情况相同。

“一家三口人在外租房每个月要500多元,对于收入来源少的人家来说可是一笔不小的开支。”另一村民周先生称,自2015年10月份至今,他只收到6个月的租房补贴,只知道房还未建,其他情况并不知晓。


据悉,大周家村的安置房选址为临邑县恒源街道八里社区西北,新加坡城以西,但目前该地块只进行了桩基建设,其他后续工作并未开展。“据说这

块地皮是被其他开发商买走了,周围房价上涨了,安置房或将选择其他位置,但具体未建原因并不知晓。”采访中,大周家村村民对该地块为何迟迟未按计划予以建设议论纷纷。此前,他们曾多次咨询,但相关部门并未给出明确说法。

针对此事,记者联系到大周家村所属的临邑县恒源街道办事处。该办事处一位王姓负责人称,恒源街道大周家村于2015年10月拆迁,拆迁时所签订合同确实曾承诺,拆迁群众拟安置在八里社区西北,新加

坡城以西。2016年,该安置区项目进行地质勘探、制审图等工作,并进行了桩基建设,但因该项目距离该县恒源石化南区主装置区安全距离不够,环评未通过,导致施工中止。

“新安置区位于临邑县恒源北路,目前,正在进行前期规划设计,具体安置时间还未确定。”该负责人称,对于待搬迁的村民,将按照原合同继续执行相关安置补助,租房补助由各村自主安排,按季度发放或者在安置时一并结算,但绝不会拖欠。



搬迁通知书中,明确了安置时间,但并未兑现。

### ■ 供电资讯

#### 平原>> 开展“拉网式”排查严防小动物入侵

本报3月20日讯 进入春季,正是各类小动物活动频繁,极易引发事故的高危期。3月7日,国网平原县供电公司结合当前严峻的安全形势,本着“安全措施无巨细”的原则,制定变电站“防小动物”专项整治措施,力求

安全隐患早预防、早发现、早处理,确保全年安全目标顺利实现。

检查中,变电人员首先在主控室内及附近及时更换补充了灭鼠药品,在室内廊道鼠类经常出没的地方放置了粘鼠板;随后

检查了防小动物挡板封堵是否严密无缝,仔细察看各电缆沟盖板孔洞封堵是否完好严密等。通过此次防小动物检查,进一步完善了各变电站的防小动物措施,确保了设备的安全可靠运行。(孙延飞)

#### 平原>> 强化正向引导严防风筝挂线

本报3月20日讯 “小朋友,放风筝时记着千万要远离电力线路,避免风筝落在电线上造成触电事故。”3月4日,为严防风筝挂线引起线路跳闸等情况,国网平原县供电公司巡线人员走进琵琶湾广场,向放风筝的小朋友宣传电力设施附近

放风筝的危害性,并提醒广大群众放风筝要远离电力设施保护区。

随着天气逐渐转暖,高压线路附近放风筝的人群逐渐增多,如若风筝缠绕线路,极易造成人身伤亡、烧坏电力线路,引起设备、线路跳闸等事故。针对

这一情况,平原公司提前防范,制定因风筝缠绕输电线路引发跳闸时的应急预案。加大电力安全知识宣传力度,向群众宣传在电力线路附近放风筝的危害性,增强群众自身防护意识和保护电力设施的自觉性。(孙延飞 张德新)

#### 平原>> “三到位”打造精益化春检

本报3月20日讯 3月2日,国网平原县供电公司以“三到位”打造精益化春检的模式组织120余名检修人员完成10千伏057楼贾线、059楼府线春检任务,当天共检修清扫杆塔456基,安装局部导线护套530米,更换变压器引下线18处,新装线路开关2台。

该公司将“三到位”打造精益化春检当做打好“老旧设备治理攻坚战”“公用配变台区治理攻坚战”“输变电设备防污闪治理歼灭战”等攻坚战、歼灭战的重要举措。具体工作是:隐患、缺陷排查到位。公司相关部门负责人带队对所辖输、变、配电设备开展隐患、缺陷排查工作,彻底摸清设备运行状况。逐个设备进行排查,详细记录现场检查结果,不放过任何一个缺陷,力求把电网设备现存的各级、各类缺陷、隐患全部查清、查实。全面梳理各类隐患、缺陷,详细制定整改措施和检修计划,为2017年春检工作的有序开展做好准备。(黄涛 杨传龙)

#### 平原>> 预防线下植树抓“源头”

本报3月20日讯 3月份以来,国网平原县供电公司组织各供电所员工积极向辖区内苗木种植户宣传电力设施保护法规,讲解线下植树的危害性,在清理电力线路通道的同时,从源头上加强线下植树的预防控制。

为了化解多年的树线矛盾,确保线路安全运行,该公司采取多项措施,积极做好电力设施保护区内严禁违章植树的宣传指导工作。一是积极同地方政府进行沟通交流,介绍电力线路通道保护工作的重要性,提高农民群众依法植树的自觉性,争取理解和支持;二是深入0.4千伏线下各植树点,找到村民现场宣传电力设施保护法律法规,讲解供电线路通道下植树的危害性,指导村民正确植树;三是加大线路巡视力度,发现违章植树行为及时纠正制止。(李宁 孙延飞)

#### 平原>> “无缝对接”助力县重点项目

本报3月20日讯 3月1日,国网平原县供电公司组织党员服务队来到山东锦邦金属科技有限公司暨平原县重点项目集中开工仪式现场,检查维护设备线路,确保用电无忧。

近年来,平原县提出“建设活力绿色富裕和谐新平原”的总体思路,不断加大招商引资工作力度,明确“全民招商”的工作方式,一批国内外重点企业即将落户平原。为此,平原

公司紧密配合县委、县政府经济发展战略部署,为重点项目建设开辟“绿色通道”,加快推进产业体系建设,主动与各园区及重点项目负责人取得联系,对项目进行责任分解并积极落实到位。建立大客户经理负责制,严把工程质量关,实现项目衔接“无缝隙”,部门对接“无缝隙”,确保新建企业、新上项目在最短时间用上电、用好电。(黄涛 杨传龙)

#### 平原>> 带电接火作业确保客户可靠用电

本报3月20日讯 3月1日,国网平原县供电公司顺利完成对10千伏1019北高线51号杆带电搭接火作业,确保了坊子工业园区该线路所带23家企业的持续稳定供电。

坊子工业园区作为平原县新兴化工产业基地,停电作业将会对临近多家企业造成大面积停电。为确保客户可靠用电,该公司决定采用带电作业实现接火,提前安排人员来

到工业园进行现场勘察,并迅速落实作业方案。上午10时,配电抢修班人员来到工业园51号杆塔处,开展带电作业准备工作。认真检查安全工器具,穿戴带电作业服、绝缘靴,经过作业人员紧张有序的“全面武装”后,立即开始搭接火工作。遮蔽、剥线、安装、接线,经过细致娴熟的操作,仅用了2个小时便完成了带电搭接火工作。(黄涛 孙延飞)